

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2020

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
			ADMINISTRATIVO						
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	20,000.00	3-feb.-2020	30-jun.-2020	5%	0%	Culminación de TDRS; En referencia al Memorado Nro. GADMUR-A-2020-0196-M se realizó la Revisión y priorización Plan Operativo Anual 2020 - Emergencia Sanitaria Covid 19 con un nuevo presupuesto de \$ 10.000 por ende se realiza la modificación de los TDRS.
			AGUA POTABLE						
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	35,000.00	1-ene.-2020	31-dic.-2020	33%	0%	FACTURA MAYO 001-001-0000039(Ing. Jonathan Nasimba) FACTURA MAYO 001-001-0000055(Ing. Cesar Chiluisa) Solicitud de consideración de débito de proyecto Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0769-M, 27 de mayo Solicitud de debito de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0768-M, 27 de mayo
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	45,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	90,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	45,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) alcantarillado	15,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines ) alcantarillado	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	110,000.00	1-mar.-2020	20-dic.-2020	8%	0%	Designación de la comisión técnica del proceso de subasta inversa electrónica mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-1298-M, Dirección de Sindicatura
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	60,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	6%	0%	En el presente mes no se registra avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta mayor agua potable	5,960.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta mayor alcantarillado	10,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de una video cámara	85,000.00	3-feb.-2020	23-dic.-2020	3%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, etc.	30,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos informáticos (tablets) para toma de lectura.	6,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de un equipo caudalímetro ultrasónico	1,500.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de 1 motocicleta para Guardatanque de Rumipamba, La Moca y La Libertad	6,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de la infraestructura de los pozos profundos de agua potable	25,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	En el presente mes no se registra avance
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	181,951.00	1-feb.-2020	31-oct.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios para la determinación e instalación de Macromedidores en ingresos y salidas de tanques, estaciones de bombeo, pozos y vertientes	150,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	5%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			OBSERVACIONES: MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción cambio de Alcantarillado combinado barrio San Jorge calle Rio Amazonas , rio Yasuni, Rio Curaray, Rio Pastaza y Rio Coca Urb. San Jorge	80,000.00	1-abr.-2020	30-nov.-2020	0%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado y Plantas de tratamiento calle Urbinajado sector Albornoz	200,000.00	1-abr.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	70,000.00	1-mar.-2020	30-jun.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance en espera de reactivación de actividades para continuar con la contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	65,000.00	1-may.-2020	31-oct.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance elaborando diseño y presupuesto
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	77,500.00	1-jun.-2020	30-nov.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance Preparado un 80% estudios y diseños
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS PATAHUA Y EL BOSQUE	70,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	0%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020
			<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de alcantarillado calle 24 de enero y Quijote, sector El Manantial	500,000.00	1-jul.-2020	18-dic.-2020	0%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020 Solicitud de anulación de Certificación POA a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0750-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros	300,000.00	4-may.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance Preparado un 70% estudios y diseños

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	170,000.00	1-mar.-2020	1-ago.-2020	2%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020 Solicitud de anulación de Certificación POA a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0750-M

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo.	90,000.00	1-ene.-2020	31-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Guaynacapac, tramo comprendido entre la calle Cacha y Pacha, sector Galo Pazmiño	100,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	8%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020 Solicitud de anulación de Certificación POA a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0750-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiloma	40,000.00	4-may.-2020	30-oct.-2020	0%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020 Solicitud de anulación de Certificación POA a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0750-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la calle Condorazo, sector El Muelle	120,000.00	1-feb.-2020	1-jul.-2020	10%	0%	En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria Mediante Memorando No. GADMUR-PS-2020-009, 13 de mayo, Sindicatura remite el contrato de Menor Cuantía
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	17,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	5%	0%	En el presente mes no se registra avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	75,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	0%	0%	Solicitud de consideración de supresión de proyectos Segunda Reforma a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0673-M, 01 de mayo Solicitud de anulación de Certificación Presupuestarias a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0749-M, 21 de mayo de 2020 Solicitud de anulación de Certificación POA a la Dirección de Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0750-M
			<b>SALDO CAJA BANCOS</b>						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	209,958.64	1-ene.-2020	30-abr.-2020	85%	33%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	27,557.44	1-ene.-2020	30-abr.-2020	85%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Ruminahui del Cantón Rumiñahui	56,000.00	1-feb.-2020	30-abr.-2020	85%	60%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	243,268.58	2-ene.-2020	31-mar.-2020	95%	59%	EJECUTADO Acta Entrega Recepción Provisional No. 2020-008-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	599,808.80	2-ene.-2020	30-abr.-2020	25%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc , en el sector de San Rafael segunda etapa	250,000.00	1-ene.-2020	31-mar.-2020	90%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria Proyecto concluido en proceso de recepción
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhaes-Puente)	120,000.00	1-ene.-2020	28-feb.-2020	100%	6%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	200,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	95%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	380,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	160,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	35%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	300,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	85%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	615,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	75%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Rio San Pedro	340,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	250,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	75%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de Red de Agua Potable, Calle Los Guabos, tramo entre Calle Cayambe y Av. El Inca	50,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	70%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción del sistema de alcantarillado combinado entre el calle Cayambe y Av. El Inca	150,000.00	1-ene.-2020	30-abr.-2020	70%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de servicios profesionales	38,008.32	15-ene	15-dic	40%	23%	EN EJECUCION: • CON MEMO GADMUR-DAC-2020-0490-M DE 05 MAYO 2020, DAC ENVIA A TTHH SOLICITUD DE PAGO DE ABRIL CON DOCUMENTOS DE SOPORTE, DE LA ARQ. ABIGAIL CHIRIBOGA; • CON MEMO GADMUR-DAC-2020-0491-M DE 05 MAYO 2020, DAC ENVIA A TTHH SOLICITUD DE PAGO DE ABRIL CON DOCUMENTOS DE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos de medición	1,680.00	16-ene	15-jul	10%	0%	EN EJECUCION: LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NO REPORTA NOVEDAD
<b>FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD</b>									
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa del MCT	7,000.00	02/01/2020	31/12/2020	10%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0491-M, remitido a la Dir. Administrativa para la contratación. Elaboración de la Orden de Trabajo No. 007 - 2020 - DA – GADMUR.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0512-M, remitido a la Dir. Administrativa para la contratación respectiva.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1,500.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0313-M, SE REMITE A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL POR UNIFICACION DE PROYECTOS PARA LA CONTRATACION RESPECTIVA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO	
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de balanzas mecánicas para los mercados municipales	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 344, ELABORACION DE TDRs.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	6,100.00	02/01/2020	31/12/2020	34%	0%	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2020-01-DFPS-GADMUR.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de mobiliario para organización de documentación de la Dirección de Comercialización y Salubridad	6,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	CON Memorando Nro. GADMUR-DCOS-2020-0247, SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 347, ELABORACION DE TDRs.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para la realización de exámenes bromatológicos para controlar la calidad de productos alimenticios	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 348, ELABORACION DE TDRs.
			<b>SALDO CAJA BANCOS</b>						
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	85,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	ETAPA: EJECUCION DEL CONTRATO. NUMERO DE CONTRATO MCO-GADMUR-2019-018. PROYECTO DE ARRASTRE
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	80,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	ETAPA: EN EJECUCION EL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. NUMERO DE CONTRATO CDC-GADMUR - 2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.
			<b>COMISARÍA</b>						
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	22,000.00	01-ene-20	31-dic-20	5%	0%	Se envió Memorando N° GADMUR-DCM-2020-0037-M, del 11 de enero de 2020, al Ing. Fabián Arturo Osorio Fonseca Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adquisición de equipo informático, adjuntando la Certificación del POA 2020 N° 133, la Certificación presupuestaria no se solicitó a la Dirección Financiera por cuanto la Dirección de Tecnologías lo solicitó de todas las direcciones para hacer una sola compra. Se debió \$ 7.000,00 del valor total de la partida para atención de la emergencia por COVID 19 quedando \$15.000,00 para priorizar la adquisición de equipo informático.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales	18,000.00	01-ene-20	31-dic-20	6%	0%	Se anuló esta partida presupuestaria para atención de la emergencia por COVID 19.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO	
			COMUNICACIÓN SOCIAL						
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	100,000.00	20-mar.-2020	30-nov.-2020	100%	2%	*Certificación presupuestaria Nro. 53 *Culminación de TDR'S. *Aprobación de contrato emergente mediante sumilla en Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-0861-M de 23 de marzo. *Contrato Nro. 001-GADMUR-PS-2020 "Impresión de productos comunicacionales por emergencia ante la presencia de COVID-19 en Ecuador", suscrito el 25 de marzo. *Acta entrega recepción definitiva de fecha 1 de abril de 2020. *Factura 2038 por un valor de \$1.565,76 incluido IVA. <b>*Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo.</b>
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Difusión, información y publicidad	100,000.00	17-feb.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 54 *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro.GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020. <b>*Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.</b>
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Estudio de opinión	20,000.00	31-mar.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 55. *Culminación de TDR'S. *El Sr. Alcalde Wilfrido Carrera, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0048-M de fecha 23 de enero de 2020, dispone programar la actividad para el tercer cuatrimestre. <b>*Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo.</b>
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contrato de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	10,000.00	15-feb.-2020	30-dic.-2020	9%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 56 *Culminación de perfil del puesto, perfil del proyecto y cronograma. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-012-I de fecha 21/01/2020. *Conocimiento Talento Humano: Memorando Nro. GADMUR-DCS-012-I de fecha 21/01/2020. <b>*Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo.</b>
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Servicio de producción de audio y vídeo de carácter oficial	100,000.00	20-feb.-2020	15-dic.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 57 *Culminación de TDR *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-097-M de fecha 19/02/2020. <b>*Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.</b>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos	6,000.00	15-abr.-2020	15-jun.-2020	2%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 58. *Se solicita el débito de \$2.000,00 del proyecto, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. La Dirección Administrativa se encuentra buscando cotizaciones para los equipos.
			EDUCACIÓN						



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional San Sebastián.	3,500.00	03/03/2020	31/12/2020	2%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Consultoría, investigación y levantamiento fotográfico: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador.	10,000.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador	5,000.00	01/08/2020	31/08/2020	0%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro historia, tradiciones, anécdotas y leyendas - Sangolquí.	2,500.00	03/03/2020	30/05/2020	0%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	3,100.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para ludoteca	1,000.00	04/03/2020	30/06/2020	5%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para el centro municipal de formación musical	3,500.00	04/03/2020	30/04/2020	5%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores deportivos.	40,600.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	44,400.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	97,700.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales	77,300.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de instrumentos musicales	3,600.00	04/03/2020	31/05/2020	2%	0%	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 103</b>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO	
			<b>SALDO CAJA BANCOS</b>						
(OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	40,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-027, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.
(OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Anibal Valencia Larco".	20,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-023, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.
(OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación del Centro Municipal Cultural "San Marcos"	3,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	100%	100%	EJECUTADO
			<b>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL</b>						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	180,600.00	01/01/2020	15/07/2020	70%	0%	FASE 1: EN PROCESO DE PAGO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. FASE 2: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	45,000.00	01/01/2020	15/06/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	24,000.00	01/01/2020	15/06/2020	64%	0%	POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN PROCESO DE ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO. LA SEGUNDA FASE SUSPENDIDA.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	14,000.00	01/01/2020	15/06/2020	57%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas. Los productos entregados se encuentran en revisión por parte de la unidad de Patrimonio.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	18,000.00	01/01/2020	15/06/2020	89%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas. Se realizó las correcciones solicitadas por contabilidad y el administrador del contrato al acta e informe de la fase 1. Se envió a pago la planilla 2 correspondiente a la fase 2: memorando GADMUR DPT-2020-1508-M EL 19 de mayo 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	11,200.00	01/01/2020	15/06/2020	100%	0%	01 Jun 2020: Armado de archivo digital de todos los documentos de la consultoría con firmas para autorización de pago. Con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1355-M se solicita el pago de la consultoría tanto fase 1 como fase 2; Con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1532-M se envía un insisto al Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1355-M debido a que no se ha tenido respuesta acerca de
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	18,060.00	01/01/2020	15/07/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	45,500.00	01/01/2020	15/06/2020	67%	0%	POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN REVISIÓN LA SEGUNDA FASE POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.
			<b>PROYECTOS NUEVOS</b>						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	114,000.00	01/01/2020	31/12/2020	55%	22.20%	Mediante los siguientes Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1451-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1455-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1456-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1457-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1458-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1459-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1460-M; Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1461-M;
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de Rehabilitación Arquitectónica, Consolidación Estructural y nuevo uso del inmueble donde funcionó la Escuela Leopoldo Mercado.	45,000.00	15/04/2020	15/09/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento del Mausoleo a Juan de Salinas	10,000.00	15/04/2020	15/09/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para la ampliación y reforzamiento estructural del Puente de la calle Atahualpa sobre la Av. Shyris, sector hospital del IESS	30,000.00	02/05/2020	31/10/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Casa Atapuma Guamán	25,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para el Sistema Local de información cartográfica	78,500.00	02/02/2020	31/12/2020	7%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolqui, afectada por el sismo de abril de 2016	460,134.16	02/02/2020	31/12/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	63,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	57,000.00	02/03/2020	30/09/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	53,000.00	01/03/2020	30/12/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui - Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	300,000.00	02/02/2020	31/12/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para el Centro Recreacional y casa de la música en el sector San Marcos - Casa de Hacienda la Concepción - Casa Acosta	90,000.00	15/01/2020	31/10/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1,183,661.24	01/05/2020	31/12/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 397 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción de huerto urbano en el Boulevard San Pedro	125,000.00	02/03/2020	31/12/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Barrio El Muelle Calle Condorazo	40,000.00	02/03/2020	02/08/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos solución vial sector San Rafael	50,000.00	02/02/2020	31/10/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
			<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Construccion Del Parque Recreacional En La Franja De Proteccion Rio San Pedro (Tramo Agustín Miranda Y Nogales)	35,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de factibilidad para la construcción del puente que une Capelo con la Urbanización Aurelio Naranjo	45,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
			SALDO CAJA BANCOS						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	18 May 2020: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº244, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	18 May 2020: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº245, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			OBSERVACIONES: MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	19 May 2020: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°246, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	18 May 2020: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°247, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrica, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	20,000.00	15/01/2020	30/09/2020	90%	0%	FASE 1: MEDIANTE MEMORANDO N° GADMUR-DPT-2020-1553-M SE ENVIA A LA DIRECCION FINANCIERA CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACION FISICA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA 1 FASE 2: SE ENCUENTRA APROBADOS EL INFORME PARCIAL Nro.: GADMUR-DPT-ERP-002, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parroquero Municipal El Aguacate	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	75%	0%	02 Jun 2020-POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; EN PROCESO DE REVISIÓN FASE II Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO Y EN EJECUCIÓN FASE III
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	59%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas hasta recibir el producto corregido de parte del consultor del componente arquitectónico. Se realizó una reunión de seguimiento para analizar la posibilidad de levantar la suspensión. El contratista presenta una propuesta de tamaño y ubicación de giros.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio la denominación de vías en el área urbana del Cantón y estudio técnico de borrador de ordenanza	70,000.00	15/01/2020	30/09/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	80,000.00	15/01/2020	30/09/2020	55%	0%	SUSPENSIÓN TEMPORAL HASTA QUE SE APRUEBE POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EL PDYOT Y PLANES COMPLEMENTARIOS (PLAN DE PATRIMONIO CULTURAL)
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	77,400.00	01/01/2020	30/09/2020	70%	0%	FASE 1: EN PROCESO DE PAGO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. FASE 2: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	30,000.00	01/01/2020	30/09/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	36,000.00	01/01/2020	30/09/2020	64%	0%	POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN PROCESO DE ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO. LA SEGUNDA FASE SUSPENDIDA.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	21,000.00	01/01/2020	30/09/2020	57%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas. Los productos entregados se encuentran en revisión por parte de la unidad de Patrimonio.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	27,000.00	01/01/2020	30/09/2020	89%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas. Se realizó las correcciones solicitadas por contabilidad y el administrador del contrato al acta e informe de la planilla de la fase 1. Se envió a pago la planilla 2 correspondiente a la fase 2: memorando GADMUR DPT-2020-1508-M EL 19 de mayo 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	16,800.00	01/01/2020	30/09/2020	100%	0%	Se envió a pago la planilla 2 correspondiente a la fase 2: memorando GADMUR DPT-2020-1508-M EL 19 de mayo 2020. con firmas para autorización de pago. Con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1355-M se solicita el pago de la consultoría tanto fase 1 como fase 2; Con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1532-M se envía un insisto al Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1355-M debido a que no se ha tenido respuesta acerca de la solicitud de
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	7,740.00	01/01/2020	30/09/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	19,500.00	01/01/2020	30/09/2020	67%	0%	POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN REVISIÓN LA SEGUNDA FASE POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN
<b>JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD</b>									
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	6,650.00	01/01/2020	30/06/2020	100%	0%	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTES</b>									

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	40,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	4%	0%	ELABORACIÓN DE TDRS / ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa de la Dirección de Movilidad y Transporte	15,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	9%	0%	TDRS, CULMINADOS Y ENTREGADOS SE ESTA CONTRATANDO POR MEDIO DE LA UNIFICACION CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Movilidad y Transporte	10,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	9%	0%	SE REMITE A LA ALCALDIA Informe técnico Nro. GADMUR-DMT-2020-005, ficha y perfil para solicitud de contratación de servicios profesionales / ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informaticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	20,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	9%	0%	TDRS, CULMINADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION TECNOLOGÍAS PARA UNIFICACION DE ADQUISICION, mediante Memorando Nro. GADMUR-DMT-2020-0066-M, de fecha, 10 de febrero de 2020/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular	500,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	ELABORACIÓN DE TDRS/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecer la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	Talleres de capacitación a los transportistas de Rumiñahui propietarios de la unidad, choferes, controladores en el tema del Buen Trato al usuario, respeto de paradas y señales de tránsito.	15,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	INFORME TÉCNICO Nro. 2, QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD LA NECESIDAD DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DE TDRS/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
			SALDO CAJA BANCOS						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	74,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	100%	0%	CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019, OBRA FÍSICA CULMINADA/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
			OBRAS PUBLICAS						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	30,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P # 197; ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN SEGÚN MEMORANDO: GADMUR-DOP-2020-0286; 27/FEB/2020; PROCESO EN CONTRACCIÓN PÚBLICA, ENTREGA DE OFERTAS-PROCESO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Ampliacion Puente Josefina Barba	90,000.00	01/feb/2020	30/jun/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (PENDIENTE ENVIO A LA ALCALDIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	7,000,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	840,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	280,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	33,600.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - BDE	6,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - IVA	780,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - BDE	260,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - IVA	31,200.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard Av. General Rumiñahui Sector la Colina	300,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #199; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector El Rancho	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #403; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Teran Varea	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #404; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Selva Alegre	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #405; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector San Nicolas	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #406; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Piscina Sector San Sebastian	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #407; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Inchallillo	25,000.00	01/mar/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #200; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construccion de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #408; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	80,000.00	01/mar/2020	31/may/2020	5%	0%	C-P #201; CULMINACIÓN DE TDR 'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle 18 en Rumiroma	35,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	5%	0%	C-P #202; CULMINACIÓN DE TDR 'S

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	25,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	C-P #203; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Nueva Bodega Municipal	70,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #204; CULMINACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad	100,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #205; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	800,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #205; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Civil	70,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (PENDIENTE ENVIO A LA ALCALDIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Herramienta Mayor	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (PENDIENTE ENVIO A LA ALCALDIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	250,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #409; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	60,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #209; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico del Cantón	100,000.00	01/mar/2020	30/sep/2020	3%	0%	C-P #210; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
			<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Rampas de Acceso Peatonal para la Circulación de Personas con Discapacidad; Av. Gral Enriquez Tramo: Redondel Santa Rosa - Redondel Santa María; Calle Riofrio Tramo: Av. Calderon - Redondel Santa Rosa; Calle Atacazo Tramo Calle Riofrio - Av. Shuris.	100,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #211; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Complejo Recreacional La Palma	150,000.00	01/feb/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #212; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #213; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (PENDIENTE ENVIO A LA ALCALDIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	150,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	5%	0%	C-P #214; CULMINACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás en Barrio La Serrana	250,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #215; ELABORACION DE TDR'S; CONSIDERAR PARA PRIMERA REFORMA (PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE)



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	50,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	2%	0%	C-P #410; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisicion de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí	10,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #216; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Prolongacion Calle Fabian Cueva (Ingreso al Parque Tematico)	40,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	C-P #217; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	80,000.00	01/abr/2020	30/jun/2020	3%	0%	C-P #411; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P #412; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario Urbano Plaza Civica San Pedro de Taboada	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #218; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles en Barrio Purun, La Delicica, San Isidro, barrio Central	40,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #219; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector la Moca	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #220; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector San Antonio	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #221; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de aulas de Capacitación Comunitaria barrio San Isidro de Fajardo	35,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #222; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	110,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #413; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	225,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #414; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	150,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #415; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	45,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #416; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael Etapa 1 (Desde el PAI de Capelo Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo) Av. Avelina Lasso	400,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #417; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	100,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #213; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (PENDIENTE ENVIO A LA ALCALDIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19).
			<b>SALDO CAJA BANCOS</b>						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	3,331,502.87	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	59%	C-P # 267; LICO- GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	364,574.71	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	65%	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	223,909.13	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	52%	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	28,793.99	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	55%	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	2,892,400.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	347,088.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	50,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	6,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	78,194.30	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	470,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	225,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	34,601.59	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	72%	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C.; EJECUTADO: ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-014-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 19/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	900,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P # 278; PROCESO DE CONTRATACIÓN, (CONTRATO COMPLEMENTARIO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2019-1649-M).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	300,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	4%	0%	C-P # 279; ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION; DEVOLUCION DE ESTUDIO DE CONSULTORIA LINEA DE TRANSMISIÓN NUEVO CAMAL A LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO: GADMUR-DOP-2019-1560-M, FECHA: 20/NOV/2019. CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO NRO. DI-EP-P001-1009-F004, FECHA: 12/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	355,000.00	02/ene/2020	31/may/2020	99%	54%	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyrís	600,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	25%	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	380,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	35%	50%	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	500,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	83%	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMINAHUI IM; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	1,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	25%	5%	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; OBRA SUSPENDIDA POR EMERGENCIA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	392,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	35%	0%	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa Comunal Capelo	8,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	99%	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA S/N DE FECHA: 09/DIC/2019; EN PROCESO DE PAGO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	443,789.58	02/ene/2020	30/jun/2020	72%	25%	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; OBRA SUSPENDIDA POR EMERGENCIA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	150,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	85%	34%	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	90,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	90%	0%	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, LA CUAL AÚN NO SE HA REALIZADO POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	80,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	0%	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; EN TRAMITE DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchalillo	25,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	82%	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-012-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	95,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	99%	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-020-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	85,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	90%	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO; HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	180,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	100%	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO; ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2020-002-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 20/ENE/2020.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	50,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	98%	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO; VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro: 2019-018-DIFIS-GADMUR FECHA: 17/DIC/2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	110,000.00	02/ene/2020	31/07/2020	100%	78%	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-017-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	80,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	98%	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	10,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	93%	SIE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.; EJECUTADO; ACTA DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>									
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barriales" y "Escuelas de Formación Ciudadana	29,992.00	01/01/2020	31/12/2020	25%	0%	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informes de actividades # 3 correspondiente al mes de Abril y facturas por servicios profesionales # 073 y 015 respectivamente. * Con memorandos GADMUR-DPC-2020-0250-M, donde se solicita el pago a T.T.HH. * Se envía memorando GADMUR-DPC-2020-0284-M a Financiero con requerimiento de DEBITO a la Cert. Presupuestaria 240 por un valor de \$630.7
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>									

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			OBSERVACIONES: MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la normativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Consultoría para implementar espacios de formación ciudadana para grupos de atención prioritaria.	35,000.00	01/03/2020	31/12/2020	4%	0%	Proyecto suspendido por disposición del MEF: En Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, de 16 de abril de 2020 debido a la emergencia sanitaria y memo GADMUR-DGE-2020-0199-M del 28/04/2020 Se somete a la anulación de la partida con memo GADMUR-DPC-2020-0272-M con fecha 22/05/2020
			GESTIÓN ESTRATÉGICA						
			SALDO CAJA BANCOS						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	65,000.00	15/01/2020	30/06/2020	95%	0%	EN EJECUCIÓN: SE RECIBE LA FASE UNO Y FASE DOS; SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL PAGO LA FASE UNO CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-006-M, DE FECHA 11 DE FEBRERO; LA FASE DOS CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-007-M DE FECHA 11 DE FEBRERO LA FASE TRES ESTÁ EN REVISIÓN DEL PRODUCTO. FASE 3 FACTURA 001-001-000003012
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	60,000.00	15/01/2020	30/06/2020	78%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas. Se realizó las correcciones solicitadas por contabilidad y el administrador del contrato al acta e informe de la fase 1 y 2. Se solicitó al contratista nos haga llegar los productos de ambas fases con las correcciones solicitadas por contabilidad y las firmas respectivas en físico.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	50,000.00	15/01/2020	30/06/2020	90%	0%	Armado de archivos de la Fase 1 con documentos digitales firmados para solicitar el pago de la Fase 1 de la consultoría; Con memorando Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1356-M se solicitó el pago de la fase 1 de la consultoría aun no se tiene respuesta por parte de la Dirección Financiera
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	35,000.00	15/01/2020	30/06/2020	88%	0%	Las actividades del contrato se encuentran suspendidas en espera a la aprobación del proyecto por la empresa eléctrica. Se envió para pago la planilla 1 correspondiente a las fases 1 y 2 memorando nro. GADMUR-DPT-2020-1454-M del 6 de mayo 2020. Se solicitó a la contratista nos haga llegar los productos de ambas fases con las firmas respectivas en físico.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	94,000.00	15/01/2020	30/06/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	2,500.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	3,920.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	SE ENVÍA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 266 SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-0867-M, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020 A LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE POR SER DE SU COMPETENCIA
			<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>						
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	90,000.00	02/01/2020	30/12/2020	6%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. A finales del mes de abril y por insistencia de la Dirección de Protección Ambiental, la Dirección Financiera remitió la Certificación Presupuestaria #459 correspondiente a la unificación de tasas solicitada en el mes de marzo, adicionalmente se terminó la elaboración del Informe de Presupuesto referencial y los Términos de Referencia para la contratación del laboratorio, los mismos que ya fueron revisados y aprobados, y de acuerdo a lo requerido en el memorando Nro. GADMUR-PS-CP-2020-0001-C, puestos en conocimiento del señor Alcalde mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0553-M de fecha 26 de mayo de 2020, para que nos de su autorización para proseguir con la contratación.
(OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 y auditoría interna según criterio ISO 17025:2018	6,100.00	01/03/2020	30/07/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Elaboración de TDR's y Formularios requeridos por la Empresa Auditora
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	02/01/2020	30/12/2020	5%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Culminación de TDR's
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	15/01/2020	30/12/2020	89%	20%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. No reporta, ya que no se solicitó a la Dirección Financiera un monto para dichos pagos debido a que por la emergencia sanitaria es imposible poder realizar los trámites pertinentes una vez que la Dirección Financiera desembolse los montos a pedir, ya que se debe ir al banco a realizar los pagos y luego ir al GAD Pichincha a canjear las facturas, revisar por correo electrónico que estas hayan sido
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	16,700.00	15/01/2020	30/12/2020	34%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Factura N°0005223 del 01 al 30 de Abril de 2020, presentada por el Profesional Contratado Dr. Gustavo Chalacán, para que la Dirección Financiera proceda a cancelar los servicios prestados.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	6,000.00	15/01/2020	30/12/2020	8%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Se solicitó los servicios de Hazwat, para el retiro de desechos del CAP-PG en dos fechas 8 de mayo y 22 de mayo del presente año, mismos que fueron entregados por el Dr. Gustavo Chalaacán Médico Veterinario del Centro.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	60,000.00	15/01/2020	15/08/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Elaboración de TDR's
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Adquisición de indumentaria de seguridad	2,000.00	06/02/2020	30/04/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Con Memorando GADMUR-DA-2020-0695-M del 02 de marzo del presente año, en el cual la Dirección administrativa informa que "para la adquisición de indumentaria de seguridad, (...) debe ser canalizado a través de la Dirección de Talento Humano quien se
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES Y DESCARGAS CONTAMINANTES	Adquisición De Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para Investigación, Necesarios Para La Elaboración De Los Testigos De Monitoreo De Gases	10,000.00	06/01/2020	30/09/2020	2%	0.0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Con Memorando nro.: GADMUR-DPA-2020-0536-M de fecha 21 de mayo del 2020, se envió a la Dirección Administrativa el detalle de los insumos que se requiere adquirir; en respuesta a dicho comunicado, la Dirección Administrativa, mediante el memorando
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>									
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de Logística para la Feria del Ambiente	6,000.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. No reporta. Por cambios administrativos
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	800.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. No reporta. Por cambios administrativos
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicio de producción de audio y video	5,000.00	01/05/2020	30/09/2020	8%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. No reporta. Por cambios administrativos
<b>SECRETARIA GENERAL</b>									

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para el levantamiento de la reseña histórica del Concejo Municipal de Rumiñahui	30,000.00	02/01/2020	30/07/2020	0%	0%	PROYECTO DETENIDO POR DISPOSICIÓN DE SUPERIOR
			<b>SEGURIDAD Y RIESGOS</b>						
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT para Implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección del Pedregal	5,200.00	01-abr-20	15-ago-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Construcción de infraestructura para implementar obras civiles de Protección en el Sistema de Detección del SAT	7,100.00	01-may-20	15-sep-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para sala de control del SAT	6,600.00	01-mar-20	15-ago-20	100%	100%	EJECUTADO
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para eventos)	18,500.00	01-feb-20	15-ago-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	9,000.00	01-feb-20	15-ago-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
			<b>SINDICATURA</b>						
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones varias	100,000.00	02/01/2020	31/12/2020	44%	44%	NO SE REGISTRA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones áreas verdes	120,000.00	02/01/2020	31/12/2020	15%	15%	EN PROCESO DE DEBITO EN REFORMA PRESUPUESTARIA
			<b>TALENTO HUMANO</b>						
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR.	15,000.00	01/07/2020	31/12/2020	0%	0%	NO REPORTA AVANCES ESTE MES
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios profesionales.	71,043.84	01/01/2020	31/12/2020	40%	43%	*Certificación presupuestaria 49. * Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro 01 de fecha 13-01-2020: Ofrezco Lenin Quilishiba
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para procesos de concursos de méritos y oposición	60,000.00	01/01/2020	31/12/2020	4%	0%	* Elaboración de TDR's * No se reporta Avances para el mes de Abril * PROYECTO ANULADO
			<b>TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>						
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de licencias de uso de software producto.	22,500.00	01/02/2020	31/07/2020	8%	0%	SOLICITUD DE COMPRA Nro. 000880 DE FECHA 7/5/2020 ENVIADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2020-0409-M DE FECHA 15/5/2020 SE SOLICITO LA ADQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	26,000.00	01/02/2020	31/12/2020	47%	0%	08 May 2020: Proceso Renovación de Licencias: Con Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-0999-M de fecha 23 de abril 2020, se declaro desierto el proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMUR-2020-003.
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	23,500.00	01/02/2020	31/12/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 371

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de pilas y piletas	19,000.00	01/02/2020	31/12/2020	8%	0%	08 May 2020: Mantenimiento de Pilas: Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-1000-M de fecha 23/04/2020, se declaro desierto, se declaro desierto el proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMUR-2020-007.
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	11,500.00	20/01/2020	31/07/2020	8%	0%	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET DEL GADMUR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET DEL GADMUR DE FECHA
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	40,000.00	01/04/2020	30/11/2020	2%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020 solicitud de autorización
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Data Center (Hosting virtual) del GADMUR	37,500.00	15/01/2020	31/12/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 374
			<b>TURISMO</b>						
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos App turístico	7,000.00	03-feb	30-jun-20	5%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 60 CERTIFICACION POA Nº 125. CULMINACION DE TDRS
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Maquinarias y equipos turístico en realidad virtual	2,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 61 CERTIFICACION POA Nº 126. ELABORACION TDRS
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de mobiliario - Implementación de la oficina de Información Turística en la parroquia de Rumipamba (ITUR)	3,000.00	03-feb	30-jun-20	5%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 62 CERTIFICACION POA Nº 127. ENVÍO PARTIDA A ADMINISTRATIVO CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación El Vallecito	4,000.00	03-feb	30-jun-20	70%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 63 CERTIFICACION POA Nº 128. ELABORACION DE TDRS. ORDEN DE TRABAJO Nº GADMUR-DA-SS.GG-2020-002. OBRA EN EJECUCION

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	03-feb	31-dic-20	5%	0%	SE CONSIDERARA EN REFORMA SEGÚN Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-0237-M
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	20,000.00	03-feb	30-ago-20	5%	0%	SE CONSIDERARA EN REFORMA SEGÚN Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-0237-M
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD						
(OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,969.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Inigualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	66,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA						
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Inigualdad		Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI						
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	140,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM						
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rmiñahui-Bde	223,756.64	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			COPRODER ART. 249 COOTAD						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE MAYO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	31,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		