

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2020										
Plan Estratégico Institucional										
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas										
Plan Anual de Inversiones (PAI)										
Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
<b>ADMINISTRATIVO</b>										
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	20,000.00	20,000.00	3-feb.-2020	30-jun.-2020	6%	0%	PROYECTO EN ALCALDÍA PARA SU AUTORIZACIÓN: Se va a realizar 2 procesos de contratación mediante catálogo electrónico y subasta inversa para lo cual se solicito a la alcaldía la autorización para la primera compra mediante Catalogo Electrónico.
<b>AGUA POTABLE</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	35,000.00	35,000.00	1-ene.-2020	31-dic.-2020	58%	35%	FACTURA JULIO 001-001-0000042(Ing. Jonathan Nasimba) FACTURA JULIO 001-001-0000058(Ing. Cesar Chiluisa)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	45,000.00	45,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	8%	0%	En la Unidad de Contratacion Publica Mediante Memorando No. GADMUR-DA-2020-1868-M, 30 de julio 2020 se recepta 6 preguntas dentro del proceso de contratacion
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	90,000.00	90,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	el proceso retorna para realizar cambios, Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1078-M, 09 de julio 2020 se envía nuevamente a la Alcaldía la autorización de contratación En la Unidad de Contratacion Publica
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	En la Unidad de Contratacion Publica Mediante Memorando No. GADMUR-DA-2020-1868-M, 30 de julio 2020 se recepta 6 preguntas dentro del proceso de contratacion

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	45,000.00	45,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	7%	0%	En el presente mes no se presenta avance Mediante Memorando No. GADMUR-DA-2020-1503-M, Proceso Devuelto por la Unidad de Contracción Publica por cambio de costos en el catalogo electrónico
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) alcantarillado	15,000.00	15,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1126-M, 15 de julio 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación En la Unidad de Contratacion Publica
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines ) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	el proceso retorna para realizar cambios,(tubería de hormigón) Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1078-M, 09 de julio 2020 se envía nuevamente a la Alcaldía la autorización de contratación (adoquines)Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1079-M, 09 de julio 2020 se envía nuevamente a la Alcaldía la autorización de contratación Mediante Memorando No. GADMUR-DA-2020-1855-M, 29 de julio 2020 Proceso Devuelto por la Unidad de Contracción Publica para solicitar reforma en el PAC

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	110,000.00	110,000.00	1-mar.-2020	20-dic.-2020	8%	0%	Mediante Resolución Administrativa No. 176-A-GADMUR-2020 y Memorando GADMUR-DAPA-2020-1010-M se declara desierto el proceso SIE- GADMUR-2020-009 Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1117-M, 14 de julio 2020 se envía nuevamente a la Alcaldía la autorización de contratación Mediante Memorando No. GADMUR-DA-2020-1864-M, se reciben 7 preguntas dentro del proceso de contratación. Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1228-M, 30 de julio 2020 se envía las respuestas a las 7 preguntas
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	60,000.00	60,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	7%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta mayor agua potable	5,960.00	5,960.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta mayor alcantarillado	10,000.00	10,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de una video cámara	85,000.00	85,000.00	3-feb.-2020	23-dic.-2020	4%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, etc.	30,000.00	30,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos informáticos (tablets) para toma de lectura.	6,000.00	6,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de un equipo caudalímetro ultrasónico	1,500.00	1,500.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de 1 motocicleta para Guardatanque de Rumipamba, La Moca y La Libertad	6,000.00	6,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de la infraestructura de los pozos profundos de agua potable	25,000.00	25,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	181,951.00	181,951.00	1-feb.-2020	31-oct.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios para la determinación e instalación de Macromedidores en ingresos y salidas de tanques, estaciones de bombeo, pozos y vertientes	150,000.00	150,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción cambio de Alcantarillado combinado barrio San Jorge calle Rio Amazonas , rio Yasuni, Rio Curaray, Rio Pastaza y Rio Coca Urb. San Jorge	80,000.00	80,000.00	1-abr.-2020	30-nov.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado y Plantas de tratamiento calle Urbinajado sector Albornoz	200,000.00	200,000.00	1-abr.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	70,000.00	70,000.00	1-mar.-2020	30-jun.-2020	7%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1239-M, 31 de julio 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	65,000.00	65,000.00	1-may.-2020	31-oct.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	77,500.00	77,500.00	1-jun.-2020	30-nov.-2020	5%	0%	Tds Culminados
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS PATAHUA Y EL BOSQUE	70,000.00	70,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de alcantarillado calle 24 de enero y Quijote, sector El Manantial	500,000.00	500,000.00	1-jul.-2020	18-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros	300,000.00	300,000.00	4-may.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DGE-2020-0315, 13 de julio 2020, contestación de la Dirección de Gestión Estratégica informe técnico del proyecto para cambio de nombre
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	170,000.00	170,000.00	1-mar.-2020	1-ago.-2020	4%	0%	En elaboracion de TDRs

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo.	90,000.00	90,000.00	1-ene.-2020	31-jul.-2020	8%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1077-M, 09 de julio 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación En la Unidad de Contratación Pública
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Guaynacapac, tramo comprendido entre la calle Cacha y Pacha, sector Galo Pazmiño	100,000.00	100,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	8%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiloma	40,000.00	40,000.00	4-may.-2020	30-oct.-2020	5%	0%	Tdrs Culminados
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la calle Condorazo, sector El Muelle	120,000.00	120,000.00	1-feb.-2020	1-jul.-2020	12%	0%	<b>EN EJECUCION</b> Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1173-M, 21 de julio 2020 se da inicio a la obra



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	17,000.00	17,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	75,000.00	75,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	8%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1116-M, 13 de julio 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación En la unidad de Contratacion Publica
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiñahui del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	209,958.64	209,958.64	1-ene.-2020	30-abr.-2020	90%	67%	<b>EN EJECUCION</b> Mediante Oficio No. GADMUR-DAPA-2020-0096, 03 de julio 2020, se da reinicio de actividades de la consultoría del contrato. Revision Fase Final

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	27,557.44	27,557.44	1-ene.-2020	30-abr.-2020	90%	0%	<p><b>EN EJECUCION</b></p> <p>Mediante Oficio No. GADMUR-DAPA-2020-0096, 03 de julio 2020, se da reinicio de actividades de la consultoría del contrato.</p> <p>Revision Fase Final</p>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	56,000.00	56,000.00	1-feb.-2020	30-abr.-2020	90%	84%	<b>EN EJECUCION</b> Mediante Oficio No. GADMUR-DAPA-2020-0097, 03 de julio 2020, se da reinicio de actividades de la consultoría del contrato. Revision Fase Final
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	243,268.58	243,268.58	2-ene.-2020	31-mar.-2020	100%	86%	<b>EJECUTADO</b>
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	599,808.80	599,808.80	2-ene.-2020	30-abr.-2020	50%	19%	<b>EN EJECUCION</b> Mediante Memorando nro. GADMUR-DT-PRO-2020-002, se recepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-0208, se acepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción Mediante Memorando nro. GADMUR-DF-2020-0511, 22 julio 2020, la Dirección de Fiscalización remite la planilla 3 de avance de obra Fundido de paredes laterales y bobeda

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc , en el sector de San Rafael segunda etapa	250,000.00	250,000.00	1-ene.-2020	31-mar.-2020	90%	79%	EN EJECUCION En proceso de Elaboracion de Actas de recepcion Provisional Administrador OOPP
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhaes- Puente)	120,000.00	120,000.00	1-ene.-2020	28-feb.-2020	100%	52%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	200,000.00	200,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	51%	EJECUTADO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	380,000.00	380,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	57%	<p><b>EN EJECUCION</b></p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DT-PRO-2020-002, se recepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-0208, se acepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DIFIS-2020-0516, 23 julio 2020, la Dirección de Fiscalización remite la planilla 3 de avance de obra</p> <p>En proceso de Recepcion Provisional de obra</p>
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	36%	0%	<p><b>EN EJECUCION</b></p> <p>En el presente mes no se reporta avance</p>
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	300,000.00	300,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	48%	<p><b>EN EJECUCION</b></p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DT-PRO-2020-002, se recepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-0208, se acepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DF-2020-0532, 27 julio 2020, la Dirección de Fiscalización remite la planilla 3 de avance de obra</p> <p>En proceso de Recepcion Provisional de obra</p>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	615,000.00	615,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	80%	0%	<p>EN EJECUCION</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DT-PRO-2020-004, se recepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-0209, se acepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>En el presente mes no se reporta avance</p> <p>Construccion de muro de contension de la planta de tratamiento</p>
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Rio San Pedro	340,000.00	340,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	48%	<p>EN EJECUCION</p> <p>En proceso de Recepcion Provisional de obra</p>
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	250,000.00	250,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	80%	27%	<p>EN EJECUCION</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DT-PRO-2020-002, se recepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-0208, se acepta la solicitud del Plan Retorno de la construcción</p> <p>Mediante Memorando nro. GADMUR-DIFIS-2020-0213, 25 junio 2020, la Dirección de Fiscalización remite el informe de inicio de actividades - PLAN RETORNO</p> <p>Fundiendo la planta de tratamiento</p>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de Red de Agua Potable, Calle Los Guabos, tramo entre Calle Cayambe y Av. El Inca	50,000.00	50,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	90%	21%	EN EJECUCION Realizando Empates Administrador OOPP
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción del sistema de alcantarillado combinado entre el calle Cayambe y Av. El Inca	150,000.00	150,000.00	1-ene.-2020	30-abr.-2020	90%	46%	EN EJECUCION Realizando Empates Administrador OOPP
<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de servicios profesionales	38,008.32	38,008.32	15-ene	15-dic	41%	23%	15 Jun 2020- : 1) Con memo GADMUR-DAC-2020-0553-M de 21 de mayo de 2020, se solicita a Financiero el débito presupuestario de \$6.325,00usd; del Proyecto/Actividad: Actualización del Sistema Catastral - Contrato de Servicios Profesionales; Certificación #44; Partida Presupuestaria 7.3.06.06 Honorarios por contratos civiles de servicios. 2) GADMUR-DAC-2020-0641-M de 15 jun 2020, se solicita a Financiero el débito presupuestario de \$18.000,00usd; del Proyecto/Actividad: Actualización del Sistema Catastral - Contrato de Servicios Profesionales; Certificación #44; Partida Presupuestaria 7.3.06.06 Honorarios por contratos civiles de servicios.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos de medición	1,680.00	1,680.00	16-ene	15-jul	95%	0%	08 Jul 2020- 1: La Unidad de Contabilidad emite el formulario de devolución Nro. 181 el 26 junio de 2020; el expediente se encuentra en la unidad de compras públicas de esta Dirección Administrativa a fin de realizar las correcciones pertinentes.
<b>FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD</b>										
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios para los productos producidos en la trampa de grasa del MCT	7,000.00	7,000.00	02/01/2020	31/12/2020	25%	25%	PROYECTO EN EJECUCION: Acta Parcial de Entrega Recepción No. 001-DFPS-GADMUR y factura No. 001-002-00000110.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	10%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0512-M, remitido a la Dir. Administrativa para la contratación respectiva. Elaboración de la Orden de Trabajo No. 010 - 2020 - DA - GADMUR.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1,500.00	1,500.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0313-M, SE REMITE A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL POR UNIFICACION DE PROYECTOS PARA LA CONTRATACION RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de balanzas mecánicas para los mercados municipales	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 344, ELABORACION DE TDRs.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	6,100.00	6,100.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2020-01-DFPS-GADMUR.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de mobiliario para organización de documentación de la Dirección de Comercialización y Salubridad	6,000.00	6,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	CON Memorando Nro. GADMUR-DCOS-2020-0247, SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE TDRS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para la realización de exámenes bromatológicos para controlar la calidad de productos alimenticios	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 348, ELABORACION DE TDRS.
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>										
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	85,000.00	85,000.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	24%	ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL NO.2020-004-DIFIS-GADMUR.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	80,000.00	80,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	ETAPA: EN EJECUCION EL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. NUMERO DE CONTRATO CDC-GADMUR -2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.
<b>COMISARÍA</b>										
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	22,000.00	22,000.00	01-ene-20	31-dic-20	5%	0%	Se envió Memorando N° GADMUR-DCM-2020-0037-M, del 11 de enero de 2020, al Ing. Fabián Arturo Osorio Fonseca Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adquisición de equipo informático, adjuntando la Certificación del POA 2020 N° 133, la Certificación presupuestaria no se solicitó a la Dirección Financiera por cuanto la Dirección de Tecnologías lo solicitó de todas las direcciones para hacer una sola compra. Se debió \$ 7.000,00 del valor total de la partida para atención de la emergencia por COVID 19 quedando \$15.00,00 para priorizar la adquisición de equipo informático.
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales	18,000.00	18,000.00	01-ene-20	31-dic-20	6%	0%	Se anuló esta partida presupuestaria para atención de la emergencia por COVID 19.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
			<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>							
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	100,000.00	100,000.00	20-mar.-2020	30-nov.-2020	100%	2%	*Certificación presupuestaria Nro. 53 *Culminación de TDR'S. *Aprobación de contrato emergente mediante sumilla en Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-0861-M de 23 de marzo. *Contrato Nro. 001-GADMUR-PS-2020 "Impresión de productos comunicacionales por emergencia ante la presencia de COVID-19 en Ecuador", suscrito el 25 de marzo. *Acta entrega recepción definitiva de fecha 1 de abril de 2020. *Factura 2038 por un valor de \$1.565,76 incluido IVA. *Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. *Mediante memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2020-0090 en respuesta al memorando que antecede, solicitan adjuntar volver a realizar el ingreso de pedido a la Dirección Financiera. *Se solicita la anulación y débito de la segunda reforma presupuestaria año 2020, mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0229-M *Mediante memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2020-0093 en respuesta al memorando que antecede, informó que no se puede realizar el requerimiento de anulación, por cuanto existe un valor devengado en la certificación presupuestaria No. 53 de fecha 16 de abril de 2020 por el valor de USD 1565,76. *Sin ocupar el monto sobrante
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Difusión, información y publicidad	100,000.00	100,000.00	17-feb.-2020	30-nov.-2020	5%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 54 *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro.GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020. *Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. *Actualización certificación POA partida: Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0272-M de fecha 17/06/2020 *Se realizaron cambios en en el análisis económico y términos de referencia.
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Estudio de opinión	20,000.00	20,000.00	31-mar.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 55. *Culminación de TDR'S. *El Sr. Alcalde Wilfrido Carrera, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0048-M de fecha 23 de enero de 2020, dispone programar la actividad para el tercer cuatrimestre. *Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. *Partida anulada
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contrato de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	10,000.00	10,000.00	15-feb.-2020	30-dic.-2020	9%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 56 *Culminación de perfil del puesto, perfil del proyecto y cronograma. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-012-1 de fecha 21/01/2020. *Conocimiento Talento Humano: Memorando Nro. GADMUR-DCS-012-1 de fecha 21/01/2020. *Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. *Partida Anulada

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	100,000.00	100,000.00	20-feb.-2020	15-dic.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 57 *Culminación de TDR *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-097-M de fecha 19/02/2020. *Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. *Emisión de certificación POA, mediante memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0285-M de fecha 22/06/2020 *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0345-M de fecha 30/07/2020
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos	6,000.00	6,000.00	15-abr.-2020	15-jun.-2020	2%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 58. *Se solicita el débito de \$2.000,00 del proyecto, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. La Dirección Administrativa se encuentra buscando cotizaciones para los equipos. * Partida anulada
			<b>EDUCACIÓN</b>							

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional San Sebastián.	3,500.00	3,500.00	03/03/2020	31/12/2020	2%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Consultoría, Investigación y levantamiento fotográfico: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador.	10,000.00	10,000.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR C
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador	5,000.00	5,000.00	01/08/2020	31/08/2020	0%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro historia, tradiciones, anécdotas y leyendas - Sangolqui.	2,500.00	2,500.00	03/03/2020	30/05/2020	0%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	3,100.00	3,100.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para ludoteca	1,000.00	1,000.00	04/03/2020	30/06/2020	7%	0%	Se solicita la autorización a la Alcaldía para realizar una parte de la compra de mobiliario mediante Catálogo Electrónico. - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para el centro municipal de formación musical	3,500.00	3,500.00	04/03/2020	30/04/2020	7%	0%	Se solicita la autorización a la Alcaldía para realizar una parte de la compra de mobiliario mediante Catálogo Electrónico. - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores deportivos.	40,600.00	40,600.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M - NO PRESENTA REPORTE JULIO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	44,400.00	44,400.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	97,700.00	97,700.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales	77,300.00	77,300.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0340-M - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de instrumentos musicales	3,600.00	3,600.00	04/03/2020	31/05/2020	4%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARA SER EJECUTADO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DE TDR'S, CUENTA CON PARTIDA PRESUPUESTARIA # 103 - NO PRESENTA REPORTE JULIO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	40,000.00	40,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-027, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS. - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Anibal Valencia Larco".	20,000.00	20,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-023, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS. - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación del Centro Municipal Cultural "San Marcos"	3,000.00	3,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	100%	0%	EJECUTADO - NO PRESENTA REPORTE JULIO
<b>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL</b>										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	180,600.00	180,600.00	01/01/2020	15/07/2020	74%	0%	31 Jul 2020- 7: Fase 1: Documentos de Pago en revisión de la unidad de contabilidad de la Dirección Financiera, para proceder con el pago- Fase 2: En ejecución.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	01/01/2020	15/06/2020	9%	0%	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	24,000.00	24,000.00	01/01/2020	15/06/2020	66%	0%	FASE 1: El 27 de julio del 2020 con memorando No. GADMUR-DPT-2020-2026-M, se envía el producto de la Fase 1 a la Dirección Financiera para el pago. FASE 2: suspendida hasta el INPC actualice la autorización de investigación arqueológica que caducó en junio del 2020,
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	14,000.00	14,000.00	01/01/2020	15/06/2020	61%	0%	"Con Memorando N° GADMUR-DPT-2020-2043-M, de fecha 25 de Julio de 2020, se entrega a la Dirección financiera la documentación de pago de la fase 1 toda vez que fueron subsanadas las observaciones emitidas desde esa dependencia. Recopilando documentación para el pago de la Fase 2.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	18,000.00	18,000.00	01/01/2020	15/06/2020	90%	0%	31 Jul 2020- : "Con Formulario de devolución de trámite N° 205, con fecha 21 de julio de 2020, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la Fase 1. Con Memorando N° GADMUR-DPT-2020-2044-M, de fecha 25 de Julio de 2020, se entrega a la Dirección financiera la documentación de pago de la fase 1 toda vez que fueron subsanadas las observaciones emitidas desde esa dependencia. Con Formulario de devolución de trámite N° 207, con fecha 22 de julio de 2020, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la Fase 2. Actualmente el consultor se encuentra subsanando las observaciones correspondientes de la Fase 2.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	11,200.00	11,200.00	01/01/2020	15/06/2020	100 %	0 %	31 Jul 2020- : Con memorando de fecha 27 julio de 2020 se solicita el pago a la Dirección Financiera de la consultoría y se entrega documentación toda vez que se subsanaron las observaciones emitidas desde la DIRFIN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	18,060.00	18,060.00	01/01/2020	15/07/2020	9 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	45,500.00	45,500.00	01/01/2020	15/06/2020	68 %	0 %	31 Jul 2020- 4: FASE 1: El 21 de julio del 2020 con Oficio Nro.GADMUR-DPT-2020-2258-O Se envia al INPC el Producto de la Fase 1 para la revisión del Producto como lo establece el contrato. FASE 2: Suspendida. A espera de aprobación de fase 1 para levantar suspensión.
<b>PROYECTOS NUEVOS</b>										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	114,000.00	114,000.00	01/01/2020	31/12/2020	75 %	22 %	03 Ago 2020- 7: Se recibe los informes de actividades y productos de los profesionales para la revisión y aprobación con el objetivo de enviar al pago correspondiente al mes de julio de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de Rehabilitación Arquitectónica, Consolidación Estructural y nuevo uso del inmueble donde funcionó la Escuela Leopoldo Mercado.	45,000.00	45,000.00	15/04/2020	15/09/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento del Mausoleo a Juan de Salinas	10,000.00	10,000.00	15/04/2020	15/09/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para la ampliación y reforzamiento estructural del Puente de la calle Atahualpa sobre la Av. Shyris, sector hospital del IESS	30,000.00	30,000.00	02/05/2020	31/10/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Casa Atapuma Guamán	25,000.00	25,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para el Sistema Local de información cartográfica	78,500.00	78,500.00	02/02/2020	31/12/2020	7 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	460,134.16	460,134.16	02/02/2020	31/12/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	63,000.00	63,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- campanario de la Igeseia San Juan Bautista Sangolquí	57,000.00	57,000.00	02/03/2020	30/09/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	53,000.00	53,000.00	01/03/2020	30/12/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : En reunión de trabajo del mes de julio del 2020 se establece que la actividad no se suprime del POA 2020. Estudio en ejecución como requerimiento obligatorio para dar paso al proceso de expropiación.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui - Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	300,000.00	300,000.00	02/02/2020	31/12/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020 - : En reunión de trabajo del me de julio del 2020 se establece que la actividad no se suprime del POA 2020. Estudio en ejecución como requerimiento obligatorio para dar paso al proceso de expropiación.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para el Centro Recreacional y casa de la música en el sector San Marcos - Casa de Hacienda la Concepción - Casa Acosta	90,000.00	90,000.00	15/01/2020	31/10/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1,183,661.24	1,183,661.24	01/05/2020	31/12/2020	4 %	0 %	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria No. 397. Anteproyecto Arquitectónico Elaborado por el Arq. Tipanmta de contrato de servicios profesionales. En recopilación de documentación de para dar inicio al proceso de expropiación
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción de huerto urbano en el Boulevard San Pedro	125,000.00	125,000.00	02/03/2020	31/12/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Barrio El Muelle Calle Condorazo	40,000.00	40,000.00	02/03/2020	02/08/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020 - : En reunión de trabajo del me de julio del 2020 se establece que la actividad no se suprime del POA 2020. Estudio Elaborado. En recopilación de documentación para dar inicio al proceso de expropiación.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos solución vial sector San Rafael	50,000.00	50,000.00	02/02/2020	31/10/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Construcción Del Parque Recreacional En La Franja De Protección Rio San Pedro (Tramo Agustín Miranda Y Nogales)	35,000.00	35,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de factibilidad para la construcción del puente que une Capelo con la Urbanización Aurelio Naranjo	45,000.00	45,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	31 Jul 2020 - : Solicitud de certificación presupuestaria n°244, de fecha 21 de enero de 2020 emitido por la DIRFIN; en proceso de revisión y actualización de informe para terminación unilateral
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	31 Jul 2020 - : Solicitud de certificación presupuestaria n°244, de fecha 21 de enero de 2020 emitido por la DIRFIN; en proceso de revisión y actualización de informe para terminación unilateral

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	31 Jul 2020 - : SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°246, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORME PARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	31 Jul 2020 - : SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°247, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORME PARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	20,000.00	20,000.00	15/01/2020	30/09/2020	90 %	0 %	31 Jul 2020 - : FASE 1: PLANILLA 1 YA CANCELADA POR PARTE DE LA DIRECCION FINANCIERA, POR UN VALOR TOTAL DE \$ 7.973,35 EQUIVALENTE AL 40% FASE 2: CON FECHA 13 DE JULIO SE NOS ENTREGA EL INFORME DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA LIC YADIRA RIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA PLANILLA 2, PARA QUE ESTAS SEAN SUBSANADAS FASE 3: IMPRESION DE LOS MEMORANDOS, OFICIOS, INFORME, ACTA PARCIAL DE LA FASE 3 PARA EL RESPECTIVO ARMADO DE LA CARPETA PARA LA ENTREGA FISICA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA PLANILLA 3 CON FECHA 31 DE JULIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA SE CONVOCA A LA LIC YADIRA RIOS PARA EL DIA LUNES 03 AGOSTO PARA LA REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PLANILLA 2 ENVIADAS POR PARTE DE LA DIRECCION FINANCIERA "
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Aguacate	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	75 %	0 %	31 Jul 2020 - : POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; EN PROCESO DE REVISIÓN FASE II Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO Y EN EJECUCIÓN FASE III
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	59 %	0 %	31 Jul 2020 - : "Compilación de información de todas las ingenierías de la Fase 1. Con Memorando N° -GADMUR-DPT-2020- 2103-M, de fecha 31 de julio, se envía la planilla y documentación de pago a la DIRFIN, correspondiente a la Fase 1. En ejecución de la Fase 2."
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio la denominación de vías en el área urbana del Cantón y estudio técnico de borrador de ordenanza	70,000.00	70,000.00	15/01/2020	30/09/2020	9 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	80,000.00	80,000.00	15/01/2020	30/09/2020	55 %	0 %	31 Jul 2020 - : Suspensión temporal hasta que se apruebe por parte del concejo municipal el PDYOT y planes complementarios (plan de patrimonio cultural)
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	77,400.00	77,400.00	01/01/2020	30/09/2020	71 %	0 %	31 Jul 2020 - : Fase 1: Documentos de Pago en revisión de la unidad de contabilidad de la Dirección Financiera, para proceder con el pago Fase 2: En ejecución.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	01/01/2020	30/09/2020	9 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	36,000.00	36,000.00	01/01/2020	30/09/2020	66 %	0 %	31 Jul 2020- 5: FASE 1: El 27 de julio del 2020 con memorando No. GADMUR-DPT-2020-2026-M, se envía el producto de la Fase 1 a la Dirección Financiera para el pago. FASE 2: suspendida hasta el INPC actualice la autorización de investigación arqueológica que caducó en junio del 2020,
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	21,000.00	21,000.00	01/01/2020	30/09/2020	61 %	0 %	31 Jul 2020- 5: Con Memorando N° GADMUR-DPT-2020-2043-M, de fecha 25 de Julio de 2020, se entrega a la Dirección financiera la documentación de pago de la fase 1 toda vez que fueron subsanadas las observaciones emitidas desde esa dependencia. Recopilando documentación para el pago de la Fase 2.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	27,000.00	27,000.00	01/01/2020	30/09/2020	90 %	0 %	31 Jul 2020 - : Con Formulario de devolución de trámite N° 205, con fecha 21 de julio de 2020, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la Fase 1. Con Memorando N° GADMUR-DPT-2020-2044-M, de fecha 25 de Julio de 2020, se entrega a la Dirección financiera la documentación de pago de la fase 1 toda vez que fueron subsanadas las observaciones emitidas desde esa dependencia. Con Formulario de devolución de trámite N° 207, con fecha 22 de julio de 2020, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la Fase 2. Actualmente el consultor se encuentra subsanando las observaciones correspondientes de la Fase 2.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	16,800.00	16,800.00	01/01/2020	30/09/2020	100 %	0 %	31 Jul 2020 - : Con memorando de fecha 27 julio de 2020 se solicita el pago a la Dirección Financiera de la consultoría y se entrega documentación toda vez que se subsanaron las observaciones emitidas desde la DIRFIN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	7,740.00	7,740.00	01/01/2020	30/09/2020	9 %	0 %	31 Jul 2020 - : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	19,500.00	19,500.00	01/01/2020	30/09/2020	68 %	0 %	31 Jul 2020- 4: FASE 1: El 21 de julio del 2020 con Oficio Nro. GADMUR-DPT-2020-2258-O Se envía al INPC el Producto de la Fase 1 para la revisión del Producto como lo establece el contrato. FASE 2: Suspendida. A espera de aprobación de fase 1 para levantar suspensión.
<b>JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD</b>										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	6,650.00	6,650.00	01/01/2020	30/06/2020	100%	0%	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTES</b>										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	9%	0%	TDRS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO CULMINADO/ PROCESO AUTORIZADO DEL SR. ALCALDE MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2020-343-M, Y EN CONTRATACION PUBLICA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa de la Dirección de Movilidad y Transporte	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	9%	0%	TDRS, CULMINADOS Y ENTREGADOS SE ESTA CONTRATANDO POR MEDIO DE LA UNIFICACION CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS VERSUS LAS DEL CATALOGO DE COMPRAS PUBLICAS/ LAS ESTACIONES E TRABAJO SE ADQUIRIERON MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-GADMUR-2020-002, CON FACTURA 9832
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratacion de servicios profesionales para la Direccion de Movilidad y Transporte	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	25%	0%	SE REMITE A LA ALCALDIA Informe técnico Nro. GADMUR-DMT-2020-005, ficha y perfil para solicitud de contratacion de servicios profesionales / NO PROCEDE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN CRITERIO DE MEF POR LA EMERGENCIA SANITARIA SE SOLICITA SUPRIMIR PROYECTO A LA DIRECCION DE PLANIFICAICON EN LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informaticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	9%	0%	ELABORACION DE TDRS Y ESTUDIO DE MERCADO, CULMINADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION TECNOLOGÍAS PARA UNIFICACION DE ADQUISICION, mediante Memorando Nro. GADMUR-DMT-2020-0066-M, de fecha, 10 de febrero de 2020/ UNIFICACION DE PROYECTO CON TICS, TDR Y ESTUDIO DE MERCADO CON LAS NUEVAS CERTIFICACIONES PRESPUPUESTARIAS CULMINADOS
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular	500,000.00	500,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	En cumplimiento al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M, suscrita por la Ing. mediante el cual solicitan se realice un proceso de priorización de las actividades establecidas en los Programas, de acuerdo con los techos presupuestarios, asignados a cada dirección, Se solicita SUPRIMIR EL PROYECTO en la segunda reforma con informe técnico enviado a la dirección de Planificación,

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
			<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecer la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	Talleres de capacitación a los transportistas de Rumiñahui propietarios de la unidad, choferes, controladores en el tema del Buen Trato al usuario, respeto de paradas y señales de tránsito.	15,000.00	15,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	En cumplimiento al Memorando GADMUR-DPC-2020-0242-M REDUCCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, en el cual indica "...señalar que todos los proyectos priorizados por los Grupos de Atención Prioritaria se suspenden su ejecución financiera ...". Se solicita supresión del proyecto en la segunda reforma con informe técnico enviado a la dirección de Planificación
			<b>SALDO CAJA BANCOS</b>							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	74,000.00	74,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	100%	80%	CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019, OBRA FÍSICA CULMINADA/ PLANILLAS 1,2y3 CANCELADA, CON RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA
			<b>OBRAS PUBLICAS</b>							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P # 197; EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0766-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Ampliación Puente Josefina Barba	90,000.00	90,000.00	01/feb/2020	30/jun/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0887-M).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	7,000,000.00	7,000,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	840,000.00	840,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	280,000.00	280,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	33,600.00	33,600.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - BDE	6,500,000.00	6,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - IVA	780,000.00	780,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - BDE	260,000.00	260,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - IVA	31,200.00	31,200.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard Av. General Rumiñahui Sector la Colina	300,000.00	300,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #199; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector El Rancho	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #403; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Teran Varea	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #404; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Selva Alegre	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #405; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector San Nicolas	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #406; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Piscina Sector San Sebastian	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #407; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Inchalillo	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #200; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #408; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	80,000.00	80,000.00	01/mar/2020	31/may/2020	5%	0%	C-P #201; CULMINACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumiloma	35,000.00	35,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	5%	0%	C-P #202; CULMINACIÓN DE TDR'S/06/2020; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	4%	0%	C-P #203; NO DISPONE DE SERVICIOS BÁSICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Nueva Bodega Municipal	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #204; CULMINACION DE TDR'S; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P #205; CULMINACION DE TDR'S; ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2020-0968-M.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Via Loreto - Centro de Faenamiento	800,000.00	800,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #206; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Civil	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; (ENVIADO EN FÍSICO).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Herramienta Mayor	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; (ENVIADO EN FÍSICO).



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	250,000.00	250,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #409; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	60,000.00	60,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #209; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico del Cantón	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	30/sep/2020	3%	0%	C-P #210; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Rampas de Acceso Peatonal para la Circulación de Personas con Discapacidad; Av. Gral Enriquez Tramo: Redondel Santa Rosa - Redondel Santa Maria; Calle Riofrio Tramo: Av. Calderon - Redondel Santa Rosa; Calle Atacazo Tramo Calle Riofrio - Av. Shyris	100,000.00	100,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #211; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Complejo Recreacional La Palma	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #212; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #213; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; MEMORANDOGADMUR-DOP-2020-0895-M.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	9%	0%	C-P #214; EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0790-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás en Barrio La Serrana	250,000.00	250,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #215; ELABORACION DE TDR'S; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	2%	0%	C-P #410; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí	10,000.00	10,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #216; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0414-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Prolongacion Calle Fabian Cueva (Ingreso al Parque Tematico)	40,000.00	40,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	C-P #217; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA; (PENDIENTE PARA REFORMA).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. García	80,000.00	80,000.00	01/abr/2020	30/jun/2020	4%	0%	C-P #411; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P #412; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario Urbano Plaza Civica San Pedro de Taboada	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #218; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles en Barrio Purun, La Delicica, San Isidro, barrio Central	40,000.00	40,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #219; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0416-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector la Moca	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #220; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0415-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector San Antonio	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #221; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0547-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de aulas de Capacitación Comunitaria barrio San Isidro de Fajardo	35,000.00	35,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #222; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	110,000.00	110,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	4%	0%	C-P #413; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	225,000.00	225,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	4%	0%	C-P #414; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	150,000.00	150,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	4%	0%	C-P #415; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	45,000.00	45,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #416; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael Etapa 1 (Desde el PAI de Capelo Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo) Av. Avelina Lasso	400,000.00	400,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #417; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #213; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0900-M.
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	3,331,502.87	3,331,502.87	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	59%	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 (EN ELABORACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO), SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	364,574.71	364,574.71	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	65%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	223,909.13	223,909.13	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	52%	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 (EN ELABORACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO), SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	28,793.99	28,793.99	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	55%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	2,892,400.00	2,892,400.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 269; INFORMACIÓN DEL PROYECTO COMPLETA REMITIDO A ALCALDÍA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0912-M (PARA REVISIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	347,088.00	347,088.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	6,000.00	6,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	78,194.30	78,194.30	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 (EN ELABORACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO), SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	470,000.00	470,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO); OOPP ENVIÓ INFORME TÉCNICO Y SOLICITUD DE ESTADO ACTUAL MEDIANTE GADMUR-DOP-2020-0649-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	225,000.00	225,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	34,601.59	34,601.59	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	72%	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C.; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-014-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 19/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	900,000.00	900,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P # 278; PROCESO DE CONTRATACIÓN, (CONTRATO COMPLEMENTARIO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2019-1649-M).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	300,000.00	300,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	4%	0%	C-P # 279; ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION; DEVOLUCION DE ESTUDIO DE CONSULTORIA LINEA DE TRANSMISIÓN NUEVO CAMAL A LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO: GADMUR-DOP-2019-1560-M, FECHA: 20/NOV/2019. CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO NRO. DI-EP-P001-I009-F004, FECHA: 12/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enriquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	355,000.00	355,000.00	02/ene/2020	31/may/2020	100%	54%	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	600,000.00	600,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	44%	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	380,000.00	380,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	95%	50%	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	500,000.00	500,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	83%	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	1,500,000.00	1,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	40%	8%	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; SUSPENSIÓN DE OBRA MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0462-M; PLAN DE REACTIVACIÓN APROBADO MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-049 ENVIADO ALCALDÍA; APROBACIÓN DE REINICIO DE OBRA MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-054; EN EJECUCIÓN.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	392,000.00	392,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	35%	33%	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EN EJECUCION.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa Comunal Capelo	8,000.00	8,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	99%	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA S/N DE FECHA: 09/DIC/2019; EN PROCESO DE PAGO.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	443,789.58	443,789.58	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	41%	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; SUSPENSIÓN DE OBRA MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0463-M; APROBACIÓN DE REINICIO DE OBRA MEMORANDO GADMU-DOP-2020-057; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	150,000.00	150,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	34%	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	90,000.00	90,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	86%	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION PROVISIONAL No.: 2020-013-DIFIS-GADMUR		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	49%	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; EN TRAMITE DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchailillo	25,000.00	25,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	82%	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-012-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/NOV/2019.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	95,000.00	95,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	99%	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-020-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	85,000.00	85,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	90%	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO; HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	180,000.00	180,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	100%	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2020-002-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 20/ENE/2020.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	98%	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro.: 2019-018-DIFIS-GADMUR FECHA: 17/DIC/2019.		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	110,000.00	110,000.00	02/ene/2020	31/07/2020	100%	78%	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-017-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.		

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	98%	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	93%	SIE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.; EJECUTADO; ACTA DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barriales" y "Escuelas de Formación Ciudadana	29,992.00	29,992.00	01/01/2020	31/12/2020	45%	0%	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informes de actividades # 5 correspondiente al mes de Junio y facturas por servicios profesionales. * Con memorandos GADMUR-DPC-2020-0388-M y 0389-M, donde se solicita el pago a TT.HH.
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>										
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Consultoría para implementar espacios de formación ciudadana para grupos de atención prioritaria.	35,000.00	35,000.00	01/03/2020	31/12/2020	4%	0%	No hay modificaciones, el proyecto quedó suspendido por disposición del MEF: En Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, de 16 de abril de 2020 debido a la emergencia sanitaria y memo GADMUR-DGE-2020-0199-M del 28/04/2020 Se somete a la anulación de la partida con memo GADMUR-DPC-2020-0272-M con fecha 22/05/2020
<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>										
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/06/2020	95 %	0 %	23 Jul 2020 - 1: SE RECIBE EL PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2 POR PARTE DE LA FIRMA CONSULTORA. SE ENVIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL PAGO. EL PRODUCTO 3 ESTA EN REVISION.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	30/06/2020	85 %	0 %	27 Jul 2020 - : Con fecha 24 de Julio de 2020, se entrega a la Dirección financiera la documentación de pago de la fase 1 toda vez que fueron subsanadas las observaciones emitidas desde esa dependencia
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	50,000.00	50,000.00	15/01/2020	30/06/2020	90 %	0 %	31 Jul 2020 - : Con observaciones la fase 1 por parte de la Dirección Financiera- se trabaja para subsanar las observaciones en conjunto con el Consultor.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	35,000.00	35,000.00	15/01/2020	30/06/2020	88 %	0 %	27 Jul 2020 - : Con fecha 23 de Julio de 2020, se entrega a la Dirección financiera la documentación de pago de la fase 1 toda vez que fueron subsanadas las observaciones emitidas desde esa dependencia
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	94,000.00	94,000.00	15/01/2020	30/06/2020	9 %	0 %	23 Jul 2020 - : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULADA. EN LA SEGUNDA REFORMA PARA SUPRESION DE ACTIVIDAD.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	2,500.00	2,500.00	15/01/2020	30/06/2020	5 %	0 %	31 Jul 2020- : Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	3,920.00	3,920.00	15/01/2020	30/06/2020	0 %	0 %	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 266
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>										
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	90,000.00	90,000.00	02/01/2020	30/12/2020	6%	0%	ELABORACIÓN DE TDR'S JULIO 1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0672-M de fecha 03 de julio de 2020, se envió a la Administración Pública el informe de justificación de Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) 2020, además se solicitó la reforma al PAC con memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0745-M de fecha 28 de julio y con memorando Nro. GADMUR-DA-2020-1853-M de 29 de julio, la Dirección Administrativa certificó el nuevo PAC.
(OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 y auditoría interna según criterio ISO 17025:2018	6,100.00	6,100.00	01/03/2020	30/07/2020	4%	0%	ELABORACIÓN DE TDR'S JUNIO 1. Revisión de Formatos
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02/01/2020	30/12/2020	4%	0%	ELABORACIÓN DE TDR'S JUNIO 1. Elaboración de TDR'S. Se mantiene a la espera de la aprobación por parte del MAE
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	15/01/2020	30/12/2020	89%	20%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. En el mes de julio se solicitó a la Dirección Financiera un monto para dichos pagos mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0660-M de 02 de julio de 2020, y, mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0735-M de 24 de julio 2020 se justificaron los pagos realizados.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	16,700.00	16,700.00	15/01/2020	30/12/2020	34%	0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Se ha presentado el Informe Mensual de Actividades del Médico Veterinario Contratado, el 04 de Julio de 2020 y la Factura N°0005232 del 01 al 31 de Julio de 2020, para que la Dirección Financiera proceda a cancelar los servicios del mes de Junio

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP-PG)	6,000.00	6,000.00	15/01/2020	30/12/2020	8%	0%	EN EJECUCIÓN MAYO 1. Se han solicitado los servicios de Hazwat el 10 de julio de 2020, para el retiro de desechos del CAP-PG, mismos que han sido entregados por el Dr. Gustavo Chalcán, Médico Veterinario del Centro.  Como medio de verificación se tienen las Guías de revisión y manifiestos entregados por Hazwat.
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	15/08/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Adquisición de indumentaria de seguridad	2,000.00	2,000.00	06/02/2020	30/04/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES Y DESCARGAS CONTAMINANTES	Adquisición De Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para Investigación, Necesarios Para La Elaboración De Los Testigos De Monitoreo De Gases	10,000.00	10,000.00	06/01/2020	30/09/2020	2%	0.0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>										
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de Logística para la Feria del Ambiente	6,000.00	6,000.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	800.00	800.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicio de producción de audio y video	5,000.00	5,000.00	01/05/2020	30/09/2020	8%	0%	EN EJECUCIÓN JUNIO 1. Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
<b>SECRETARIA GENERAL</b>										
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para el levantamiento de la reseña histórica del Concejo Municipal de Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	02/01/2020	30/07/2020	0%	0%	PROYECTO DETENIDO POR DISPOSICIÓN DE SUPERIOR - NO PRESENTA REPORTE JULIO
<b>SEGURIDAD Y RIESGOS</b>										
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT para Implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección del Pedregal	5,200.00	5,200.00	01-abr-20	15-ago-20	7%	0%	31 Jul 2020 - : ESTE MES NO PRESENTA AVANCES. PROYECTOS ENVIADOS PARA SER SUPRIMIDOS EN REFORMA DE ACUERDO AL MEMORANDO GADMUR-DGE-2020-0199-M
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Construcción de infraestructura para implementar obras civiles de Protección en el Sistema de Detección del SAT	7,100.00	7,100.00	01-may-20	15-sep-20	10%	0%	31 Jul 2020 - : ESTE MES NO PRESENTA AVANCES. PROYECTOS ENVIADOS PARA SER SUPRIMIDOS EN REFORMA DE ACUERDO AL MEMORANDO GADMUR-DGE-2020-0199-M
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para sala de control del SAT	6,600.00	6,600.00	01-mar-20	15-ago-20	100%	100%	13 Jul 2020- 2: Se adjunta la documentación correspondiente al proceso de adquisición de equipos para la sala de control del SAT
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para eventos)	18,500.00	18,500.00	01-feb-20	15-ago-20	8%	0%	04 Ago 2020 - : Se realizaron modificaciones en la solicitud de compra - Finalización de términos de referencia proceso mediante Subasta Inversa.
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	9,000.00	9,000.00	01-feb-20	15-ago-20	7%	0%	31 Jul 2020 - : ESTE MES NO PRESENTA AVANCES. PROYECTOS ENVIADOS PARA SER SUPRIMIDOS EN REFORMA DE ACUERDO AL MEMORANDO GADMUR-DGE-2020-0199-M
<b>SINDICATURA</b>										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones varias	100,000.00	100,000.00	02/01/2020	31/12/2020	65%	65%	SE SOLICITA PAGO DE EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2020-0644-M - NO PRESENTA REPORTE JULIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones áreas verdes	120,000.00	120,000.00	02/01/2020	31/12/2020	15%	15%	EN PROCESO DE DEBITO EN REFORMA PRESUPUESTARIA - NO PRESENTA REPORTE JULIO
<b>TALENTO HUMANO</b>										
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	01/07/2020	31/12/2020	4%	0%	*Certificación POA #273 *Solicitud de Certificación Presupuestaria

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios profesionales.	71,043.84	71,043.84	01/01/2020	31/12/2020	55%	59%	*Certificación presupuestaria 49. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro.01 de fecha 13-01-2020; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000011 \$969,27 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000012 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000013 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000014 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000015\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000016\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000017\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro.02 de fecha 13-01-2020; Oferente Alexandra Caiza. * Factura N.- 0000026 \$969,27 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. * Factura N.- 0000027 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. * Factura N.- 0000028 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para procesos de concursos de méritos y oposición	60,000.00	60,000.00	01/01/2020	31/12/2020	4%	0%	* Certificación presupuestaria 48. Elaboración de TDR's * No se reporta Avances para el mes de Abril * PROYECTO ANULADO
<b>TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>										
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de licencias de uso de software producto.	22,500.00	22,500.00	01/02/2020	31/07/2020	100%	0%	Se culmino el proceso: Solicitud de compra No. 000880 Adjudicado a Acosta Cruz & Asociados por el valor de USD 6.935,79
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	26,000.00	26,000.00	01/02/2020	31/12/2020	57	7.55	31 Jul 2020: Se culminó los Procesos: Contrato DA-006-GADMUR-2020 Adjudicado a LEXIS por el valor de 1.964.93 y la Orden de Trabajo 006-2020-DA-GADMUR Adjudicada COMPUTCAD por USD 6.891,36

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	23,500.00	23,500.00	01/02/2020	31/12/2020	9%	0%	24 Jul 2020: Proceso SIE- GADMUR-2020-010 Declarado desierto mediante Resolucion Administrativa 185-A-GADMUR-2020
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de pilas y piletas	19,000.00	19,000.00	01/02/2020	31/12/2020	8%	0%	08 May 2020: Mantenimiento de Pilas: Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-1000-M de fecha 23/04/2020, se declarado desierto, se declaro desierto el proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE- GADMUR-2020-007.
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	11,500.00	11,500.00	20/01/2020	31/07/2020	58%	0%	16 Jul 2020: EL MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2020-0606-M DE FECHA 16-07-2020 Y LA FACTURA 451 SE ENVIO A TALENTO HUMANO PARA EL PROCESO DE PAGO
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	40,000.00	40,000.00	01/04/2020	30/11/2020	2%	0%	01 Jun 2020- Actividad POA que no se ejecutará: Este proyecto no se va a ejecutar en base al Nro. GADMUR-DTIC-2020-0437-M, se solicita a la Dirección Financiera la anulación de la partida
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Data Center (Hosting virtual) del GADMUR	37,500.00	37,500.00	15/01/2020	31/12/2020	2%	0%	01 Jun 2020- Actividad POA que no se ejecutará: Este proyecto no se va a ejecutar en base al Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0437-M, se solicitó a la Dirección Financiera la anulación de la partida
<b>TURISMO</b>										
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos App turístico	7,000.00	7,000.00	03-feb	30-jun-20	9%	0%	PROCESO SIE-GADMUR-2020-010 DECLARADO DESIERTO MEDIANTE RESOLUCION 185-A-GADMUR-2020
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Maquinarias y equipos turístico en realidad virtual	2,000.00	2,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	ENVIADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA EL Memorando Nro. GADMUR-DT-2020-0376-M, DE FECHA 29 de julio de 2020
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de mobiliario - Implementación de la oficina de Información Turística en la parroquia de Rumipamba (ITUR)	3,000.00	3,000.00	03-feb	30-jun-20	5%	0%	MEMORANDO Nº GADMUR-DA-2020-1677-M, CON SUMILLA INSERTA DE LA ALCALDIA Y DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A FIN DE DAR INICIO A LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación El Vallecito	4,000.00	4,000.00	03-feb	30-jun-20	100%	0%	MEMORANDO Nº GADMUR-DA-2020-1797-M, DE FECHA 22 DE JULIO 2020, SE SOLICITA EL PAGO RESPECTIVO A LA DIRECCION FINANCIERA
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>										
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	03-feb	31-dic-20	5%	0%	SE CONSIDERARA EN REFORMA SEGÚN Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-0237-M

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	20,000.00	20,000.00	03-feb	30-ago-20	5%	0%	SE CONSIDERARA EN REFORMA SEGÚN Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-0237-M
			<b>MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD</b>							
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,969.00	1,469,969.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>							

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	66,000.00	66,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			<b>EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA</b>							
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Dotacion de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	200,000.00	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			<b>EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI</b>							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	140,000.00	140,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			<b>EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM</b>							
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rmiñahui-Bde	223,756.64	223,756.64	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	200,000.00	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			<b>COPRODER ART. 249 COOTAD</b>							
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>							
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	31,000.00	31,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
		<b>TOTAL</b>		<b>51,211,671.83</b>	<b>51,211,671.83</b>					
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2019						
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL						
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):</b>				DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA						
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):</b>				Ing. María Gabriela Vinuesa Villacrés						
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:maria.vinuesa@ruminahui.gob.ec">maria.vinuesa@ruminahui.gob.ec</a>						
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				022998300 Ext. 3010						