

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2018

Plan Estratégico Institucional											
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas											
Plan Anual de Inversiones (PAI)											
Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SEMPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
			ADMINISTRATIVO								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA.	40,000.00	40,000.00	01/07/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 139; ELABORACIÓN DE TDRS. CULMINACIÓN DE TDRS. SOLICITUD ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN SEGUN GADMUR-DA-2018-358 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2018. EL MISMO QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA. PARA EL DEBIDO PROCESO, PROYECTO ADJUDICADO CONTRATO No. SIE-GADMUR-2018-034. ACTA RECEPCION DE INSIMOS Y MATERIALES EN LA BODEGA DEL GADMUR SUMILLADA POR EL EC. JUAN SERRANO (BODEGUERO) Y EL ING. CARLOS PACHECO (CONTRATISTA). MEMO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO SEGUN GADMUR-DA-2018-579. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA GADMUR-DA-SS.GG-2018-002 FACTURA N° 828. ORDEN DE INGRESO 8727.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	20,000.00	20,000.00	01/07/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 140 ELABORANDO TDR'S. DISEÑO DE LOS PLANOS A CARGO DE PLANIFICACION. ENVIADO EL PROYECTO FINAL A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DA-SSG-2018-363. PROYECTO EN SINDICATURA PARA LA CONTRATACION. PROYECTO ADJUDICADO CONTRATO No. MEO-GADMUR-2018-010N INGENIERO RAFAEL CHIENTAM. PLANILLA DE AVANCE NRO.001 FISCALIZADO POR ING. SEGUNDO CHUMANA. ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO SEGUN GADMUR-DIFS-2018-044. FACTURA N° 056 COMPROBANTE DE PAGO TIPO 30-164 EMITIDO POR TESORERIA.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	850.00	850.00	01/04/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 419 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA NRO. 002062, ORDEN DE INGRESO 003.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	01/04/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 418; ELABORACIÓN DE TDRS. CULMINACIÓN DE TDRS. SOLICITUD ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN SEGUN GADMUR-DA-2018-288 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018. EL MISMO QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA. PARA EL DEBIDO PROCESO, PROYECTO EN SINDICATURA PARA LA DEBIDA CONTRATACION. PROYECTO ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO SIE-GADMUR-2018-043 EMPRESA ESERSUM, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No DA-SS.GG-2018-001. FACTURA NRO. 00179. ORDEN DE INGRESO 032
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS, REPUESTOS	20,000.00	20,000.00	01/07/2018	31/12/2018	100%	10%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 142 ELABORACIÓN DE TDRs. CULMINACIÓN DE TDRs. SOLICITUD ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN SEGUN GADMUR-DA-2018-843 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE. EL MISMO QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA. CONTRATO SIE-GADMUR-2018-069 MEMO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO SEGUN GADMUR-DA-2018-937. FACT NRO. 114477
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS, SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	01/07/2018	31/12/2018	100%	10%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 142 ELABORACIÓN DE TDRs. CULMINACIÓN DE TDRs. SOLICITUD ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN SEGUN GADMUR-DA-2018-843 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE. EL MISMO QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA. CONTRATO SIE-GADMUR-2018-069 MEMO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO SEGUN GADMUR-DA-2018-937. FACT NRO. 114477
			AGREGADOS 1ERA REFORMA								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	890.00	890.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 596 ORDEN DE TRABAJO No. 042 INFORME DE FINALIZACIÓN SUMILLADA POR EL ING.FREDY RODRIGUEZ GERENTE DE FRECANVAL.SOLICITUD DE PAGO N°. GADMUR-DA-2018-231. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N°. 052-2018-DA-GADMUR FACTURA N°. 6912 - COMPROBANTE DE PAGO TIPO 30-64.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado instalación	4,700.00	4,700.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 595 ORDEN DE TRABAJO No. 043 INFORME DE FINALIZACIÓN SUMILLADA POR EL ING.FREDY RODRIGUEZ GERENTE DE FRECANVAL.SOLICITUD DE PAGO N°. GADMUR-DA-2018-231. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N°. 052-2018-DA-GADMUR FACTURA N°. 7012 - COMPROBANTE DE PAGO TIPO 30-171.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
			AGREGADOS 2DA REFORMA								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de un Transformador de Aislamiento/Reductor 16 KVA monofásico con tablero de transformación. MAQUINARIA-EQUIPO	5,550.00	5,550.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro.723 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA. CULMINACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA. SOLICITUD DE COMPRA N°. 00322 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Nº00032. 000 FACTURA Nº.0071	
			AGUA POTABLE								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	435,000.00	435,000.00	1-may.-2018	31-oct.-2018	80%	8%	MATRIZ POA 2018 EN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 112 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1269- EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACIÓN ADJUDICADO A ING. JUAN CARLOS AVILA COTO-GADMUR-2018-004 30 AGOSTO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA-CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES (CATEGORÍA 3)	18,000.00	18,000.00	1-ene.-2018	31-dic.-2018	100%	92%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 98 ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0108 GENERADO POR TALENTO HUMANO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SE CAMBIA DE FORMA DE CONTRATO A CONTRATO PROVISIONAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE RUMPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	10,000.00	10,000.00	1-ene.-2018	31-dic.-2018	100%	92%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 99 ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0130 GENERADO POR TALENTO HUMANO CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA (TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) AGUA POTABLE	54,339.04	54,339.04	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 102 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 313 ELABORANDO TDRS Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0518 Adjudicado a DITECNA CIA. LTDA. SIE-GADMUR-2018-014 03 MAYO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERRO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) AGUA POTABLE	82,673.70	82,673.70	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	46%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 103 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 317 Enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0621 ADJUDICADO ING. ROBINSON PEREZ SIE-GADMUR-2018-019 EN ELABORACION DEL CONTRATO PROYECTO DESIERTO POR RESOLUCION SERCOB ADJUDICADO ARO. PATRICIA MANUELA RUEDA SIE-GADMUR-2018-055 18 OCTUBRE 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-012-DAPAC ENVIANDO AL PAGO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PÉTREO ) AGUA POTABLE	13,842.13	13,842.13	1-mar.-2018	30-sep.-2018	100%	67%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 104 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 293 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0851 ADJUDICADO A PROSUMTEL CIA.LTDA. SIE-GADMUR-2018-022 21 DE MAYO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-015-DAPAC-GADMUR 18 DICIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA(TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) ALCANTARILLADO	9,948.96	9,948.96	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 107 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 313 ELABORANDO TDRS Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0518 Adjudicado a DITECNA CIA. LTDA. SIE-GADMUR-2018-014 03 MAYO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL 2018-002-DAPAC-GADMUR 11 DE JULIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-005-DAPAC-GADMUR 6 DE AGOSTO 2018	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERRO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) ALCANTARILLADO	43,492.96	43,492.96	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	88%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 108 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 317 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0621 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0518 ADJUDICADO ING. ROBINSON PEREZ SIE-GADMUR-2018-019 PROYECTO DESERTO POR RESOLUCION SERCOR EN PROCESO DE COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO TAPAS Y REJILLAS ADJUDICADO ARG. PATRICIA MANUELA RUEDA SIE-GADMUR-2018-055 18 OCTUBRE 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-012-DAPAC ENVIANDO AL PAGO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(MATERIAL PÉTREO ) ALCANTARILLADO	14,580.63	14,580.63	1-mar.-2018	31-jul.-2018	100%	0%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 109 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 293 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0851 ADJUDICADO A PROSUMTEL CIA.LTDA. SIE-GADMUR-2018-022 31 DE MAYO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-015-DAPAC-GADMUR 18 DICIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBERÍA DE HORMIGÓN Y ADOQUINES ) ALCANTARILLADO	20,000.00	20,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	34%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 110 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1014, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION LOS ADOQUINES SE COMPRAN POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA CE-20180001341283 DEL 02 AGOSTO 2018 ADJUDICADO A BETANGOURT FERNANDEZ SOLEDAD SIE-GADMUR-2018-061 23 noviembre 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-016-DAPAC-GADMUR 20 DICIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD (ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO)	95,930.24	95,930.24	1-ene.-2018	31-dic.-2018	100%	75%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 91 UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 222 ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057 ADJUDICADO A CORLAB SIE-GADMUR-2018-003 enviado el primer pago Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0, ACTA ENTEGA RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 26 DICIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE	95,000.00	95,000.00	1-ene.-2018	31-dic.-2018	100%	81%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 113 PARTIDA UNIFICADA # 443 ENVIADO A ALCADIA SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-1100 ADJUDICADO A SRA. FANNY YOLANDA BALDEON SIE-GADMUR-2018-030 20 DE JUNIO 2018 ACTA RECEPCION PACIAL 1 02 AGOSTO 2018 ACTA RECEPCION PARCIAL 2 02 AGOSTO 2018 ACTA RECEPCION PARCIAL 3 09 DE OCTUBRE 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 19 DICIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	7,625.52	7,625.52	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 111 PARTIDA UNIFICADA # 443 ENVIADO A ALCADIA SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-1100 ADJUDICADO A ING. FANNY YOLANDA BALDEON SIE-GADMUR-2018-030 20 DE JUNIO 2018 ACTA RECEPCION PACIAL 1 02 AGOSTO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 26 DICIEMBRE 2018	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	30,000.00	1-abr.-2018	30-sep.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 114 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0317. EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SCC 28 MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-004 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-036-DIFIS-GADMUR 16 AGOSTO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES AGUA POTABLE PROGRAMA MICROMEDICIÓN	45,000.00	45,000.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	100%	0%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 90 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1380- EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION ADJUDICADO A COTA S.A SIE-GADMUR-2018-039 15 AGOSTO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-014-DAPAC-GADMUR 17 DICIEMBRE 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE	10,000.00	10,000.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	100%	73%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 105 ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.- GADMUR-DAPAC-2018-1624 EN SINDICATURA PARA SU REVISIÓN ADJUDICADO ING. RUFEDA AGUILAR PATRICIA SIE-GADMUR-2018-044 04 SEPTIEMBRE 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-009-DAPAC-GADMUR 09 OCTUBRE 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONTROL DE CALIDAD AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGAS (DBO5,DQO,SOLIDOS TOTALES DISUELTOS, COLIFORMES, ACEITES Y GRASAS)	37,537.92	37,537.92	1-mar.-2018	30-sep.-2018	100%	75%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 92 UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 222 ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057 ADJUDICADO A GORLAB SIE-GADMUR-2018-003 enviado el primer pago Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0. ACTA ENTEGA RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 26 DICIEMBRE 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ANÁLISIS DE LABORATORIO CALIDAD DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES	75,075.84	75,075.84	1-mar.-2018	30-sep.-2018	100%	75%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 93 UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 222 ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057 ADJUDICADO A GORLAB SIE-GADMUR-2018-003 enviado el primer pago Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0. ACTA ENTEGA RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018 ENTREGADO 2DO INFORME DE ANALISIS DE LODOS ESPERANDO LA CULMINACION DEL PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ELABORACION DEL ACTA
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LODOS)	42,735.47	42,735.47	1-mar.-2018	30-sep.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 94 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0897 ADJUDICADO ING. LINO BETANCOURT SIE-GADMUR-2018-017 14 DE MAYO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2017-001-DAPAC-GADMUR 6 JUNIO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR AGUA POTABLE	5,960.00	5,960.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 136 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-456 CERTIFICACION UNIFICADA 383 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0907 ADJUDICADO FERROTOOLS SIE-GADMUR-2018-021 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 19 JULIO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR ALCANTARILLADO	8,789.72	8,789.72	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 137 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-456 CERTIFICACION UNIFICADA 383 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0907 ADJUDICADO FERROTOOLS SIE-GADMUR-2018-021 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 19 JULIO 2018

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR AGUA POTABLE	5,816.66	5,816.66	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 100 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-457 CERTIFICACIÓN UNIFICADA 382 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1065 ADJUDICADO A ESERSUM CIA LTDA SIE-GADMUR-2018-025 26 JUNIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 19 JULIO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR ALCANTARILLADO	5,788.40	5,788.40	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 101 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-457 CERTIFICACIÓN UNIFICADA 382 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1065 ADJUDICADO A ESERSUM CIA LTDA SIE-GADMUR-2018-025 26 JUNIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 17 AGOSTO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOS	28,000.00	28,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	63%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 135 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1420- EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL A TRAVES DEL PROCESO VPM-GADMUR-2018-002 ADJUDICADO A INDMOTOS SA SIE-GADMUR-2018-062 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2018-018-DAPAC-GADMUR 21 DICIEMBRE 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ETC.	30,000.00	30,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	96%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 106 ADMINISTRADOR DIRECCION ADMINISTRATIVA Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DA-2018-0358-EN SINDICATURA PARA REVISION ADJUDICADO ING. CARLOS PACHECO SIE-GADMUR-2018-014 EN ELABORACION DE ACTA
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN EMBAULAMIENTO RÍO TINAJILLAS TRAMO MERCADO SAN SEBASTIAN	400,000.00	400,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	3%	0%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 120 EN ELABORACION DE TDRS EN TRAMITE DE EXPROPIACION
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 6 SECTOR RUMILOMA	48,000.00	48,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 121 EN ELABORACION DE TDRS PARTIDA UNIFICADA 337 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0595 ADJUDICADO A ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMIBE MCO-GADMUR-2018-010 26 ABRIL 2016 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-033-DIFIS-GADMUR 24 JULIO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE A (SAN FRANCISCO DE LORETO)	62,000.00	62,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 122 EN ELABORACION DE YDRS enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0596 ADJUDICADO ING. VERONICA GUAMAN CONTRATO MCO-GADMUR-2018-008 23 ABRIL 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-034-DIFIS-GADMUR 20 JULIO 2018

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PACCHA (FAJARDO)	80,000.00	80,000.00	1-abr.-2018	31-oct.-2018	100%	79%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 123 PARTIDA UNIFICADA 315 CULMINADO TDRS Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0749 ADJUDICADO ING. VERONICA PEREZ COTO-GADMUR-2018-003 07 JUNIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-039-DIFIS-GADMUR 07 SEPTIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PACCHA (FAJARDO)	250,000.00	250,000.00	1-abr.-2018	31-oct.-2018	100%	84%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 115 PARTIDA UNIFICADA 315 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0749 ADJUDICADO ING. VERONICA PEREZ COTO-GADMUR-2018-003 07 JUNIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-039-DIFIS-GADMUR 07 SEPTIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LORETO-IASA	120,000.00	120,000.00	1-mar.-2018	30-sep.-2018	100%	97%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 124 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1144 PROYECTO ADJUDICADO ING. PATRICIO FERNANDO CABRILLO PUERTAS MCO-GADMUR-2018-016 28 JUNIO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-043-DIFIS-GADMUR 25 OCTUBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI - PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	98,425.00	98,425.00	1-mar.-2018	30-abr.-2018	60%	47%	MATRIZ POA 2018 EN EJECUCION ADJUDICADO ING. VARGAS PATRICIO LCC-GADMUR-2017-001 ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL FASE I APROBACION 2DA ETAPA Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 SUSPENSION TEMPORAL SEGUN Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-2018-082	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	14% IVA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	19,867.00	19,867.00	1-mar.-2018	30-abr.-2018	60%	47%	MATRIZ POA 2018 EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 96 ADJUDICADO ING. VARGAS PATRICIO LCC-GADMUR-2017-001 ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL FASE I, APROBACION 2DA ETAPA SUSPENSION TEMPORAL SEGUN Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-2018-082	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	FISCALIZACIÓN EXTERNA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	20,000.00	20,000.00	1-mar.-2018	30-abr.-2018	40%	0%	MATRIZ POA 2018 EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 95 ADJUDICADO ING. GUSTAVO PATRICIO VELZ CIC-GADMUR-2017-022, REVISON 2DA ETAPA. Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 SUSPENSION TEMPORAL SEGUN Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-2018-082	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGO TITUSANA Y MATROSARAGOSIN Y TRANSVERSALES(COTOGCHOA)	75,000.00	75,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	85%	MATRIZ POA 2018 REPLAZADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 116 EN ELABORACION DE TDRS Memorando GADMUR-DAPAC 0288-2018. EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. MARCO ANTONIO CAMPAÑA NARANJO 03 DE ABRIL 2018 MCO-GADMUR-2018-001 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-001	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LEOPOLDO BÁEZ Y TRANSVERSALES (SAN NICOLÁS)	90,000.00	90,000.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	93%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 125 Enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1744 ADJUDICADO ING. CARLOS POMPEYO TITUSAÑA ALVAREZ MCO-GADMUR-2018-021 04 SEPTIEMBRE 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-050-DIFIS-GADMUR	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIGUERAS Y TRANSVERSALES(EL CABRE)	123,000.00	123,000.00	1-mar.-2018	31-jul.-2018	100%	99%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 126 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1148 ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A MCO-GADMUR-2018-015 02 JULIO 2018 EN PROCESO DE ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA COMUNA LA LIBERTAD DE PINLOCOTO (SAN FERNANDO)	101,000.00	101,000.00	1-mar.-2018	31-ago.-2018	100%	98%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 128 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0546, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. VERÓNICA PATRICIA PEREZ SUASNAVAS MCO-GADMUR-2018-007 18 ABRIL 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-040-DIFIS-GADMUR 11 SEPTIEMBRE 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE 18, CARANQUIS (RUMILOMA)	36,000.00	36,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	95%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 129 PARTIDA UNIFICADA 237 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0595, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO A ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE MCO-GADMUR-2018-010 26 ABRIL 2016 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-033-DIFIS-GADMUR 24 JULIO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE PEDRO ATI Y OBANDO (LA DELICIA)	30,000.00	30,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 130 PARTIDA UNIFICADA 316 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0319, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. CARMEN IBETH TOPON ARMIJOS 23 MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-003 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-025 DIFIS-GADMUR 08 JUNIO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO ATI Y OBANDO (LA DELICIA)	10,000.00	10,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	94%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 117 PARTIDA UNIFICADA 316 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0319, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. CARMEN IBETH TOPON ARMIJOS 23 MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-003 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-025 DIFIS-GADMUR 08 JUNIO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y POZOS DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO EL TAXO (COTOGCHOA)	200,000.00	200,000.00	1-may.-2018	30-nov.-2018	100%	85%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 131 enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1412- EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION ADJUDICADO ING. FERNANDO JAVIER RUGEL, PARDO MCO-GADMUR-2018-017 08 AGOSTO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-046-DIFIS-GADMUR	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TANPAMBA, RUMIPAMBA (SE CUENTA CON ESTUDIOS) PRIMERA ETAPA	50,000.00	50,000.00	1-feb.-2018	31-ago.-2018	100%	0%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 132 EN ELABORACION DE TDRS enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2129 ADJUDICADO ING. BISMARK GULLERMO MEZA MCO-GADMUR-2018-023 11 OCTUBRE 2018 EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	34,720.00	34,720.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 97 EN ELABORACION DE TDRS enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-689-2018 ADJUDICADO ING. LOAGHMIN TOPON JORGE CDC-GADMUR-2018-004 20 DE ABRIL 2018 EN ELABORACION DE ACTAS	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVETTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA LIBERTAD PRIMERA ETAPA	100,000.00	100,000.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	3%	0%	MATRIZ POA 2018  EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 118 EN PROCESO DE ELABORACION DE TDRS EN TRAMITE DE SERVIDUMBRES DE PASO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO, HIERRO A PVC, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL PRIMERA ETAPA	375,000.00	375,000.00	1-may.-2018	31-oct.-2018	25%	0%	MATRIZ POA 2018  EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 119 Enviado a la Alcaldía para su autorización según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2021, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA COTE-GADMUR-2018-005 29 OCTUBRE 2018 EN PROCESO DE ELABORACION DE TDRS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE S/N ENTRE VENTURA UCUANGO Y AV. AGUSTÍN MIRANDA (SAN ISIDRO DE SAN PEDRO)	80,000.00	80,000.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	99%	MATRIZ POA 2018  EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 133 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0318, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA ARMÍJOS 23 DE MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-002 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-026-DIFIS-GADMUR 12 JUNIO 2018	
<b>ARRASTRE 2017</b>											
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE LORETO	135,000.00	135,000.00	1-ene.-2018	30-abr.-2018	100%	92%	MATRIZ POA 2018  EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 237 ADJUDICADO A CONSORCIO PILLAO TORRES MCO-GADMUR-2017-042 ACTA ENTREGA PROVISIONAL 2018-022-DIFIS-GADMUR 15 MAYO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CASA COMUNAL HACIA EL SUR EN CURIPUNGO (EXISTEN ESTUDIOS)	168,586.69	168,586.69	1-ene.-2018	31-mar.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 232 ADJUDICADO ING. CAMPAÑA MCO-GADMUR-2017-037 ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-014-DIFIS-GADMUR 17 MARZO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO INCHALILLO CALLE CALVAS	15,000.00	15,000.00	1-mar.-2018	31-mar.-2018	100%	94%	MATRIZ POA 2018  EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 241 SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTAXI MCO-GADMUR-2017-047 POR EJECUTAR EMPATES A LA RED MUNICIPAL EJECUTADO EL 100% CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE INICIA LA EJECUCION DE ADOQUINADO A CARGO DE OBRAS PUBLICAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN CAMBIO RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJAL Y TRANSVERSALES, TRAMO CALLE SAMBORONDON - QUEBRADA SARUHUYACO	22,064.19	22,064.19	1-ene.-2018	31-ene.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 233 SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA MCO-GADMUR-2017-038 EJECUTADO EL 100% CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE INICIA LA EJECUCION DE ADOQUINADO A CARGO DE OBRAS PUBLICAS EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO INCHALILLO CALLE CALVAS	78,000.00	78,000.00	1-ene.-2018	28-feb.-2018	100%	94%	MATRIZ POA 2018  EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 241 SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTAXI MCO-GADMUR-2017-047 CULMINADO EL ALCANTARILLADO PARA LA FIRMA DE ACTAS FALTA CULMINAR ADOQUINADO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EL CORTIJO	430,000.00	430,000.00	1-ene.-2018	31-may.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 242 ADJUDICADO A CONSORCIO FERNANDEZ OSCULLO COTO-GADMUR-2017-005 SUSPENSIÓN DE OBRA POR DEFINIR CRUCES AV. E35, SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DIFIS-2018-0201 (30 DIAS) AMPLIACION DE #420 RELLENO Y LIMPIEZA ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-029-DIFIS-GADMUR 05 JULIO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA ESCUELA FRANZ WARZAWA EN DIRECCION NORTE HASTA LA QUEBRADA EL CABRE".	78,055.06	78,055.06	1-ene.-2018	31-mar.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 249 ADJUDICADO ING. VERONICA GUAMAN MCO-GADMUR-2017-056 ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-013-DIFIS-GADMUR 22 MARZO 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DEL EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA EN EL SECTOR EL COLIBRI	54,442.36	54,442.36	1-ene.-2018	28-feb.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 244 ADJUDICADO ING. ALEX QUINCHICHUANO MCO-GADMUR-2017-050 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-004-DIFIS-GADMUR	
			AGREGADOS 1ERA REFORMA								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	7,000.00	7,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #587 CULMINADO TDRS ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA SU CONTRATACION SEGUN MEMORANDO N° GADMUR-DAPAC-2018-2204 ADJUDICADO SR. PEPE OCHOA PROCESO POR INFIMA CUANTIA EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (PASO DE CÁMARA EN POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE)	2,000.00	2,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #583 CULMINADO TDRS ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA SU CONTRATACION SEGUN MEMORANDO N° GADMUR-DAPAC-2018-2024 ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AGUILAR PROCESO POR INFIMA CUANTIA EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL EMPATE A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MISHUÑAN	60,000.00	60,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #585 EN ELABORACION DE TDRS Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2565 ADJUDICADO ING. JAIME RODOLFO TORRES SOSA MCO-GADMUR-2018-033 21 NOVIEMBRE 2018 EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN HORIZONTAL EN LA VÍA E35 (SECTOR DANEC)	7,000.00	7,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #586 EN ELABORACION DE TDRS EN PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-2578 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VERTIENTES Y GALERÍAS DE AGUA POTABLE	40,000.00	40,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #588 CULMINANDO TDRS enviado a Alcaldía para su autorización según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2536 ADJUDICADO ING. FREDY AUGUSTO VALENCIA GUERRERO MCO-GADMUR-2018-035 22 NOVIEMBRE 2018 EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PINLOCOTO (SAN FERNANDO)	104,000.00	104,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #592 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldía para su autorización según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2187 EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. ANA JULIA ERAZO CARVAJAL MCO-GADMUR-2018-026 24 OCTUBRE 2018 EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO MISHUÑAN	49,000.00	49,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #591 CULMINADO TDRS Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2399-2018 ADJUDICADO ING. JORGE REMIGIO LOACHAMIN TOPON CDC-GADMUR-2018-012 19 NOVIEMBRE 2018 EN ELABORACION DE ACTAS	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UN VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL POZO PROFUNDO DE MUSHUÑAN	10,000.00	10,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	70%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #589 CULMINADO TDRS ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA SU CONTRATACION SEGUN MEMORANDO N° GADMUR-DAPAC-2018-2018 ADJUDICADO A MECHANICAL CONSULTING PROCESO POR INFIMA CUANTIA EN ELABORACION DE ACTAS	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL RANCHO PRIMERA ETAPA	300,000.00	300,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldia para su autorizacion según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2525 - EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. VERONICA ALEXANDRA GUAMAN CABEZAS MCO-GADMUR-2018-037 03 DICIEMBRE 2018	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PEDRO MONCAYO (SECTOR CARLOS GAVILÁNEZ)	80,000.00	80,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #593 enviado a la Alcaldia para su autorizacion según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2187 - A EN SINDICATURA PARA CONTRATACION SE DECLARA DESIERTO MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 463-A-GADMUR-2018 SE VUELVE A ELEVAR AL PORTAL ADJUDICADO ING. HUGO CESAR CARRERA CLERQUE MCO-GADMUR-2018-030 19 NOVIEMBRE 2018	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO MONCAYO (SECTOR CARLOS GAVILÁNEZ)	25,000.00	25,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #584 enviado a la Alcaldia para su autorizacion según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2187 - A EN SINDICATURA PARA CONTRATACION SE DECLARA DESIERTO MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 463-A-GADMUR-2018 SE VUELVE A ELEVAR AL PORTAL ADJUDICADO ING. HUGO CESAR CARRERA CLERQUE MCO-GADMUR-2018-030 19 NOVIEMBRE 2018	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (Lodos) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A ORILLAS DEL RÍO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO AV. LUIS CORDERO Y CALLE ATUNTAQUI - SECTOR EL CHOCLÓ	1,784.16	1,784.16	9-jul.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #629 Enviado a Alcaldia para su autorizacion según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1971 ADJUDICADO ING. LINO JOHN BETANGOURT T. 292-A-GADMUR-2018-00003 29 DE AGOSTO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N°2018-008-DAPAC-GADMUR 03 SEPTIEMBRE 2018	
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BOMBAS Y MOTORES DE 100HP Y 40HP PARA ESTACIONES DE BOMBEO	25,000.00	25,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #754 Enviado a Alcaldia para su autorizacion según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2758 ADJUDICADO ACERO COMERCIAL ECIA TORIANO S.A SIE-GADMUR-2018-065 06 DICIEMBRE 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN TODO EL CANTÓN	6,900.00	6,900.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #753 EN PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-2747 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	
(OE 16) Lograr un gobierno digital con servicios tecnológicos		Rumiñahui Ciudad digital	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (TABLETS) PARA TOMA DE LECTURA	6,000.00	6,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	2%	0%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #755	
			<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	ADQUISICION DE EQUIPOS	18,832.80	18,832.80	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 FACTURA 000001755 del 03-07-2018, EMPRESA INSTRUMENTAL&OPTICA, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA GADMUR-DAC-2018-0930, SIE-GADMUR-2018-024, ACREDITADO PAGO 20-08-2018.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	7,500.00	7,500.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 FACTURA 001-001-000000403 del 05-06-2018, COMPUCAD, ACTA ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA SIE-GADMUR-2018-016, ACREDITADO PAGO 20-06-2018	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	70,000.00	70,000.00	15/01/2018	31/12/2018	100%	90%	MATRIZ POA 2018 MEMORANDO No. GADMUR-DAC-2018-1499 DE 03-12-2018, FACTURAS Nos. 0001378, 000131, 000152 y 000188; MEMORANDO No. GADMUR-DAC-2018-1698 DE 17-12-2018, FACTURAS Nos. 000379, 000133, 000263 y 0000188; MEMORANDO No. GADMUR-DAC-2018-1684 DE 07-12-2018, FACTURAS Nos. 000598, 000599, 000111.	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
			COMUNICACIÓN								
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	250,000.00	250,000.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  DICIEMBRE Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-004 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 305 Partida presupuestaria Nro. 73.02.07.11 6to. Pago: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro: GADMUR-DCS-2018-004 Facturas: Comunicación: 14 de diciembre de 2018, por un valor de USD 24,478.22 Turismo: 14 de diciembre de 2018, por un valor de USD 3,151.13 Movilidad: 14 de diciembre de 2018, por un valor de USD 2,119.60 Obras Públicas: 14 de diciembre de 2018, por un valor de USD 4,882.20 Financiero: 14 de diciembre de 2018, por un valor de USD 1,733.18	
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Distribución del Periódico "Rumiñahui y su Gente".	7,616.00	7,616.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  DICIEMBRE Contrato Nro. SIE-GADMUR-2018-001 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 7 Partida presupuestaria Nro. 73.02.90.02.11 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro: GADMUR-DCS-2018-003 10 Pago: 05 de diciembre de 2018, por un valor de USD 634.65 11 Pago: 17 de diciembre de 2018, por un valor de USD 952.17	
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión y publicación del periódico "Rumiñahui y su Gente".	158,120.00	158,120.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  DICIEMBRE Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-002 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 2 Partida presupuestaria Nro. 73.02.04.11 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro: GADMUR-DCS-2018-005 Edición Nro.23 Factura No 3873 del 6 de diciembre de 2018, por un valor de USD 6,010.30 Edición Nro.24 Factura No 3869 del 6 de diciembre de 2018, por un valor de USD 6,010.30 Edición Nro.25 Factura No 3910 del 17 de diciembre de 2018, por un valor de USD 6,010.30 Edición Nro.26 Factura No 3914 del 17 de diciembre de 2018, por un valor de USD 6,010.30	
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Estudio de opinión.	25,000.00	25,000.00	20/02/2018	31/09/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  DICIEMBRE Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro 8 Contrato Nro. CDC-GADMUR-2018 del 27 de agosto de 2018 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro: GADMUR-DCS-2018-002 Tercer pago: 17 de diciembre de 2018, por un valor de USD 4,816.60	
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	18,924.57	18,924.57	20/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  DICIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI Y EL LICDO. ALEJANDRO VIVANCO AGUIRRE Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 9 Partida presupuestaria Nro. 73.06.06.11 10 Pago: Factura 1.75, por un valor de USD 1,581.44 11 Pago: Factura definitiva 178, por un valor de USD 1,581.44	
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión Gaceta Municipal.	6,000.00	6,000.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  EN EJECUCIÓN Certificación de disponibilidad presupuestaria No 3 El proceso de impresión de la Gaceta Municipal está bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa, se envió partida presupuestaria y arte para impresión con memorando MEMORANDO No: GADMUR-DCS-2018-021, el 05 de enero de 2018 El proceso comprende algunas impresiones, lo que corresponde a la gaceta municipal se ha cumplido según lo establecido. Pago: 12 de noviembre de 2018, por un valor de USD 949.20 Pago: Diciembre de 2018, por un valor de USD 949.20	
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	59,000.00	59,000.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018  DICIEMBRE Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-006 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 287 Partida presupuestaria Nro. 73.02.04.1 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro: GADMUR-DCS-2018-001	
			AGRAGADOS 2DA REFORMA								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVIENTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.		Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	26-oct.-2018	20/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	DICIEMBRE Factura definitiva Nro. 001-001-0000580 por un monto \$ 5.044.47
			<b>EDUCACIÓN</b>								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL ÁREA HÚMEDA DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	3,500.00	3,500.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.40 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -PROVEEDURIA PROCESO DE ADQUISICIÓN EN UN SOLO BLOQUE. SOLICITUD DE COMPRA NRO.1052
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO PISCINAS DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	5,000.00	5,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.30 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-203 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018, DIRIGIDO AL ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACIÓN, ORDEN DE TRABAJO NRO.006, DEL 26 DE MARZO DEL 2018, FIRMADA, PRIMER PAGO REALIZADO 50% MEMORANDO NRO.650, DEL 25 DEL JUNIO, REALIZADO EL PRIMER PAGO, SEGUNDO PAGO FINAL REALIZADO CON MEMORANDO GADMUR-DECDR-1124-2018, DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD	23,000.00	23,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 33- MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO- CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE SEPTIEMBRE
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 04 PROMOTORES CULTURALES	17,100.00	17,100.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 34-MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE DICIEMBRE.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICO MUSICALES: 01 MAESTRO Y 07 INSTRUCTORES ORQUESTA INFANTO JUVENIL.	68,034.00	68,034.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 35 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE DICIEMBRE
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUNICIPAL	8,700.00	8,700.00	02/02/2018	30/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.41 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS. AUTORIZACIÓN ALCALDIA CON MEMORANDO NRO.736 DEL 13 DE AGOSTO 2018- CONTRATO FIRMADO SIE-GADMUR-2018-057. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO.024-GADMUR-2018.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICION DE EQUIPOS ORQUESTA INFANTO JUVENIL	9,300.00	9,300.00	02/02/2018	30/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.42 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS, AUTORIZACIÓN ALCALDIA MEMORANDO NRO.812, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2018-021.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACIÓN EVENTOS CULTURALES	3,000.00	3,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.43 MEMORANDO NO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL2018, TDRs TERMINADOS. REMITIDO ADMINISTRATIVO MEMORANDO NRO.145 DEL 05 DE FEBRERO DEL 2018. MEMORANDO NRO.256, DEL 05 DE MARZO DEL 2018. ADMINISTRATIVO, BUEN INGRESO A CONTROL DE BIENES A CARGO DEL LCDO. MARCO ALDANDA, DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SEMPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 2000 CDS ORQUESTA INFANTO JUVENIL	3,000.00	3,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.28 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, MEMORANDO NRO.218-DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018, REMITIDO AL ADMINISTRATIVO, 11 DE MAYO RECIBIDO 2000 CD, 05 DE JUNIO LANZAMIENTO DEL CD CON LA COMUNIDAD.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	14,000.00	14,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.44, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE ENERO DEL 2018 ENVIADO A DIRECCIÓN DE TICS PARA CONTRATACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NRO.880 DEL 19 DE ENERO DEL 2018, DIRECCIÓN DE TICS, AGRUPO TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA ADQUISICIÓN GENERAL- LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 25 DE JUNIO EQUIPOS ENTREGADOS A LA LCDA. PATRICIA BOLAGAY, COORDINADORA DE LA RED DE BIBLIOTECAS
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES, LIBROS, REVISTAS Y EDICIONES TÉCNICAS	5,000.00	5,000.00	01/01/2018	31/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.45, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE ENERO DEL 2018, MEMORANDONRO.GADMUR-DECDR-2018-206, DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018 ENVIADO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACIÓN, EL TRÁMITE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EL 29 DE MAYO SE REALIZÓ EL INGRESO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A LA BIBLIOTECA MATRIZ.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN, RECOPIACIÓN ELABORACIÓN, Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO - DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	16,000.00	16,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.31 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TERMINADO TDRs, CONTRATO SUSCRITO EL 30 DE MAYO DEL 2018, PRIMER PRODUCTO RECIBIDO EL 08 DE JUNIO DEL 2018, MEDIANTE OFICIO S/N DEL 08 DE JUNIO Y RECIBIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO. 014-2018, 31 DE AGOSTO ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO.023-2018.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	IMPRESIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/06/2018	5%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.28 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-443 DEL 24 DE ABRIL DEL 2018, AUTORIZACIÓN ALCALDÍA, UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA CULTURAL SE PROCEDE A LA IMPRESIÓN.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, INTERBARRIALES CULTURALES	18,000.00	18,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DECDR-2018-574, DEL 07 DE JUNIO, SOLICITO ALCALDIA Y FINANCIERO EL DÉBITO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA, MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DECDR-2018-584 DEL 06 DE JUNIO DEL 2018, SE SOLICITA EL DÉBITO DE SALDO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADECUACIÓN Y REPARACION CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.39 MEMORANDO NRO. GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TERMINADO TDRs, MEMORANDO NRO. 219 DEL 12 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ENTAR COSTOS, 23 DE MAYO DEL 2018 RECIBIDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 569 DEL 31 DE MAYO REMITE A DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN - REMITIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CONTRATACIÓN POR INFIMA CUANTIA
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES	5,466.00	5,466.00	02/02/2018	30/09/2018	60%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.38, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02-01-2018, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-219, DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN, CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA TECNOSWISS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA MANIFIESTA QUE POR PROBLEMAS EN LA DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO SE PUEDE ADQUIRIR.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSULTORIA PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA Y DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MAÍZ COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL DEL CANTON RUMINAHUI	60,000.00	60,000.00	02/02/2018	30/09/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.32 AUTORIZACIÓN ALCALDÍA PROCESO CONTRATACIÓN PÚBLICA MEMORANDO NRO. DECDR-130 PROCESO DESIERTO MEMORANDO NRO. 317 DEL 27 DE MARZO DEL 2017 DIRIGIDO ALCALDIA, CONTRATO SUSCRITO CDC-GADMUR-2018-005, AVANCE REUNION GRUPOS FOCALES, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2018 NRO.025.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN FORTALECIMIENTO FAMILIAR	15,000.00	15,000.00	02/02/2018	30/06/2018	50%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.36 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, CULMINACIÓN DE TDRs, AUTORIZACIÓN ALCALDIA MEMORANDO NRO. 854 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018, DECLARADO PROCESO DESIERTO, POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD CINES FOROS TEMAS DE LA ACTUALIDAD. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO.	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.37 MEMORANDO NRO.GADMUR-DICOR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018. CULMINACIÓN TDR. MEMORANDO NRO. 925 DEL 26 DE AGOSTO 2018. PRESENTACION EVENTO DE CIERRE REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE 2018.
			ARRASTRE 2017								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO -IMPLEMENTACIÓN DE MURAL PARA EL PARQUE EDUARDO KINGMAN	13,500.00	13,500.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.320, MEMORANDO NRO.GADMUR, DECOR-2018-041, CONTRATO FIRMADO RE-GADMUR-2017-020 DEL 18 DE DICIEMBRE 2017, ACREDITADO ANTEPO PRIMERA FASE EN EJECUCIÓN. CRONOGRAMA DE TRABAJO EN EJECUCIÓN, MEDIANTE OFICIO S/N DEL28 DEMAYO EL CONTRATISTA SR. EDDIE CERESO SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRAO, SÁBADO 09 DE JUNIO SE REALIZÓ LA INAUGURACIÓN DEL MURAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica del deporte	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	40,000.00	40,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE FISCALIZACION
			AGREGADOS 1ERA REFORMA								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	INCREMENTO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD	21,100.00	21,100.00	15-ago.-2018	30-dic.-2018	100%	60%	MATRIZ POA 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.568 - CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE DICIEMBRE
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTORES CULTURALES	24,900.00	24,900.00	15-ago.-2018	30-dic.-2018	100%	60%	MATRIZ POA 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.569 - CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADOS MES DE DICIEMBRE
			JUNTA CANTONAL PROTECCIÓN DE DERECHOS RUMIRAHUI ART. 249 COOTAD								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Protección y Garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Impresión de afiches, trípticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	9,430.40	9,430.40	01/04/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO Se cuenta con certificación presupuestaria N° 165; se culminó con la elaboración de TDR; se envió el MEMORANDO N°GADMUR-197-2017-JCPNA-R a la Dirección de Comisión Social para el proceso de contratación. Numero de Contrato RE-GADMUR-2018-006. Fecha de la firma del contrato 24 de abril del 2018 Nombre del Oferente LOGO APPLICATION COMPANIA LIMITADA, FACTURA NUMERO N- 001-001-00- 0002385 PROYECTO EJECUTADO TOTALMENTE
			OBRAS PÚBLICAS								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION OBRA CIVIL - BDE	250,000.00	250,000.00	01/03/2018	31/12/2018	10%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. # 191. PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254). EN PROCESO DE APROBACIÓN DE PLEGOS; ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA; ENVIADO A ALCALDIA PARA APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA E INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1534 DEL 29/NOV/2018; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 576-A-GADMUR-2018-27/DIC/2018. ING. DIEGO ROBERTO VALLEJO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION OBRA CIVIL	30,000.00	30,000.00	01/03/2018	31/12/2018	10%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. # 191. PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254). EN PROCESO DE APROBACIÓN DE PLEGOS; ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA; ENVIADO A ALCALDIA PARA APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA E INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1534 DEL 29/NOV/2018; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 576-A-GADMUR-2018-27/DIC/2018. ING. DIEGO ROBERTO VALLEJO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	50,000.00	50,000.00	01/03/2018	31/12/2018	5%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. # 189. PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254). EN PROCESO DE APROBACIÓN DE PLEGOS; ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA; CULMINACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS	6,000.00	6,000.00	01/03/2018	31/12/2018	5%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. # 189. PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254). EN PROCESO DE APROBACIÓN DE PLEGOS; ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA; CULMINACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	5,000.00	5,000.00	01/03/2018	31/12/2018	25%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. # 193 (#305 UNIFICADA); EN EJECUCIÓN; (ENVIADO A COMUNICACIÓN MEMO: GADMUR-DOP-2018-100); EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS - LINEA DE TRANSMISION LORETO - NUEVO CAMAL	281,120.00	281,120.00	01/03/2018	31/08/2018	3%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. # 194. ELABORACION DE TDR'S; PENDIENTE (SOLICITUD DE CONVENIO DE EXPROPIACION SEGÚN MEMO GADMUR-DOP-2018-585 DEL 18 DE MAYO DE2018); SOLICITUD DE CONVENIO DE EXPROPIACION A SINDICATURA SEGÚN MEMO #GADMUR-DOP-2018-1480 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018; PENDIENTE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-S-2018-2979 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMITIDO POR SINDICATURA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN	CONSTRUCCION ADOQUINADO PASAJE S/N EN SAN PEDRO DE TABOADA	10,000.00	10,000.00	01/03/2018	15/04/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 197; EJECUTADO; MCO-GADMUR-2018-005	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	470,000.00	470,000.00	01/03/2018	31/07/2018	10%	0%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 198; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO; SUSPENDIDO (PENDIENTE EXPROPIACIONES); COTO-GADMUR-2017-009	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES - LIMPIEZA DE TALUDES Y CAUCES SOBRE RIOS	30,000.00	30,000.00	01/05/2018	31/07/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 199; CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A ALCALDIA MEMO #GADMUR-DOP-2018-0057 DE 13/JUL/2018; ADJUDICADO REGISTRO DE CONTRATOS (MCO-GADMUR-2018-020); EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA VIALIDAD	60,000.00	60,000.00	01/03/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 200; EN EJECUCIÓN; SIE-GADMUR-2018-011; EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES	6,000.00	6,000.00	01/03/2018	30/04/2018	100%	92%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 201 (#459 UNIFICADA); ENVIADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO: GADMUR-DOP-2018-0523, PARA SU UNIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN; CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMO #GADMUR-DA-2018-050 DE FECHA: 24/MAY/2018; CALIFICACIÓN DE OFERTAS; EN EJECUCIÓN (ENTREGA DE MATERIALES); EJECUTADO SEGÚN ACTA DEF. #GADMUR-DA-SS-GG-2018-002/FACT. #826/ORD. ING. BOD. #8727.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	PARA INTEGRAR LOS SISTEMAS AGROFORESTALES - ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	5,900.00	5,900.00	01/03/2018	30/04/2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 2021 (#459 UNIFICADA); PENDIENTE; ELABORACION DE TDR'S; PEDIDO DE PROYECTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDOS: GADMUR-DOP-2018-142 DE FECHA: 09/MAY/2018; GADMUR-DOP-2018-177 DE FECHA: 04/JUN/2018 PARA LA UNIFICACION Y CONTRATACION DEL PROYECTO; SE SOLICITA ANULACION DE UNIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGUN MEMORANDO #GADMUR-DOP-2018-225 DEL 23-JUL-2018; SOLICITUD DE NUEVA PARTIDA PRESUPUESTARIA INDIVIDUAL, SEGUN MEMORANDO #2018-1078-DOP-GADMUR DE 10/SEP/2018; ELABORACION DE TDR'S; CULMINACION DE TDR'S; EJECUTADO EN PROCESO DE RECEPCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO MUNICIPAL DE RESCATE ANIMAL DEL CANTON RUMIÑAHUI	200,000.00	200,000.00	01/03/2018	30/06/2018	100%	50%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 204; ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-0610; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO (ING. VICENTE FERNANDEZ); EN EJECUCION; EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION BOULEVAR SAN PEDRO DE TABOADA 1 ETAPA	400,000.00	400,000.00	01/03/2018	31/12/2018	9%	0%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 205 PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMOS: GADMUR-DOP-2018-254; MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR MEMO #GADMUR-DOP-2018-1696 DEL 21/DIC/2018.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA STA. CECILIA Y STA. BARBARA FAJARDO 2	70,000.00	70,000.00	01/03/2018	31/05/2018	100%	99%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 208; EN EJECUCIÓN; MCO-GADMUR-2018-009; EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL COLIBRI 1	70,000.00	70,000.00	01/03/2018	30/04/2018	100%	82%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 209; EN EJECUCIÓN; MCO-GADMUR-2018-012; EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA	REPARACION Y ADECUACION MONUMENTO A RUMIÑAHUI	70,000.00	70,000.00	01/03/2018	31/05/2018	100%	99%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 211; MCO-GADMUR-2018-013; EN EJECUCION; EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL SECTOR DE MUSHUÑAN - BANCO DE FOMENTO	126,000.00	126,000.00	01/03/2018	31/05/2018	15%	0%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 212; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMOS: GADMUR-DOP-2018-254; MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1176 DEL 02/OCT/2018; PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES; ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS: 22/NOV/2018; MCO-GADMUR-2018-031; PEREZ AGUIRRE ANIBAL ANTONIO; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO BAJO	106,000.00	106,000.00	01/03/2018	31/05/2018	25%	0%	MATRIZ POA 2018 C. P. # 213; PENDIENTE (DIRECCION DE PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1315 DEL 19/OCT/2018; PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES; ADJUDICADO; ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS: 22/NOV/2018; MCO-GADMUR-2018-032; PEREZ SIASNAS VERONICA PATRICIA; EN EJECUCION.	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE FABIAN CUEVA Y PASAJE 1 EN TURUCUCHO	160,000.00	160,000.00	01/03/2018	31/05/2018	95%	46%	MATRIZ POA 2018	C.P. # 214, ELABORACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL PEDIDO SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-543; CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A ALCALDIA MEMO #GADMUR-DOP-2018-0856 DE 13/JUL/2018, ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS (MCO-GADMUR-2018-018); EN EJECUCION.	
			ARRASTRE 2017									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	ADQUISICION JUEGOS INFANTILES	3,206.69	3,206.69	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; ACTA SIE-GADMUR-2017-055	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSTRUCCION BEBEDEROS ESPACIOS PÚBLICOS	9,429.58	9,429.58	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-054	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	IMPLEMENTACION JUEGOS INFANTILES CANCHA DE FUTBOL EL RANCHO	1,198.88	1,198.88	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; ACTA SIE-GADMUR-2017-055	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	IMPLEMENTACION CON JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE LA ALEGRÍA	50,000.00	50,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	90%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; SIE-GADMUR-2017-065	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE CALVAS	65,000.00	65,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-047	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SURHUAIACO SECTOR EL MILAGRO	70,000.00	70,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	93%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-040	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE NARANJAL (EL CARMEN)	94,817.52	94,817.52	15/01/2018	29/06/2018	100%	72%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-038	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE ANTONIO TANDAZO-LORETO	18,287.23	18,287.23	15/01/2018	29/06/2018	100%	10%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-032	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES	INCREMENTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA 1	7,539.29	7,539.29	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; ACTA-PROV-COTO-GADMUR-2015-016	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE ALEGRÍA: PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTÓN	241,087.00	241,087.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	90%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SURHUAIACO SECTOR EL MILAGRO	70,200.00	70,200.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	99%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-040	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE MUROS DE ESCOLLERA EN VARIOS SECTORES DEL CANTON	236,000.00	236,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	94%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-006	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	38,457.44	38,457.44	15/01/2018	29/06/2018	100%	97%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-036	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE LA ALEGRÍA, PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTON - REAJUSTES Y ESCALAMIENTOS	5,300.00	5,300.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE LA ALEGRÍA, PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTON - IVA	30,262.44	30,262.44	15/01/2018	29/06/2018	100%	43%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLES A, I, L (SECTOR FAJARDO)	105,000.00	105,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-046	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	225,000.00	225,000.00	15/01/2018	29/06/2018	10%	0%	MATRIZ POA 2018	ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO; SUSPENDIDO (PENDIENTE EXPROPIACIONES); COTO-GADMUR-2017-009	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION EMPEDRADO, REEMPEDRADO Y CUNETAS VARIOS SECTORES DEL CANTON	71,584.31	71,584.31	15/01/2018	29/06/2018	100%	99%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-058	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO VARIOS PASAJES Y CALLES EN FAJARDO	234,000.00	234,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	85%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-010	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE JOSE PULLUPAXI	30,000.00	30,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	77%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-051	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION BOULEVAR DE SAN PEDRO DE TABOADA	110,009.00	110,009.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	75%	MATRIZ POA 2018	SUSPENDIDO (REVISIÓN DE DISEÑO); MCO-GADMUR-2017-049; EN EJECUCION; EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION DE CUBIERTA E INSTALACION DE ILUMINACION EN PUENTE DE LA ESPE	40,000.00	40,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	88%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-052	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION MURO AV. MARIANA DE JESUS	8,500.00	8,500.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	97%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-045	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA II - OBRA CIVIL	538,413.12	538,413.12	15/01/2018	29/06/2018	100%	98%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; RE-GADMUR-2017-021	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	ADECUACION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARQUE SAN PEDRO DE TABOADA	80,000.00	80,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-055	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PLAZA DE CAPELO, IGLESIA Y MORISQUERIAS DEL LUGAR	20,000.00	20,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-048	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	INCREMENTO CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA II - OBRA CIVIL	326,586.88	326,586.88	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EJECUTADO; RE-GADMUR-2017-021	
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>												
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE ANTONIO TANDAZO	400,000.00	400,000.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #544; NO SE DISPONE DE PROYECTO (PENDIENTE EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1314 DEL 31/OCT/2018; ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS, RE-GADMUR-2018-012, 15/NOV/2018; EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIRAHUI - EPM-HVY; EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL - BDE	4,588,737.33	4,588,737.33	15/08/2018	31/12/2018	15%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #545: PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-987 DEL 11/SEPT/2018; CALIFICACION DE PARTICIPANTES; ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS, LICO-GADMUR-2018-001, 23/NOV/2018, RIPCINCV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA OBRA CIVIL	550,648.48	550,648.48	15/08/2018	31/12/2018	15%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #546: PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-987 DEL 11/SEPT/2018; CALIFICACION DE PARTICIPANTES; ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS, LICO-GADMUR-2018-001, 23/NOV/2018, RIPCINCV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - REAJUSTES Y ESCALAMIENTOS	299,080.00	299,080.00	15/08/2018	31/12/2018	9%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #547: PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-987 DEL 11/SEPT/2018.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	2,129,605.78	2,129,605.78	15/08/2018	31/12/2018	9%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #554: ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-978 DEL 15/AGO/2018; ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA ADQUISICION DE EQUIPOS	255,552.69	255,552.69	15/08/2018	31/12/2018	9%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #555: ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-978 DEL 15/AGO/2018; ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO.	39,419.52	39,419.52	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #556: PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018); ENVIADO A LA DIR. FINANCIERA PARA SUPRESION SEGUN MEMO #2018-1606-DOP-GADMUR, 05/NOV/2018.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUXILIARES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO.	19,604.48	19,604.48	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #557: PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018); ENVIADO A LA DIR. FINANCIERA PARA SUPRESION SEGUN MEMO #2018-1606-DOP-GADMUR, 05/NOV/2018.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES ACCESOS Y ZONAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE RESCATE ANIMAL	230,000.00	230,000.00	15/08/2018	31/12/2018	70%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #548: PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018); ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1185 DEL 25/SEP/2018; ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS, ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS, MCO-GADMUR-2018-028, 24/OCT/2018, ZALDUMBIDE PRADO PAULO JAVIER; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO Y RECAPEO DE VARIAS VIAS DEL CANTON (CALDERON, GENERAL ENRIQUEZ, GENERAL PINTAG, JUAN DE SALINAS)	1,112,033.09	1,112,033.09	15/08/2018	31/12/2018	100%	27%	MATRIZ POA 2018	C. P. #551: ELABORACION DE TDR'S, ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO; EN EJECUCION; EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	REPARACION Y ADECUACION VIAL, CUNETAS Y DRENAJES BARRIO ELOY ALFARO	172,800.00	172,800.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #553: ELABORACION DE TDR'S, ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS, ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS, MCO-GADMUR-2018-036, 28/NOV/2018, TORRES & NARANJO CIA. LTDA; EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIAL	321,647.34	321,647.34	15/08/2018	31/12/2018	15%	0%	MATRIZ POA 2018	C. P. #542: ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATAR SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1283 DEL 27/SEP/2018; ADJUDICADO-REGISTRO DE CONTRATOS, SIE-GADMUR-2018-063, 30/NOV/2018, LUIS HUMBERTO MARCELO VILATUNA; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ	70,000.00	70,000.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	17%	MATRIZ POA 2018	C. P. #549: ENVIADO A SINDICATURA SEGUN MEMO #GADMUR-DOP-2018-1041 DE FECHA: 28/JAGO/2018; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO; EN EJECUCION; EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO: AV. LUIS CORDERO CALLE ATUNTAQUI - SECTOR EL CHOCLO	1,176,798.83	1,176,798.83	09/07/2018	31/12/2018	100%	74%	MATRIZ POA 2018	C. P. #543: EJECUTADO (EN PROCESO DE RECEPCION).
			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la sistematización del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	10,000.00	10,000.00	01/02/2018	30/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 52 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL: ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DPC-2018-031; CONTRATO DE TRABAJO/ Factura No. 748; 755; 771;772; 775,778 y 782	
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Edición impresión, reproducción y publicación del libro de sistematización del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	5,000.00	5,000.00	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 48; TDR ELABORADOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN MEDIANTE MEMORANDO No.170/ ORDEN DE TRABAJO 035-2018-DA-GADMUR, FACTURA NRO. 444	
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la difusión y promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa"	16,300.00	16,300.00	15/01/2018	30/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 52 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL: ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DPC-2018-018 CONTRATO DE TRABAJO/Factura Nro. 116; 120;121;122;124;125;126; 127,128,136 Y137	
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Edición impresión, reproducción de publicaciones para la promoción de derechos.	4,500.00	4,500.00	20/02/2018	01/04/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 103 TDRS ELABORADOS Y ENVIADOS A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DCS-2018-0118; SE ENCUENTRA SUMILLADO EN LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA-CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONTRATO ELABORADO: Contrato RE-GADMUR-2018-006 " Fecha: 24 de abril 2018 Ofertante Ganador: LOGO APPLICATION CIA. LTDA, FACTURA No. 002391, 002390 y 002395	
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Contratación de servicios profesionales-Asistencia técnica para fortalecimiento de modelo de gestión del Equipo Interdisciplinario con enfoque de derechos y género	5,000.00	5,000.00	01/02/2018	30/04/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 54 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL: ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DPC-2018-033; CONTRATO DE TRABAJO Y FACTURAS Nros. 162, 163 Y 167	
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE UN VIDEO Y SPOTS	5,000.00	5,000.00	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 103 TDRS ELABORADOS Y ENVIADOS A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DCS-2018-0118; SE ENCUENTRA SUMILLADO EN LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA-CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONTRATO ELABORADO: Contrato RE-GADMUR-2018-006 " Fecha: 24 de abril 2018 Ofertante Ganador: LOGO APPLICATION CIA. LTDA,FACTURA No. 002391, 002390 y 002395	
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Contratación de servicios profesionales-Segundo Encuentro de Experiencias Participativas.	7,000.00	7,000.00	01/07/2018	30/11/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 55; MEDIANTE MEMORANDO No. 202, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN; CONTRATO SE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO, PAGO SEGUN FACTURA No. 1171,1172,1174,1175 y 1176	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>									
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	CONSULTORÍA PARA LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL 2018	18,950.00	18,950.00	3-sep.-2018	16-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 600, CONTRATO ELABORADO CON LA FUNDACIÓN EMPREDER EL FUTURO, FACTURA Nro. 1468 Y 1502	
			<b>PLANIFICACIÓN</b>									
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	2-ene.-2018	30-sep.-2018	91%	0%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO LCC-GADMUR-2017-03	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	91%	0%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO CDC-GADMUR-2017-021	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	91%	0%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO LCC-GADMUR-2017-03
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	91%	0%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO CDC-GADMUR-2017-021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	5,000.00	5,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	2%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 170
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	ESTUDIO DE SUELOS	24,640.00	24,640.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO CDC-GADMUR-2018-001
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	REGISTRO Y REGENERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales - casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	85,000.00	85,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	100%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: Parágrafo 7.3.06.05; Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 174; Elaboración de TDR; Culminación de TDRs; Memorando N° GADMUR-DGT-2018-0194 Envío alcaldía para autorización Proceso de Contratación; Adjudicado con Resolución Administrativa No. 204-A-GADMUR-2018, de fecha 14 de junio de 2018; OFERENTE: Arg. Gale Monteverde; El proceso se encuentra en revisión por parte del SERCOP; AGOSTO: LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO, con Oficio nro. SERCOP-DSP-2018-1979-0F; FIRMA DE CONTRATO LCC-GADMUR-2018-001; PAGO DEL ANTICIPO, con Memorando nro. GADMUR-TM-2018-433, de fecha 02 de agosto de 2018; Entrega de la II FASE del producto, según Trámite nro. 39591, de fecha 03 de septiembre; Entrega de la I FASE del producto ANTEPROYECTO, según Trámite nro. 41231, de fecha 04 de octubre, entrega definitiva con oficio nro. 010-27-2018, del 27 de diciembre de 2018
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>											
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA AUTORIZACIONES AMBIENTALES	3,920.00	3,920.00	15/08/2018	31-dic.-2018	50%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.566/CONTRATO CDC-GADMUR-2016-011
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO AV. LUIS CORDERO CALLE ATUNTAQUI - SECTOR EL CHOCLÓ	35,660.80	35,660.80	9-jul.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO EMERGENCIA-GADMUR-2018-001 / EN PROCESO DE PAGO
<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>											
OE(14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (EQUIPO TOPOGRÁFICO)	1,700.00	1,700.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.749/MEMORANDO No. GADMUR-DPI-2018-1313/SOLICITUD DE COMPRA No. 317
OE(14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMUNICACIONAL - RADIOS PORTÁTILES	500.00	500.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.750/MEMORANDO No. GADMUR-DPI-2018-1314/SOLICITUD DE COMPRA No. 323
OE(14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.		Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	4,500.00	4,500.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.751
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.		ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	ESTUDIO ARQUITECTÓNICO CASA KINGMAN	64,736.00	64,736.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.746/CONTRATO CDC-GADMUR-2017-001
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.		ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, SUELOS, DRENAJE Y ESTRUCTURA PARA ESTABILIZAR UN TRAMO DE LA VÍA LA MOCA RUMIPAMBA	27,440.00	27,440.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.748/CONTRATO CDC-GADMUR-2017-021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	ESTUDIOS DE MITIGACIÓN	50,000.00	50,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.747/CONTRATO CDC-GADMUR-2017-002

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y DE CARGA PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE ESPACIOS PÚBLICOS	31,528.00	31,528.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.737/CONTRATO CDC-056-GADMUR-2012	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y DE CARGA PARA VARIOS PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA Y VIAL DEL CENTRO HISTÓRICO	7,280.00	7,280.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.738/CONTRATO CDC-026-GADMUR-2011	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIOS PARA ILUMINACIÓN Y DISEÑO ELÉCTRICO CENTRO HISTÓRICO	8,960.00	8,960.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.739/CONTRATO CDC-026-GADMUR-2011	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIOS PARA ILUMINACIÓN Y DISEÑO ELÉCTRICO CENTRO HISTÓRICO	6,720.00	6,720.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.740/CONTRATO CDC-026-GADMUR-2011	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y DE CARGA PARA VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO HISTÓRICO	2,016.00	2,016.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.741/CONTRATO CDC-026-GADMUR-2011	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIO DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE SANGOLQUÍ Y DEL CONJUNTO URBANO DEL PARQUE JUAN DE SALINAS	4,480.00	4,480.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.742/CONTRATO CDC-026-GADMUR-2011	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir			ESTUDIOS PARA VARIOS PROYECTOS	19,600.00	19,600.00	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.743/CONTRATO CDC-018-GADMUR-2012	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		ESTUDIO DE ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS Y DISEÑO DE LA CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN	ESTUDIO DE ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS DEL PARQUE SANTA CLARA Y DISEÑO DE LA CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN	4,166.40	4,166.40	26-oct-2018	20-dic-2018	90%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.744/CONTRATO CDC-022-GADMUR-2014	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN Y DE INGENIERÍAS PARA EQUIPAMIENTO URBANO DEL CANTÓN	ESTUDIO PARA PROYECTOS VARIOS	54,880.00	54,880.00	26-oct-2018	20-dic-2018	50%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.475/CONTRATO CDC-020-GADMUR-2018	
<b>PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>												
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa.	6,000.00	6,000.00	22/01/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 155, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. GADMUR-DCSA-2018-0497, remitido a la Dirección Administrativa para Contratación. Factura No.: 001-002-000001017, Factura No.: 001-002-000001143, Factura No.: 001-002-000001264, Factura No.: 001-002-000001354. EJECUTADO	
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parametros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo.	1,500.00	1,500.00	22/01/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 156, ELABORACION DE TDRs. Memorando GADMUR-DPC-2018-0190, remitido a la Dirección de Protección Ambiental por justificación de proyectos para la ejecución del mismo, Contrato GADMUR-SIE-2018-008, OFICIO-2018-093 Con los Protocolos de Monitoreo de Ruido Ocupacional entregados por la empresa contratada. Acta Entrega Recepción No. 35 DPA-GADMUR.	
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de equipos no depreciables contra incendios.	2,000.00	2,000.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 157, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. GADMUR-DCSA-2018-1040, remitido a la Dirección Administrativa para la adquisición. Factura No. 000013394. EJECUTADO	
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio (MCT)	500.00	500.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 159, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. GADMUR-DCSA-2018-0621, Especificaciones técnicas y Términos de referencia remitidos a la Dirección Administrativa para adquisición. Acta de Entrega Recepción Definitiva No. 002. EJECUTADO.	
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	1,866.30	1,866.30	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 160, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. GADMUR-DCSA-2018-0641 remitido a la Dirección Administrativa para adquisición. Factura No. 000013351. EJECUTADO	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio del Cementerio Municipal.	3,000.00	3,000.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 161, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. GADMUR-DCA-2018-0636. Especificaciones técnicas y Términos de referencia remitidos a la Dirección Administrativa para adquisición. Acta de Entrega Recepción Definitiva No. 002. EJECUTADO.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de herramientas menores para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	320.66	320.66	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 162, ELABORACION DE TDRs. TDRs. TERMINADOS. Memorando GADMUR-DCA-2018-0301, remitido a la Dirección del Agua Potable y Alcantarillado por unificación de proyectos para la ejecución del mismo. Acta entrega Recepción Definitiva Contrato SIE-GADMUR-2018-025 de 17-08-2018. EJECUTADO.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Insumos Químicos para fumigación y desratización.	1,935.25	1,935.25	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 164, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. GADMUR-DCA-2018-0622, remitido a la Dirección Administrativa para adquisición. Factura No. 000000610. EJECUTADO.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, ACCESORIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE ANIMAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.	34,104.00	34,104.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 165, ELABORACION DE TDRs. Memorando GADMUR-DPC-2018-0029, remitido a la Dirección de Protección Ambiental para la ejecución del mismo por traspaso de competencias sobre fauna urbana conforme Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del GADMUR. Memorandos nros. GADMUR-DPA-2018-1435 y 1246, remitido a la Alcaldía y a Contratación Pública para adquisición de medicinas, encontrándose este proyecto en calificación de ofertas. CONTRATO SIE-GADMUR-2018-047. Acta Entrega Recepción Definitiva No. 36-DPA-GADMUR.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE RESCATE ANIMAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.	10,572.80	10,572.80	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 166, ELABORACION DE TDRs. Memorando GADMUR-DPC-2018-0029, remitido a la Dirección de Protección Ambiental, Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-102, remitido a la Dirección Administrativa para la adquisición. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-1363 Y 1294, remitido a la Alcaldía y a Contratación Pública para adquisición de mobiliario. Acta Entrega Recepción Definitiva No. 37-DPA-GADMUR.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Edición e impresión de publicaciones para la promoción, sensibilización y educación sobre el buen trato a los animales.	5,488.00	5,488.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 167, ELABORACION DE TDRs. Memorando GADMUR-DPC-2018-0029, remitido a la Dirección de Protección Ambiental, Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-0025, remitido a la Dirección de Comunicación Social para la adquisición. Contrato RE-GADMUR-2018-006. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE 05-06-2018. EJECUTADO. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-1363 Y 1294, remitido a la Alcaldía y a Contratación Pública para adquisición de mobiliario.	
			<b>ARRASTRE 2017</b>									
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil.	Construcción de vestidores y duchas para el personal del Cementerio Municipal.	27,813.21	27,813.21	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	Memorando nro. GADMUR-DPC-2017-1530 y transferencia de anticipo por el valor de USD. 12,419.54. Acta de Entrega Recepción No. 2018-006-DIFIS-GADMUR, Factura No. 0001021 de Erasmo Carvajal Aná Julia.	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>									
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de señalética-Elaboración de placas de identificación para el Cementerio Municipal	26,000.00	26,000.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 611, Memorando nro. GADMUR-DCOS-2018-01360. Memorando nro. GADMUR-DCOS-2018-01360 con el cual se remite a la Alcaldía y Contratación Pública. Contrato SIE-GADMUR-2018-060. Acta Entrega Recepción Definitiva No. 2018-01-DCOS-GADMUR y Factura No. 001-001-00000206.	
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>									
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.		Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para el mantenimiento del Mercado San Sebastian	39,984.24	39,984.24	26-oct.-2018	20-dic.-2018	9%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 762, Memorando nro. GADMUR-DCOS-2018-01772, remitido a la Alcaldía y Contratación Pública. Memorando Nro. GADMUR-SP-2018-3082 con el cual se comunica que mediante Resolución Administrativa N° 55-A-GADMUR-2018, el Alcalde declaró desierto de conformidad con el artículo 33 letra a) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. "Por no haberse presentado oferta alguna".	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
			<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>								
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón Rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	60,000.00	60,000.00	2-feb.-2018	30-dic.-2018	100%	87%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 63 2. Elaboración de TDR's en proceso 3. Memorando NO. GADMUR-DPA-2018-0221 de 16 de febrero de 2018 de presentación de TDR a Alcaldía 4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 22 de marzo de 2018 5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de marzo de 2018 6. Oficio -2018-042-GADMUR de 22 de marzo de 2018 con el cual CORPLABEC Renunció al anticipo 7. Memorando NO. GADMUR-DPA-2018-0546 DE 20 de abril de 2018 dirigido a la Directora de la DPA informando que se ha realizado 1 de los 4 muestreos de lixiviados del Exbotadero de Cashapamba 8. OFICIO-2018-059 de 05 de Abril del 2018 con el que informo los resultados del monitoreo realizado en Centro de Faenamiento en Cumplimiento del PMA 9. Cadena de custodia de los monitores de agua de río realizado del 23 al 27 de abril de 2018, se realizan 42 puntos de la primera ronda de 4. 10. Cadena de custodia de 16 puntos de monitoreo de descarga de proyectos municipales realizados el 7, 8 y 15 de mayo 11. OFICIO 2018- 088 de 08 de junio con el que CORPLABEC entrega el 1º informe parcial 12. Cadena de custodia de 3 Monitores de aguas en el Cementerio de 29 de mayo de 2018 13. Cadena de custodia de 3 monitores de aguas de proyectos municipales 14. Cadena de custodia de monitores de río del 25 al 29 de junio 15. Cadena de custodia de lixiviados del 21 y 22 de junio 16. Memorando No. GADMUR-DPA-2018-1089 de 25 de julio aceptando el monitoreo de requerimientos municipales (descargas líquidas de alcantarillado y mercado cerrado Turismo) 17. Memorando No. GADMUR-DPA-2018-1088 de 24 de julio aceptando el monitoreo de aguas naturales (río, cementero y ríos del centro de faenamiento) 18. Oficio 2018-116 de 19/07/2018 del laboratorio CORPLABEC entregando el segundo informe de monitoreo 19. Cadena de custodia monitoreo de río del 27 al 29 de agosto 26 puntos 20. Cadena de custodia y protocolos de la cuarta ronda de 42 puntos de monitoreo de ríos hasta el 31 de octubre, protocolos de 12 puntos de proyectos municipales, protocolos del tercer muestreo de lixiviados del Ex Botadero de Cashapamba	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón Rumiñahui	Adquisición de reactivos para el análisis de agua de las cuencas hídricas del cantón.	995.11	995.11	1-may.-2018	30-may.-2018	100.00%	100.00%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 67 2. Solicitud de compra Nro. 000025 del 14 de febrero de 2018 3. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-0226 de 16 de febrero de 2018 enviado a la Dir. Administrativa para la adquisición de Accesorios e insumos químicos 4. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-0643 de 11 de mayo de 2018 mediante el cual se justifica el avance del proyecto y se especifica que según la adjudicación dada por la Dirección Administrativa el proveedor HDM tiene plazo de entrega hasta junio 06 de 2018 5. Factura 4394 de 04 de junio de 2018 y Acta Entrega - Recepción provisional de 04 de junio de 2018 6. Los reactivos se han ingresado al GADMUR 7. Detalle OPI acreditada \$54.24 8. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-01344 de 19 de septiembre de 2018 se realizó débito de \$4.89 <b>TOTAL: \$ 995.11</b>	
(OE 11) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015	3,340.00	3,340.00	2-feb.-2018	30-dic.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 66 2. Elaboración de Orden de trabajo 3. ORDEN DE TRABAJO 007-2018-DA --GADMUR de 09 de marzo de 2018 4. 1 Auditoría de transición para certificación realizada el 26 y 27 de abril 5. Factura No. 001-012-000036057 de 22 de mayo de 2018 POR 2111.20 6. 1 Auditoría de seguimiento realizada el 20 de noviembre de 2018 y solicitud de acciones correctivas de 26/11/2018 7. FACTURA No. 001-012-000042196 de 13 de diciembre de 2018 por \$1220.80 8. ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN No. 32-DPA-GADMUR/13/12/2018 9. Memorando GADMUR-DPA-2018-01874 de 13/12/2018 solicitando a la DA que se realice la gestión para el pago <b>TOTAL: \$ 3332</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de equipos para monitoreo de calidad ambiental	34,516.05	34,516.05	1-abr.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 71 2. Memorando GADMUR-DPA-2018-0136 presentación de TDRs a Alcaldía 3. Memorando GADMUR-DPA-2018-249 del 22 de febrero de 2018 - Calificación de Ofertas para el Proceso N° SIE-GADMUR-2018-004 4. Contrato de la Adquisición de equipos para Monitoreo de Calidad Ambiental, No. SIE-GADMUR-2018-004 de 08 de marzo de 2018, oferente: SOLICIONING S.A. 5. Detalle OPIES - pago anticipo por \$18490.74 de 05 de abril de 2018 6. Orden de ingreso 013-2018 7. Acta Entrega - Recepción de 12 de junio de 2018, recibiendo a "satisfacción Equipo Monitor de Material Particulado PNE y PM 10 Marca Teledyne" 8. FACTURA No-001-001-0000247 de 02 de julio de 2018, Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-935 de 02 de julio de 2018 solicitando el pago 9. Detalle OPIES \$14607.60 10. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018- 01328 de 14 de septiembre de 2018 se solicitó incremento a la meta 11. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1327 de 14/09/2018 dirigido a la Dirección Administrativa solicitando la adquisición de los equipos 12. Débito en segunda reforma solicitado por 4123.95 mediante Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1546 y aprobado mediante Ordenanza 011-2018 <b>TOTAL: \$ 34516.05</b>	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Consultoría "Acreditación de la Dirección de Protección Ambiental como Laboratorio Acústico Ambiental"	16,800.00	16,800.00	1-abr.-2018	30-sep.-2018	100%	99%	<b>MATRIZ POA 2018</b>  1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 65 2. TDR's en elaboración 3. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-0459 de 04 de abril de 2018 con el cual se solicita la autorización a Alcaldía para iniciar el proceso de contratación 4. Adjudicación por RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 232-A-GADMUR-2018 de 21 de mayo de 2018 adjudicado a QUALITY METROLOGY SERVICES METS 5. Contrato CDC-GADMUR-2018-006 de 06 de junio de 2018 6. Anticipo por 7.500 de 22 de junio de 2018 7. Certificados de capacitación Norma ISO 17025: 2018, Validación de Métodos Analíticos, Estimación de la incertidumbre de validación, capacitaciones realizadas entre el 05 y 27 de julio de 2018 8. Oficio GADMUR-DPA-2018-1066 de 11 de noviembre de 2018 en el que se informa al contratista los productos faltantes 9. Oficio No. QMETS-2018-16-OF de 21 de noviembre de 2018 en el que QMETS responde con los productos faltantes 10. ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN No. GADMUR-DPA-31-2018 de 13/12/2018 11. Factura No. 118 emitida por QMETS por un monto de \$16688.00 12. Solicitud de pago mediante Memorando GADMUR-DPA-2018-1912 de 18/12/2018  <b>TOTAL : \$16688.00</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de un equipo de medición acústica Clase 1 calibrado, con analizadores de espectro vibraciones y calibrador"	13,736.80	13,736.80	1-abr.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b>  1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 72 2. TDR's en elaboración 3. Memorando NO. GADMUR-DPA-2018-0183 de 07 de febrero de 2018 de presentación de TDR a Alcaldía 4. Adjudicado según Resolución Administrativa No. 119-A-GADMUR-2018 de 21 de marzo de 2018 5. Contrato SE-GADMUR-2018 007 de 28 DE MARZO DEL 2018 6. Detalle de OPES Tramitadas en el SP-SP en el cual se identifica el anticipo de \$7359.0 efectuado el 18 de abril de 2018, a partir de esta fecha tiene 90 días para ejecutar 7. Acta Entrega - Recepción Definitiva No. 18 - DPA-GADMUR 8. Factura No. 249 de 02 de julio de 2018 por \$13736.80 9. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-01344 de 19 de septiembre de 2018 se realizó débito de \$2503.20 10. Se realizó el débito de \$ 2.503,20 mediante Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-01344 mismo que fue realizado <b>TOTAL: \$13736.80</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Adquisición de equipos para los muestreos de diversidad de aves.	505.68	505.68	1-feb.-2018	30-mar.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b>  1. Certificación de Disponibilidad presupuestaria # 73 2. Solicitud de compra 000031 del 19 de febrero de 2018 3. Memorando GADMUR-DPA-2018-0256 enviado a la Dir Administrativa para realizar la compra 4. Acta entrega - recepción definitiva No. 004-2018   5. Factura 002-001-000 de 06 de marzo de 2018 por \$ 505.68 6. Se solicitó el débito de 14.32 mediante Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1049 de 18 de junio de 2018 <b>TOTAL \$ 505.68</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Edición e impresión de material de identificación (guías) y posters (afiches) de flora y fauna de las áreas de conservación del cantón rumitahuí.	1,000.00	1,000.00	14-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b>  1. Certificación de Disponibilidad presupuestaria # 61 2. Contrato RE-GADMUR-2018-006 de 24 de abril de 2018, contratista LOGAPPLICATION CIA LTDA 3. Acta Entrega - Recepción de 1500 afiches (03/08/2018) 4. 500 Manuales de agricultura y 8000 postales 5. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de 500 Folletos de agricultura y 8000 postales 6. Factura No. 2567 de 05 de diciembre de 2018 por un valor de 1220.00, sin embargo este valor se descuenta de la unificación de partidas realizada en la Dirección de Comunicación Social <b>TOTAL: 1000.00</b>	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Cantonal	Contratación de un Laboratorio Acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios acreditados.	6,454.56	6,454.56	2-feb.-2018	30-jun.-2018	89%	55%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 62 2. Elaboración de TDR's en proceso 3. Memorando NO. GADMUR-DPA-2018-0221 de 16 de febrero de 2018 de presentación de TDR a Alcaldía 4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 22 de marzo de 2018 5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de marzo de 2018 6. Oficio -2018-042 GADMUR de 22 de marzo de 2018 con el cual CORPLABEC Renunció al anticipo 7. Oficio 2018- 092 de 11 de junio con el que CORPLABEC los informes de monitoreo de aire 8. Cadena de custodia de monitores de ruido de 19 de junio 9. Factura 15873 de 18/12/2018 \$57.312.55 (incluido IVA) 10. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN GADMUR-DPA-2018-35 11. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1917 de 18/12/2018 mediante el cual se solicita se realice el pago por un monto de USD. 51.120.95 más IVA. Sin embargo este valor corresponde a la unificación de partidas , el valor correspondiente a esta partida fue 3569.06 <b>TOTAL: \$3569.06</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	4,509.58	4,509.58	1-feb.-2018	30-dic.-2018	100%	80%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 70 2. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0151 del 31 de enero de 2018 por \$ 429.60 (32 Autorizaciones pagadas) 3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-285 del 28 de febrero de 2018 por \$ 1036.20 (54 Autorizaciones pagadas) 4. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-413 de 28 de marzo de 2018 por \$439.60 (32 Autorizaciones pagadas) 5. Memorando GADMUR-DPA-2018-0579 abril 2018 (24 tasas pagadas) \$ 167.2 6. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-729 de 28 de mayo de 2018 (14 tasas pagadas) \$ 119.2 7. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-913 de 28 de junio de 2018 (17 tasas pagadas) \$ 157.25 8. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-995 de 11 de julio de 2018 (37 tasas pagadas) \$ 507.53 9. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1240 de 30 de agosto de 2018 (11 tasas pagadas) \$ 507.53 10. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-01344 de 19 de septiembre de 2018 se realizó débito de 8290.42 11. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1564 de 29 de octubre de 2018 (31 tasas pagadas) \$104.0 <b>TOTAL: \$3613.58</b>	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>								
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para investigación, necesarios para la elaboración de los testigos de monitoreo de gases	3,350.00	3,350.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificado de Disponibilidad presupuestaria # 560 2. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1159 de 08 de agosto de 2018 solicitando el Cierre de Fondo a Rendir Cuentas Contrato No. SIE-GADMUR-2017-064 por \$3342.58 3. Fondo a rendir cuentas cerrado, evidenciado con CONSULTA-DE PAGOS Y MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE AUXILIAR <b>TOTAL: 3342.58</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de un equipo de Fuente Omnidireccional de Ruido para Determinación del Aislamiento Acústico	11,000.00	11,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	100%	90%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 558 2. Elaboración de TDR's 3. TDR's elaborados 4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 470-A-GADMUR-2018, mediante la cual adjudican al señor Mario Edmundo Segovia Gonzalez el contrato de subasta inversa electrónica SIE-GADMUR-2018-0539 por \$8870.00+iva, plazo 60 desde la asignación del anticipo. 5. Contrato SIE-GADMUR-2018-059 de 06 de noviembre de 2018, contratista Mario Edmundo Segovia Gonzalez 6. Acta Entrega -Recepción 33-DPA-GADMUR de 20 de diciembre de 2018 7. Factura 1012 de 20 de diciembre de 2018 por 9934.40 <b>TOTAL: \$ 9934.40</b>	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía		Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón Rumiñahui	Construcción de alcantarillado combinado en el tramo del ex botadero de Cashapamba	240,000.00	240,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	6%	0%	<b>MATRIZ POA 2018</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 559 2. Memorando GADMUR-DPA-2018-1489 de 12 de octubre de 2018, con el cual se presenta al señor Alcalde los Términos de referencia para su aprobación 3. Memorando GADMUR-DPA-2018-1499 de 15 de octubre de 2018, a través del cual se responde a la DAPAC y se adjunta la información solicitada por la misma 4. Memorando Nro. GADMUR-DAPAC-2018-2919 de 10 de Diciembre de 2018, mediante el cual la DAPAC informa a esta Dependencia que se realizará el análisis del diseño 5. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2018-1929 de 21 de Diciembre de 2018 mediante el cual esta Dependencia informa a la DAPAC que una vez que se presenten los diseños del alcantarillado se coordinará la reunión de trabajo con el consultor para el diseño del separador de caudales y la planta de tratamiento.	
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía		Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Equipos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del Cantón Rumiñahui	4,123.95	4,123.95	25-oct.-2018	15-dic.-2018	100%	98%	MATRIZ POA 2018	1. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 736- MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL CAPPG 2. Memorando GADMUR-EP-2018-1668 de 14 de noviembre de 2018 mediante el cual se realiza el requerimiento de compra de los equipos a la Dirección Administrativa 3. Factura 671 de 12 de diciembre de 2018 por 4036.48 TOTAL: 5 4036.48
			<b>SEGURIDAD</b>								
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	19,600.00	19,600.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 176 PROYECTO REGIMEN ESPECIAL RE-GADMUR-2018-008 ADJUDICADO A SANTA BARBARA EP ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2018-001-DSR-S-GADMUR FACTURA No. 1075
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Reubicación de postes del SIS ECU 911, en el cantón (Otros Servicios)	5,900.00	5,900.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 148 ORDEN DE TRABAJO No. 004-DA-GADMUR ADJUDICADO A FRECANVAL. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. GADMUR-DSR-S-2018-005 FACTURA No. 00034
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para diferentes sitios del Cantón (Cámaras de Video Vigilancia)	13,500.00	13,500.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 223 PROYECTO SIE-GADMUR-2018-036 ADJUDICADO A FULLTEC ACTA ENTREGA RECEPCION No. 2018-009-DSE-GADMUR FACTURA No. No. 001-002-00000123
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911 Parques Seguros	27,000.00	27,000.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 151 PROYECTO ADJUDICADO A FRECANVAL CIA. LTDA. CONTRATO No. SIE-GADMUR-2018-046 FACTURA No. 064 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No.2018-009-DSR-S-GADMUR
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos informáticos para la Sala Desconcentración del SIS ECU 911 Rumiñahui.	5,000.00	5,000.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 154 ENVIADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO No.DSR-S-2017-0059 PARTE DE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PARA PROCESO DE SUBASTA INVERSA
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	9,161.29	9,161.29	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO No SIE-GADMUR-2018-015 DEL 22 DE MAYO DE 2018 ADJUDICADO AL ING. JORGE VALLEJOS FACTURA No. 6336 ACTA DEFINITIVA No. GADMUR-DSR-S-006
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunicada del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la normativa legal vigente y las tecnologías actuales del Cantón.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos no depreciables (cerca eléctrica para el Bodega el Cortijo y Ex camal Municipal)	5,200.00	5,200.00	01/02/2018	30/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.149 PROYECTO ADJUDICADO A FRECANVAL CIA. LTDA. SOLICITUD DE COMPRA No. 004, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 003 FACTURA No.0000000013
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos (Sistema de alarmas, sensores y control de accesos para las instalaciones municipales)	16,743.10	16,743.10	03/03/2018	31/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CONTRATO No SIE-GADMUR-2018-028 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 ADJUDICADO AL ING. JORGE VALLEJOS, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. GADMUR-DSR-S-2018-007
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACION DE POSTES Y REFLECTORES SISTEMA DE ILUMINACION DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	32,100.00	32,100.00	03/03/2018	31/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 150 CONTRATO No. RE-GADMUR-2018-010 ADJUDICADO A SANTA BARBARA FACTURA No. 000001198 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 002
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	10,500.00	10,500.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 176 PROYECTO REGIMEN ESPECIAL RE-GADMUR-2018-008 ADJUDICADO A SANTA BARBARA EP ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2018-001-DSR-S-GADMUR FACTURA No. 1075
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo (cámaras de Video Vigilancia) del SIS ECU 911, para diferentes sitios del Cantón Rumiñahui	4,856.80	4,856.80	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 222 PROYECTO SIE-GADMUR-2018-036 ADJUDICADO A FULLTEC ACTA ENTREGA RECEPCION No. No. 2018-009-DSE-GADMUR FACTURA No. No. 001-002-00000123
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>								
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Edición, impresión, reproducción y publicación de productos comunicacionales en temas de seguridad, riesgos y convivencia ciudadana	5,900.00	5,900.00	15/08/2018	30/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 576 ADJUDICADO AL SEÑOR JOSE RIVERA COSTALES FACTURA No 0001122 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2018 - 014-DSR-S- GADMUR

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	3,600.00	3,600.00	15/08/2018	30/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 577 ADJUDICADO AL ING. JORGE VALLEJOS SOLICITUD DE COMPRA No.000255 FACTURA No. 0006457	
			AGREGADOS 2DA REFORMA									
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.		Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos no depreciables (cerca eléctrica para las instalaciones municipales Cementerio Municipal)	7,026.32	7,026.32	26-oct-2018	20-dic-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	PARTIDA PRESUPUESTARIA 756 SOLICITUD DE COMPRA No. 000326 ADJUDICADO A FRECANVAL CIA. LTDA FACTURA No. 00000075 INFORME DE SATISFACCION 016	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.		Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el Sistema de Video Vigilancia del Cementerio Municipal	7,000.00	7,000.00	26-oct-2018	20-dic-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	PARTIDA PRESUPUESTARIA 757 SOLICITUD DE COMPRA No. 000318 ADJUDICADO A FRECANVAL CIA. LTDA FACTURA No. 00000074 INFORME DE SATISFACCION 015	
			SINDICATURA									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	22/01/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	Memorando GADMURS-2018-2956,2981,2982	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES AREAS VERDES	140,000.00	140,000.00	22/01/2018	31/12/2018	45%	45%	MATRIZ POA 2018	Memorando GADMUR-S-2018-2195 de 16 de agosto de 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	ASESORIA LEGAL	32,500.01	32,500.01	22/01/2018	31/12/2018	2%	0%	MATRIZ POA 2018	* Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 259 * Comprobante de Retención No. 001-002-00004958	
			AGREGADOS 2DA REFORMA									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	INCREMENTO-EXPROPIACIONES VARIAS	319,380.55	319,380.55	26-oct-2018	20-dic-2018	67%	67%	MATRIZ POA 2018	Memorando GADMUR-S-2018-3061,3125,3128,3129,3130	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	INCREMENTO-EXPROPIACIONES AREAS VERDE	672,206.28	672,206.28	26-oct-2018	20-dic-2018	44%	44%	MATRIZ POA 2018	Memorando GADMUR-S-2018-3125 de 17 de diciembre de 2018	
			RIESGOS									
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Capacitación para la Ciudadanía ( conformación de brigadas barriales).	5,960.00	5,960.00	01/03/2018	20/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	ORDEN DE TRABAJO 009-GADMUR, 2 ABRIL DE 2018; Instructor Pablo Baldeón, se conformo los diferentes comités y brigadas, se encuentra con acta de entrega NO 001-DSR-R-GADMUR., FACTURA No 000000233.	
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos	2,650.00	2,650.00	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	certificación presupuestaria No 77 del 4 de enero de 2018, enviado a Cumulación NM GADMUR-DSR-R-2018-006, se recibió el material al 100% con acta SN del 5 de junio del 2018.	
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de Señalética para colocar en distintas zonas del Cantón . Adquisición de Señalética	5,960.00	5,960.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	84%	MATRIZ POA 2018	certificación presupuestaria No 81 del 4 de enero de 2018, enviado a Movilidad NM GADMUR-DSR-R-2018-010, PROYECTO ADJUDICADO, ACTA DE RECEPCION Y PAGO GESTIONADO POR LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y ADMINISTRATIVO	
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Contratación de Servicios Profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	18,977.28	18,977.28	01/02/2018	30/12/2018	100%	99%	MATRIZ POA 2018	Factura enero: 0001217, Factura febrero:0001224, Factura marzo: 0001231, Factura Abril: 0001235, Factura Mayo: 0001241 Factura Junio:0001248, Factura Julio:0001253, Factura Agosto: 000000196, Factura septiembre 000000198, Factura Octubre 000000200; Factura 1-6 noviembre, 000000202	
			AGREGADOS 1ERA REFORMA									
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Incremento Contratación de Servicios Profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	3,400.00	3,400.00	1-oct-2018	30-dic-2018	100%	95%	MATRIZ POA 2018	certificación presupuestaria No 580 del 7 de agosto de 2018, se ejecutara en noviembre y diciembre, se ejecutó a partir del 7 de noviembre, factura noviembre 00000020, Factura diciembre 000000205	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Estudio y diseño del sistema centralizado de detección, alarma y accionamiento de contra incendios para el edificio principal del GADMUR, Revisión Vehicular y bodega el Cortijo.	10,000.00	10,000.00	1-sep.-2018	30-dic.-2018	100%	95%	MATRIZ POA 2018	certificación presupuestaria No 581 del 7 de agosto de 2018. TDR's completos, adjudicado a Ing. Iván Mauricio Robalino Soto, CDC-GADMUR-2018-013, FACTURA 000337
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el sistema de Alarma Temprana (SAT)	9,217.60	9,217.60	1-sep.-2018	30-dic.-2018	100%	91%	MATRIZ POA 2018	certificación presupuestaria No 582 del 7 de agosto de 2018, elaboración de TDRs terminada, enviado al Sr. Alcalde GADMUR-DSR-R-2018-220, Contratado FULL TEC, SIE-GADMUR-2018-052, FACTURA, 00000343
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>								
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE		Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos de pararrayos para las alarmas del sistema de alerta temprana - SAT	16,408.00	16,408.00	1-nov.-2018	15-dic.-2018	100%	98%	MATRIZ POA 2018	certificación presupuestaria No 758 del 13 de noviembre de 2018, elaboración de TDRs terminada, enviado al Sr. Alcalde GADMUR-DSR-R-2018-296, Proceso SIE-GADMUR-2018-066, CONTRATISTA PROASETTEL
			<b>TALENTO HUMANO</b>								
(OE.13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios médicos complementarios para servidores de la LOSEP y Código de Trabajo del GADMUR.	30,000.00	30,000.00	22/01/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	Certificación Presupuestaria No. 185. TDRs terminados. Memorando No. 1029-GADMUR-DTH-2018 enviado a Sindicatura. Contrato de Contratación de Servicios Médicos complementarios para servidores de la Losep y Código del Trabajo del GADMUR. SIE-GADMUR-2018-018
(OE.14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - para la medición y evaluación de factores de riesgo de los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	22/01/2018	31/12/2018	9%	0%	MATRIZ POA 2018	Certificación Presupuestaria No. 186; TDRs terminados. Memorando No. GADMUR-DTH-2018-1004 enviado a Alcaldía
(OE.13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	62,000.00	62,000.00	22/01/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria No.187. Autorización de Alcaldía con Memorando No. GADMUR-A-2017-0001A de fecha 02/01/2018; Comprobantes de pago 10-87 por \$2131.20
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>								
(OE.13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Incremento - Contratación de Servicios Profesionales.	40,000.00	40,000.00	15/08/2018	31/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria No. 612. Comprobantes de pago 10-13 por \$887.40, 10-14 por \$474.30, 10-19 por \$736.00, 10-20 por \$26.50, 10-29 por \$099.80, 10-30 por \$735.30, 10-33 por \$735.30, 10-42 por \$874.30, 10-45 por \$474.30, 10-52 por \$26.50, 10-53 por \$74.30
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>								
(OE.13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.		Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Incremento - Contratación de Servicios Profesionales.	10,000.00	10,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria No. 761; Comprobantes de pago 10-210, 10-215, 10-216, 10-218, 10-221 y 10-223
			<b>TECNOLOGÍA -SISTEMAS</b>								
(OE.16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,200.00	30,200.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	98%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 16 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONSOLIDADO # 439 TÉRMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Memorando nro. GADMUR-DTIC-2018-252 SOLICITUD DE CONTRATACION Memorando Nro. GADMUR-S-CP-2018-1273 CE-GADMUR-2018-003 21 May 2018 FACTURA 001001-000013203 POR EL VALOR DE \$5.362.56 PAGO DIVINOSYSMEGA (PARTIDA DTIC.1.787.52) 20 Jun 2018 FACTURA 001001-000037865 POR EL VALOR DE \$11.894.40 PAGO PCS
(OE.16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED MUNICIPAL	17,560.00	17,560.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	98%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 17 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONSOLIDADO # 439 TÉRMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Memorando nro. GADMUR-DTIC-2018-252 SOLICITUD DE CONTRATACION
(OE.16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL DATA CENTER	14,500.00	14,500.00	01/05/2018	31/07/2018	100%	93%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 18 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONSOLIDADO # 439 TÉRMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Memorando nro. GADMUR-DTIC-2018-0104 ENVIADO A LA ALCALDÍA SOLICITUD DE CONTRATACION
(OE.16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO	23,814.00	23,814.00	02/02/2018	12/12/2018	100%	95%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 12 TÉRMINOS DE REFERENCIA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Memorando nro. GADMUR-DTIC-2018-0104 ENVIADO A LA ALCALDÍA SOLICITUD DE CONTRATACION SISTEMA OFICIAL CONTRATACION PUBLICA -CRONOGRAMA PROYECTO RENOVACION Y ACTUALIZACION LICENCIAS PROCESO SIE-GADMUR-2018-306 DECLARADO DESIERTO POR NO PRESENTARSE OFERTA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA	1,275.00	1,275.00	02/02/2018	15/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 15 SOLICITUD DE COMPRA NO. 000158 DE FECHA 07/06/2018 13-JUNIO-2018 FACTURA 001-001 0000518 POR EL VALOR DE \$1.274,99 SEÑOR JAVIER ACOSTA GUERRA	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	25,748.80	25,748.80	02/02/2018	15/11/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 13 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Memorando sro. GADMUR-DTIC-2018-0143 CONTRATACIÓN SISTEMA OFICIAL CONTRATACIÓN PÚBLICA -CRONOGRAMA CONTRATO SIE-GADMUR-2018-010 ADJUDICADO A LA EMPRESA LEVELIVE TECNOLOGIAS	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	25,340.00	25,340.00	02/02/2018	15/12/2018	100%	60%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 11 TÉRMINOS DE REFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS GWEB MEMORANDO sro. GADMUR-DTIC-2018-135 ENVIADO A LA ALCALDIA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN SISTEMA OFICIAL CONTRATACIÓN PÚBLICA -CRONOGRAMA PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CONTRATO RE-GADMUR-2018-005 ADJUDICADO A INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A. 23 Abr 2018-FACTURA # 001-002-000000070 DE FECHA 19/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES 3	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA	17,000.00	17,000.00	02/02/2018	15/12/2018	100%	80%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 10 TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA ENVIADO A TALENTO HUMANO MEMORANDO sro. GADMUR-DTIC-2018-016 PARA LA CONTRATACIÓN REGISTRO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE PILAS Y PILETAS	37,990.40	37,990.40	02/02/2018	15/12/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 TÉRMINOS DE REFERENCIA MANTENIMIENTO DE PILAS Memorando sro. GADMUR-DTIC-2018-087 ENVIADO A LA ALCALDIA PROYECTO MANTENIMIENTO DE PILAS SUBIDO AL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN DE PROCESO CONTRATO SIE-GADMUR-2018-005 ADJUDICADO A LA EMPRESA REIMECEMPRESS ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO SIE-GADMUR-2018-005	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>								
(OE 17) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES- CENTRO DE CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	15-ago.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 561 Memorando sro. GADMUR-DTIC-2018-0541 ENVIADO A LA ALCALDIA-SOLICITUD DE CONTRATACION 20/08/2018 CONTRATO SIE-GADMUR-2018-053 ADJUDICADO A LA EMPRESA LEVELIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA FACTURA 001-001-00000015 DE FECHA 5/12/2018 POR EL VALOR DE 11.399,70	
			<b>TRANSPORTES</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATAR UNA EMPRESA PRIVADA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR.	323,080.00	323,080.00	1-ene.-2018	1-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EN EJECUCIÓN; CONTRATO: RE-GADMUR-2016-012	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA AL AGUA POTABLE PARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR- MYT-2018-137	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN	50,000.00	50,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CONTRATO: SIE-GADMUR-2018-045	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL PARA CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON	50,000.00	50,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CONTRATO: SIE-GADMUR-2018-032	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018 EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS PARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR- DMT- 104- 2018	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANÍA PRIVADA PARA EL CENTRO DE REVISIÓN VEHICULAR	90,000.00	90,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a> ; CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PARA SU CONTRATACION MEMORANDO: GADMUR-DMT-001-2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	6,000.00	6,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a> ; CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA SU CONTRATACION MEMORANDO: GADMUR-DMT-2018-030
			<b>ARRASTRES</b>								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONSTRUCCION PARQUE TEMÁTICO PARA DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, ATRAVES DE UNA VIVENCIA REAL	26,042.49	26,042.49	22-ene.-2018	30-mar.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO</a> PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2017. PENDIENTE DE PAGO EN 2018.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción de Voz y Datos, Instalaciones Eléctricas, en el Edificio de la Revisión Técnica Vehicular	4,576.00	4,576.00	22-ene.-2018	30-mar.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO</a> PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2017. PENDIENTE DE PAGO EN 2018.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fomentar la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES PARA EL CENTRO DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN	16,300.53	16,300.53	15-ene.-2018	29-jun.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO</a> PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2017. PENDIENTE DE PAGO EN 2018.
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	30,000.00	30,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a> ; CONTRATADOS
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	CONSULTORIA DE NECESIDADES (OFERTA Y DEMANDA) DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a> ; CONTRATO:CGD-GADMUR-2018-011
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PARQUE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN VIAL	150,000.00	150,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a> ; CONTRATO: SIE-GADMUR-2018-032
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADECUACIONES OPICINAS MOVILIDAD Y TRANSPORTES	10,000.00	10,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	5%	0%	MATRIZ POA 2018	CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, áreas Recreativas y a la Práctica del Deporte	Otros Servicios – Iluminación de Temporada	70,000.00	70,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a> ; ORDEN DE TRABAJO Nº001-DMT-2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS	50,000.00	50,000.00	26-oct.-2018	20-dic.-2018	5%	0%	MATRIZ POA 2018	CULMINACION DE TDR'S
			<b>TURISMO</b>								
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Espectáculos culturales -Promoción de los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui -Intercambio y promoción turística cultural social, ferias, exposiciones de gastronomía - Intercambio cultural - Participación de grupos folklóricos musicales, caravanas culturales y otras	50,000.00	50,000.00	01-mar-18	30-dic-18	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 295 - MEMORANDO Nº GADMUR-07-2018-027 - COTS-GADMUR-2018-001 - ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2018

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 86 MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-0142 DEL 8 MARZO 2018 ENVIADO A TRANSPORTE PARA LA UNIFICACION - SIE-GADMUR-2018-032 / ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA</a>	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación de señalética turística del Cantón Rumiñahui	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 85 MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-0142 DEL 8 MARZO 2018 ENVIADO A TRANSPORTE PARA LA UNIFICACION - SIE-GADMUR-2018-032 / ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA</a>	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Impresión de material turístico promocional, mapas, trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros.	20,000.00	20,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 82 - MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-015 (ENVÍO PARTIDA A COMUNICACIÓN) MEMORANDO Nº GADMUR-2018-006 - MEMORANDO Nº GADMUR-DCS-2018-0627 (PAGO) / ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA</a>	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Servicios de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	01-feb-18	30-sep-18	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 84 - MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-017 (ENVÍO PARTIDA A COMUNICACIÓN) MEMORANDO Nº GADMUR-DCS-2018-003 / RE-GADMUR-2018-004 / ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA</a>	
			<b>ARRASTRE 2017</b>									
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adecuación para Centro de Interpretación El Vallecito	2,360.81	2,360.81	15/01/2018	30/03/2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL Nº 2017-396-DIFIS-GADMUR</a>	
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>									
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Mantenimiento de áreas verdes - Senderos de Condor Machay y Vilatuña	6,930.00	6,930.00	26-oct-2018	20-dic-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	<a href="#">EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 724 - ORDEN DE TRABAJO Nº 2018-24-SSSG-04-GADMUR DEL 20 NOV 2018 - ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 6 DE DICIEMBRE 2018 - FACTURA Nº 000000003</a>	
			<b>FISCALIZACIÓN</b>									
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>									
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - VIALIDAD	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	10,000.00	10,000.00	15-ago-2018	31-dic-2018	9%	9%	MATRIZ POA 2018	Pago de reajustes de Construcción del puente - Mantenimiento y recapeo de varias vías. Los proyectos en ejecución, con CERTIFICACION PRESUPUESTA No. 609 y PARTIDA # 7.5.01.05	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - INFRAESTRUCTURA	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	15,000.00	15,000.00	15-ago-2018	31-dic-2018	100%	100%	MATRIZ POA 2018	Pago de los Reajuste de Precios Nos. 1-2-3-4-5 del Proyecto San Sebastian que se encuentra concluido con recepción provisional. Pago de Orden de cambio Obra Rescate Animal Con Certificación Presupuestaria No. 608 y Partida No.7.5.01.07	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - AGUA POTABLE	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	10,000.00	10,000.00	15-ago-2018	31-dic-2018	2%	0%	MATRIZ POA 2018	Los proyectos en ejecución, con CERTIFICACION PRESUPUESTA No. 607 y PARTIDA # 7.5.01.04	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - ALCANTARILLADO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	15,000.00	15,000.00	15-ago-2018	31-dic-2018	16%	16%	MATRIZ POA 2018	Pago de orden de cambio .Construcción de alcantarillado en la calle Leopoldo Baer San Nicolás Los proyectos en ejecución, con CERTIFICACION PRESUPUESTA No. 606 y PARTIDA # 7.5.01.03	
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	EMERGENCIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE SE VA A CONSTRUIR SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAC TRAMO. AV. LUIS CORDERO CALLE ATUNTAQUI - SECTOR EL CHOCLO	12,000.00	12,000.00	9-jul-2018	31-dic-2018	63%	63%	MATRIZ POA 2018	Profesional realizando la fiscalización de la construcción del proyecto Construcción del Puente sobre el río Santa clara en la Av. General Pintac Tramo Av. Luis Cordero Calle Atuntaqui-Sector el Choclo- Con Certificación Presupuestaria No.610 y Partida No. 7.3.06.06. Pago de Honorarios Profesionales hasta el mes de diciembre	
			<b>AGREGADOS 2DA REFORMA</b>									

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - VIALIDAD	INCREMENTO-REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	90,000.00	90,000.00	26-oct-2018	20-dic-2018	78%	78%	MATRIZ POA 2018	Pago de ESCALAMIENTO Y REAJUSTES el mantenimiento y rescapes de varias vías. Los proyectos en ejecución, con CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 721 y PARTIDA # 7.5.01.05	
			MISION SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD									
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,968.90	1,469,968.90	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - CAMPAÑAS CREACIÓN DE PYMES-SERVICIO ATENCIÓN DOMICILIARIA	20,000.00	20,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			AGREGADOS 1ERA REFORMA									
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	INCREMENTO - ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	44,240.00	44,240.00	15-ago-2018	31-dic-2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			EMPRESA PUBLICA HABITAT Y VIVIENDA									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Dotacion de infraestructura de habitad y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	300,000.00	300,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			EMPRESA PUBLICA DE ASEO DE RUMIÑAHUI									
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO	373,718.31	373,718.31	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL CANTÓN RUMIÑAHUI - PRESTAMO BANCO DEL ESTADO	341,135.87	341,135.87	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			EMPRESA CENTRO DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100,000.00	100,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			AGREGADOS 1ERA REFORMA									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	INCREMENTO - ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	120,000.00	120,000.00	15-ago-2018	31-dic-2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			COPRODER ART. 249 COOTAD									
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA 2018		
			TOTAL POA 2018	30,694,542.08	30,694,542.08							
	FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2018					

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PORVECTO (MES DICIEMBRE)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO	ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL				
	UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
	RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ARQUITECTA: ANA GABRIELA IMBAQUINGO				
	CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					<a href="mailto:ana.imbaquingo@ruminahui.gob.ec">ana.imbaquingo@ruminahui.gob.ec</a>				
	NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					022998300 Ext. 2077				

**Aprobado por:** Arq. Gabriela Imbaquingo **Directora:**

---

**Elaborado por:** Ing. Santiago Ramón **Analista de Planificación:**