

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2019											
Plan Estratégico Institucional											
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas											
Plan Anual de Inversiones (PAI)											
Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			ADMINISTRATIVO								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA.	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	En el presente mes no se informa avance.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	En el presente mes no se informa avance.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	Elaboración de TDRs; Culminación de TDRs.
			AGUA POTABLE								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	435,000.00	435,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	30%	MATRIZ POA 2019	<p>EJECUTADO</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0446-M, SE SOLICITA A LA DIRECCION FINANCIERA EL PAGO DE LA PLANILLA 4 DE AVANCE DE OBRA.</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0548-M, SE SOLICITA A LA DIRECCION FINANCIERA EL PAGO DE LA PLANILLA 5 DE AVANCE DE OBRA.</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0524-M, SE SOLICITA A LA DIRECCION FINANCIERA EL PAGO DE LA PLANILLA 6 DE AVANCE DE OBRA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA</p>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA-CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES (CATEGORÍA 3)	18,000.00	18,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	60%	19%	MATRIZ POA 2019	<p>EN EJECUCION</p> <p>FACTURA MARZO 001-001-000000019</p>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	60%	14%	MATRIZ POA 2019	<p>EN EJECUCION</p> <p>FACTURA MARZO 001-001-000000009</p>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA (TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) AGUA POTABLE	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	<p>MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-CP-2019-0047-M, CONTRATACION PUBLICA INFORMA QUE EL PROCESO SE DECLARA DESIERTO POR HABER SIDO INHABILITADAS LA OFERTAS</p> <p>SE ENVIA A ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0563-M, 28 MARZO 2019 EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION</p>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) AGUA POTABLE	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	<p>PROCESO EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0530-M, 21 MARZO 2019, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION</p>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PÉTREO ) AGUA POTABLE	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	60%	0%	MATRIZ POA 2019	<p>EN EJECUCION</p> <p>PROYECTO ADJUDICADO A PAULINA MARGARITA FERNANDEZ NASIMBA SE-GADMUR-2019-004 07 DE MARZO DEL 2019</p> <p>EN PROCESO DE ENTREGA DE MATERIA EN LA BODEGA MUNICIPAL</p>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA(TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) ALCANTARILLADO	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-CP-2019-0047-M, CONTRATACION PUBLICA INFORMA QUE EL PROCESO SE DECLARA DESIERTO POR HABER SIDO INHABILITADAS LA OFERTAS SE ENVIA A ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0563-M, 28 MARZO 2019 EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) ALCANTARILLADO	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROCESO EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0530-M, 21 MARZO 2019, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(MATERIAL PÉTREO ) ALCANTARILLADO	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	60%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION PROYECTO ADJUDICADO A PAULINA MARGARITA FERNANDEZ NASIMBA SE-GADMUR-2019-004 07 DE MARZO DEL 2019 EN PROCESO DE ENTREGA DE MATERIA EN LA BODEGA MUNICIPAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBERÍA DE HORMIGÓN Y ADOQUINES ) ALCANTARILLADO	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROCESO EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0561-M (ADOQUINES/POR CATALOGO ELECTRONICO), DAPA-2019-0562 (TUBERÍA DE HORMIGÓN)-M, 28 MARZO 2019, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD (ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO)	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION PROYECTO ADJUDICADO A CORPLABEC S.A SE-GADMUR-2019-005 14 DE MARZO DEL 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE	95,000.00	95,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / CALIFICACION DE OFERTAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-CP-2019-119-PCP 25 DE MARZO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	8,000.00	8,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	7%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / CALIFICACION DE OFERTAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-CP-2019-119-PCP 25 DE MARZO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EN SINDICATURA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION/ CALIFICACION DE OFERTAS MEDIATE MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2019-0022-PCP
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES AGUA POTABLE PROGRAMA MICROMEDICIÓN	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROCESO EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0479-M, 14 MARZO 2019, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROCESO EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0475-M, 14 MARZO 2019, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONTROL DE CALIDAD AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGAS (DBO5,DQO,SOLIDOS TOTALES DISUELTOS, COLIFORMES, ACEITES Y GRASAS)	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ANÁLISIS DE LABORATORIO CALIDAD DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES	80,000.00	80,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LADOS)	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	PROCESO EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO DAPA-2019-0457-M, 11 MARZO 2019, EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR AGUA POTABLE	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR ALCANTARILLADO	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ETC.	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN EMBAJILLAMIENTO RÍO TINAJILLAS TRAMO MERCADO SAN SEBASTIÁN	400,000.00	400,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TANIPAMBA, RUMIPAMBA (SE CUENTA CON ESTUDIOS) PRIMERA ETAPA	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	36%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0071-M, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SE AUTORIZA EL PAGO DE LA PLANILLA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD PRIMERA ETAPA	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN PROCESO DE DISEÑO (LEVANTAMIENTO DE COORDENADAS)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO, HIERRO A PVC, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL PRIMERA ETAPA	375,000.00	375,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO ESE PROCEDE A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 19 DE MARZO DEL 2019 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DF-2019-0113-M, EN PROCESO DE ELABORACION DE ACTAS
			<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	7,500.00	7,500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EN SINDICATURA PARA TRÁMITE LEGAL MEMORANDO No. GADMUR-DTIC-2019-0184-M DEL 11-03-2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	70,000.00	70,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	40%	15%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Solicitud de pago Memorando Nro. GADMUR-DAC-0357-M. Facturas Nos. 000383, 0000136, 0000266, 0000192, 0000210 Y 0000007. Total: 6.594.56USD. Mes de Marzo/2019. Segundo Pago
			<b>COMUNICACIÓN</b>								
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	250,000.00	250,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	11%	11%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Contrato N° RE-GADMUR-2019-002 Pago 1: Facturas N° 2557 y 2556; por el valor de \$ 27.756,04
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Distribución del Periódico "Rumiñahui y su Gente".	10,000.00	10,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	15%	15%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0014-M se remitió el certificado de disponibilidad presupuestaria para la Dirección Administrativa Pago 2: Factura N° 397; por el valor de 995,54
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión y publicación del periódico "Rumiñahui y su Gente".	158,120.00	158,120.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	19%	19%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Contrato Nro. RE-GADMUR-2019-001 Edición N° 4: Factura N° 4042; por el valor de 6.010,30 Edición N° 5: Factura N° 4041; por el valor de 6.010,30
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Estudio de opinión.	25,000.00	25,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	27%	27%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Contrato N° CDC-GADMUR-2019-001 No se reporta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	20,000.00	20,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	28%	28%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago 4: Factura N° 13; por el valor de 696,64 USD Pago 5: Factura N° 407; por el valor de 1.357,44 USD Pago 6: Factura N° 189; por el valor de 1.581,44 USD
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión Gaceta Municipal.	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	3%	3%	MATRIZ POA 2019	Mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0022-M se remitió el certificado de disponibilidad presupuestaria para la Dirección Administrativa. No se reporta avance
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Eventos Culturales.	3,000.00	3,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	10%	10%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Contrato N° RE-GADMUR-2019-005. No se reporta avance
(OE 14) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	59,000.00	59,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	10%	10%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0031-M se remitió el certificado de disponibilidad presupuestaria para la Dirección de Turismo. Contrato N° COST-GADMUR-2019-002. No se reporta avance
			<b>EDUCACIÓN</b>								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL ÁREA HÚMEDA DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	3,500.00	3,500.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO PISCINAS DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD	23,000.00	23,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	20%	20%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES CAROLINA MOROCHO, ROBERTO CARRIÓN, LEONEL RODRÍGUEZ, PAGADO EL MES DE FEBRERO , MEMORANDO NRO.201.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 04 PROMOTORES CULTURALES	46,000.00	46,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	20%	20%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES, MARGARITA ZAMBRANO, FANNY GARCÉS, SIMBAÑA WELLINGTON, MANUEL NICOLALDE, PAGADO EL MES DE FEBRERO , MEMORANDO NRO.201.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICO MUSICALES: 01 MAESTRO Y 07 INSTRUCTORES ORQUESTA INFANTO JUVENIL.	68,034.00	68,034.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	20%	20%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CONTRATOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: EDGAR PALACIOS, ALFREDO ALTAMIRANO, SANDRA TERÁN, SEVILLA DANIEL, RODRIGO FREIRE, CATALINA PAZMIÑO, GEOVANA GAIBOR, PAGADO EL MES DE FEBRERO , MEMORANDO NRO.201.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	IMPRESIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2018	MEMORANDO 229-M, AUTORIZACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, IMPRESIÓN LIBRO MEMORIA EDUCATIVA.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, INTERBARRIALES CULTURALES	75,000.00	75,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA 2018	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.177, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2019-0074 DEL 24 DE ENERO DEL 2019- CONTRATO SUSCRITO COT-GADMUR-2019-002 DEL 01 DE MARZO DEL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES	5,466.00	5,466.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE, NO SE VA A REALIZAR LA ADQUISICIÓN POR LA DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA.
			<b>OBRAS PÚBLICAS</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL - BDE	3,358,100.00	3,358,100.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	25%	14%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA OBRA CIVIL	402,972.00	402,972.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	25%	14%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION OBRA CIVIL - BDE	250,000.00	250,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	25%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION OBRA CIVIL	30,000.00	30,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	25%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	2,892,400.00	2,892,400.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA ADQUISICION DE EQUIPOS	347,088.00	347,088.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	50,000.00	50,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - REAJUSTES Y ESCALAMIENTOS	299,080.00	299,080.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS - LINEA DE TRANSMISION LORETO - NUEVO CAMAL	281,120.00	281,120.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON - E. E. Q.	77,731.00	77,731.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ENBELLECIMIENTO QUE CONTRIBUYEN AL HORNATO DE LA CIUDAD-ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON - E. E. Q.	258,200.00	258,200.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	470,000.00	470,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES - LIMPIEZA DE TALUDES Y CAUCES SOBRE RIOS	30,000.00	30,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA VIALIDAD	60,000.00	60,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2019	EN SINDICATURA PARA CONTRATAR (PREGUNTAS/RESPUESTAS/ACLARACIONES) MEMO: GADMUR-DOP-2019-0355-M; CODIGO: SIE-GADMUR-2019-015
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL GADMUR	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR FORMATO A3	3,000.00	3,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION BOULEVAR SAN PEDRO DE TABOADA 1 ETAPA	400,000.00	400,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	15%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION; COTO-GADMUR-2019-003; JURADO ZALDUMBIDE LUIS RODRIGO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL - RECAPEO BARRIO ELOY ALFARO TRAMO: ENTRADA BALBINAS - HASTA EL RIO	65,000.00	65,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO CON EL NOMBRE DE PROYECTO: REPARACION Y ADECUACION VIAL CUNETAS Y DRENAJES BARRIO ELOY ALFARO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2018-063-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE ANTONIO TANDAÑO, TRAMO: LORETO - CENTRO DE FAENAMIENTO	400,000.00	400,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO CON EL NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD — CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE ANTONIO TANDAÑO; ACTA PROVISIONAL No. 2018-055-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	ESTUDIOS DE: SUELOS, HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES AULA DE CAPACITACION COMUNITARIA SECTOR EL CORTIJO - ELOY ALFARO	7,800.00	7,800.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL SECTOR DE MUSHUÑAN - BANCO DE FOMENTO	126,000.00	126,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	90%	0%	MATRIZ POA 2019	PRESENTADA PLANILLA NRO. 3
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO BAJO	106,000.00	106,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	20%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO, ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NRO. 2019-003-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE FABIAN CUEVA Y PASAJE 1 EN TURUCUCHO	160,000.00	160,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	85%	MATRIZ POA 2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2018-063-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE PEDRO MONCAYO BARRIO CARLOS GAVILANEZ	205,000.00	205,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS; MCO-GADMUR-2019-003; VIVANCO MALDONADO CRISTOBAL EDMUNDO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE MURO PARA CERRAMIENTO DE MALLA DEL LOTE 080113435000 SECTOR ALBORNOZ	57,600.00	57,600.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CON EL NOMBRE DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AULA DE CAPACITACION COMUNITARIA PARA EL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ	12,400.00	12,400.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CON EL NOMBRE DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ
			<b>ARRASTRE 2017</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON	100,870.00	100,870.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	225,000.00	225,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION BOULEVAR DE SAN PEDRO DE TABOADA	110,009.00	110,009.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	97%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la difusión y promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa"	16,300.00	16,300.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	40%	40%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE UN VIDEO Y SPOTS	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE POR LA SIGUIENTE RAZÓN: No se puede ejecutar el proyecto debido a un cambio en el clasificador de gasto, emitido por el Ministerio de Finanzas, Certificación presupuestaria No.6, devuelta a la Dirección Financiera mediante memorando No. GADMUR-DPC-2019-0036-M, para la anulación respectiva
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Evento cultural social- Campaña por la Paz y la No Violencia	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
<b>PLANIFICACIÓN</b>											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO	68,399.00	68,399.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui	ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE (ARQUITECTÓNICO) DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	59,908.80	59,908.80	3-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	REGISTRO Y REGENERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	85,000.00	85,000.00	3-ene-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
			<b>PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>								
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasas.	6,000.00	6,000.00	2-ene-2019	14-may.-2019	14%	14%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR-DCOS-2019-0268-M Y FACTURA NRO. 001-002-000001958 DE LA EJECUCION DEL SERVICIO CONTRATADO
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parametros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo.	1,500.00	1,500.00	2-ene-2019	14-may.-2019	7%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio (MCT)	500.00	500.00	2-ene-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR DCOS-2019-0297-M CON EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN RESPECTIVA
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio del Cementerio Municipal.	3,000.00	3,000.00	2-ene-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR DCOS-2019-0297-M CON EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN RESPECTIVA
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de herramientas menores para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	500.00	500.00	2-ene-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR DCOS-2019-0239-M CON EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN RESPECTIVA
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Insumos Químicos para fumigación y desratización.	2,000.00	2,000.00	2-ene-2019	14-may.-2019			MATRIZ POA 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR DCOS-2019-0236-M CON EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN RESPECTIVA
			<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>								
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	PLAN DE MANEJO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y MONITOREO DE LAS MICROCUENCAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	60,000.00	60,000.00	2-ene-2019	30-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	1. Memorando nro. GADMUR-DPA-2019-0023-M presentación de TÉRMINOS DE REFERENCIA del 11 /03/2019 2. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2019-001-PCP del 19 de marzo de 2019, Respuesta a preguntas del Proceso No. SIE-GADMUR-2019-011 3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2019-002-PCP del 27 de marzo de 2019 Calificación de Ofertas para el Proceso N° SIE-GADMUR-2019-011
OE 11)Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL GADMUR	Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015	3,340.00	3,340.00	2-ene-2019	30-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	ORDEN DE TRABAJO 010 – 2019 – DA – GADMUR del 19 de marzo de 2019
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL CANTONAL	Contratación de un Laboratorio Acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios acreditados.	6,454.56	6,454.56	2-ene-2019	28-jun.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	1. Memorando nro. GADMUR-DPA-2019-0023-M presentación de TÉRMINOS DE REFERENCIA del 11 /03/2019 2. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2019-001-PCP del 19 de marzo de 2019, Respuesta a preguntas del Proceso No. SIE-GADMUR-2019-011 3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2019-002-PCP del 27 de marzo de 2019 Calificación de Ofertas para el Proceso N° SIE-GADMUR-2019-011
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR IMPACTOS AMBIENTALES DE TIPO ANTRÓPICO	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	2-ene-2019	31-dic.-2019	34%	4%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: Solicitud de pago de Fondo a Rendir Cuentas - Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0403-M D del 27 de marzo de 2019 por 448.40 USD.
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	PLAN DE MANEJO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y MONITOREO DE LAS MICROCUENCAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Construcción de alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del ex botadero de cashapamba CANTÓN RUMIÑAHUI	248,980.82	248,980.82	2-ene-2019	30-may.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	1. Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-0252-M y Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-0245-M del 04 de febrero de 2019 respectivamente; mediante el cual la DAPAC informa que el cálculo de volúmenes de obra del proyecto en mención se envió a la unidad de costos 2. Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-0252-M del 18 de febrero de 2019, mediante el cual la DAPAC pone en conocimiento de la DPA "el diseño del alcantarillado combinado en el ex-botadero de basura hasta la descarga al cause del Río Pita" 3. Oficio Nro. GADMUR-DPA-2019-0175-0 mediante el cual se informa el diseño de alcantarillado presentado por la DAPAC junto
			<b>SEGURIDAD</b>								



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	11%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: Firma de contrato No. SIE-GADMUR-2019-0007 el 13 de marzo de 2019 Ing. Jorge Viniño Vallejos
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE POSTES Y REFLECTORES SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	32,100.00	32,100.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
			<b>SINDICATURA</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES AREAS VERDES	140,000.00	140,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO GADMUR-PS-2019-0283-M DE 29 DE MARZO DE 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	ASESORIA LEGAL	32,500.01	32,500.01	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
			<b>RIESGOS</b>								
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Capacitación para la Ciudadanía ( conformación de brigadas barriales).	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	50%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: HASTA EL MOMENTO TRES COMITES CONFORMADOS, ACTAS DE CONFORMACION DE COMITES BARRIO SAN FRANCISCO 10 DE MARZO, LORETO 21 DE MARZO Y EL RANCHO 28 DE MARZO
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos	2,650.00	2,650.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: Firma de contrato RE-GADMUR-2019-005 con fecha 20 de febrero, el proveedor Sr. Luis Eduardo Prado Becerra
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de Señalética para colocar en distintas zonas del Cantón. Adquisición de Señalética	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EN SINDICATURA PARA CONTRATAR
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Contratación de Servicios Profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	18,977.28	18,977.28	2-ene.-2019	14-may.-2019	40%	40%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: SOLICITUD DE PAGO Memorando Nro. GADMUR-DSR-2019-0329-M de Lilibeth Tualombo con factura 002-001-00002 pago mes de febrero, Memorando Nro. GADMUR-DSR-2019-0324-M Sr. Vinuesa con factura No. S001-001-000004 pago mes de febrero, Memorando GADMUR-DSR-2019-0354-M pago de Alvarez Baus Alba Piedad con factura 001-001-00000211 pago mes enero, Memorando GADMUR-DSR-2019-0355-M pago de Alvarez Baus Alba Piedad con factura 001-001-00000212 pago mes febrero,
			<b>TALENTO HUMANO</b>								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - para la medición y evaluación de factores de riesgo de los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	50%	50%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: Contrato CDC-GADMUR-2019-002. Actualmente se encuentra en ejecución la medición y evaluación de los factores de riesgo en el GADMUR
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	62,000.00	62,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	59%	59%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: Se paga a las siguientes personas: Arellano Mónica \$2,652.16; Morales René \$1,104.32; Iglesias María \$655.20; Maldonado Jesse \$696.64; Lara Pablo \$ 590.24; Onofa Diego \$590.24; Gualotuña Wilson \$590.24; Topón Luis \$1,628.32; Villaci Roberto \$826.56; Tipán Priscila \$1,104.32; Carrillo Carla \$696.64; Narvaez Jovanny \$590.24; Reinoso Daniel \$1,104.32; Acosta Ricardo \$696.64; Salazar Jaime \$696.64; Vaca Michelle \$ 1,104.32; Aldana María \$590.24; Rivera Jairo \$426.97

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			<b>TECNOLOGÍA - SISTEMAS</b>								
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO (SISTEMA OPERATIVO, OFIMÁTICA, SOFTWARE ESPECIALIZADO)	18,800.00	18,800.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO	23,814.00	23,814.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	ENVIADO A ALCALDÍA CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0184-M, DE FECHA 11/03/2019, PARA APROBACIÓN. EL PROCESO SE ENCUENTRA EN PROCURADURÍA SINDICA EN ETAPA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	1,275.00	1,275.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	ENVIADO A ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0202-M, DE FECHA 15/03/2019, PARA ADQUISICIÓN- SOLICITUD DE COMPRA No. 000425
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	25,340.00	25,340.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	20%	0%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCIÓN:</b> ENVIADO A ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0187-M, DE FECHA 12/03/2019, PARA CONTRATACIÓN. ORDEN DE TRABAJO 009-DA-GADMUR- DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO AL ING. MARCO VINICIO CASTAÑEDA PROANO POR EL VALOR DE 2.122,40 USD.
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD INFORMÁTICA	17,000.00	17,000.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	50%	12.62%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCIÓN:</b> CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ING. ELTHON OJEDA SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0220-M DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019 ZDO PAGO (FEBRERO): FACTURA No. 001-001-000000079, POR EL VALOR DE 1.357,44 USD.
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE PILAS Y PILETAS	40,000.00	40,000.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCIÓN:</b> CON MEMORANDO Nro. GADMUR-PS-CP-2019-0041-M, DE FECHA 14/03/2019, ENTREGA DE CONTRATO SIE-GADMUR-2019-006 ADJUDICADO AL ARQ. FABIAN MARCELO ESCORZA PESANTES CON FECHA 11/03/2019, POR EL VALOR DE 33,928.30 MÁS IVA.
			<b>TRANSPORTES</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATAR UNA EMPRESA PRIVADA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR .	323,000.00	323,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	15%	10%	MATRIZ POA 2019	CONTRATO N° RE-GADMUR-2019-004
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	SEÑALIZACIÓN VIAL, ADQUISICIÓN DE 5000 TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y 500 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTOS EN SINDICATURA PARA CONTRATAR -MEMORANDO-N° GADMUR-DMT-2019-0235-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTOS EN SINDICATURA PARA CONTRATAR -MEMORANDO-N° GADMUR-DMT-2019-0272-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, PARA CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	CULMINACIÓN DE TDR'S - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 202
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON LA ANT	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE STICKERS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y ESPECIES VALORADAS DE MATRICULACIÓN	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	CULMINACIÓN DE TDR'S - NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE PAQUETES INFORMATICOS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIONES DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	ELABORACION DE TDR'S - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 203
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	INSTALACION DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA PARA EL CENTRO DE REVISION VEHICULAR	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	ELABORACION DE TDR'S - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 193
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fomentar la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fomentar la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	EVENTOS CULTURALES CON OBRAS DE TEATRO PARA CAPACITACION A ESCUELAS Y COLEGIOS EN TEMAS DE EDUCACION VIAL	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
			<b>TURISMO</b>								
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui, para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Espectáculos culturales - Promoción de los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui - Intercambio y promoción turística cultural social, ferias, exposiciones de gastronomía - Intercambio cultural - Participación de grupos folklóricos musicales, caravanas culturales y otros	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	SE REALIZO LA CONTRATACION CON LA PARTIDA DE GASTO CORRIENTE
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui, para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Otras obras de infraestructura - Construcción del puente en el sendero Vilatuña	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, SE PRIORIZA EL PRESUPUESTO PARA OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui, para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	7%	0%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO N° GADMUR-DMT-2019-0235-M. DE FECHA 13 DE MARZO 2019. SE SOLICITA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION.
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui, para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación de señalética turística del Cantón Rumiñahui	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	7%	0%	MATRIZ POA 2019	MEMORANDO N° GADMUR-DMT-2019-0235-M. DE FECHA 13 DE MARZO 2019. SE SOLICITA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION.
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui, para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Impresión de material turístico promocional, mapas, trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros.	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION EN EL PRESENTE MES NO REPORTA AVANCE
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui, para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Servicios de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	89%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION FACTURA 001-001-000002557. DE FECHA 11 DE MARZO 2019
			<b>MISION SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MARZO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,968.90	1,469,968.90	1-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			EMPRESA PUBLICA HABITAT Y VIVIENDA								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	300,000.00	300,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			EMPRESA PUBLICA DE ASEO DE RUMIÑAHUI								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO	373,718.31	373,718.31	1-ene.-2018	31-dic.-2018	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			EMPRESA CENTRO DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100,000.00	100,000.00	1-ene.-2019	30-abr.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			COPRODER ART. 249 COOTAD								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			<b>TOTAL POA 2018</b>	<b>18,779,034.68</b>	<b>18,779,034.68</b>						
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						31/03/2019					
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL					
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):</b>						DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):</b>						INGENIERO. HERNÁN AGUIRRE					
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						fausto.aguirre@ruminahui.gob.ec					
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						022998300 Ext. 2077					

<b>Aprobado por:</b> Ing. Hernán Aguirre
<b>Elaborado por:</b> Ing. Santiago Ramón