

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2019

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			ADMINISTRATIVO								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de Equipos	739.20	739.20	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO. Memorando solicitando el pago a la Dirección Financiera: GADMUR-DA-2019-1113-M de fecha 25/04/2019 y el alcance GADMUR-DA-2019-1203-M de fecha 06/05/2019. Factura: 000258 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: 005-2019.
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de Equipos	13,000.00	13,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Petición de Partida Presupuestaria a la Dirección Financiera, según Memorando Nro.GADMUR-DA-2019-1909-M, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 572.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de materiales de Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería.	37,000.00	37,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Petición de Partida Presupuestaria a la Dirección Financiera, según Memorando Nro.GADMUR-DA-2019-1908-M, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 571.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Reparaciones y adecuaciones de obras e infraestructura de Edificios y Locales Municipales.	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Petición de Partida Presupuestaria a la Dirección Financiera, según Memorando Nro.GADMUR-DA-2019-1907-M, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 570.
			AGUA POTABLE								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción del proyecto para la dotación de agua potable del centro de faenamiento	290,000.00	290,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	76%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2019-006-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad del agua-contratación servicios profesionales (categoría 3)	5,342.17	5,342.17	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO FACTURAS: ENERO 001-001-00000016/ FEBRERO 001-001-00000018/ MARZO 001-001-00000019/ ABRIL 001-001-00000020 / MAYO 001-001-00000021
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación de servicio técnico especializado, para operación de los sistemas de agua potable de Rumipamba, La Moca y La Libertad	2,296.43	2,296.43	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO FACTURAS: ENERO 001-001-00000006/ FEBRERO 001-001-00000008/ MARZO 001-001-00000009/ ABRIL 001-001-00000010 / MAYO 001-001-00000011
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2019-007-DAPAC-GADMUR

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, ect.) agua potable	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	90%	15%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION ULTIMA ENTREGA DE MATERIALES EN LA BODEGA MUNICIPAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	85%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2019-001-DAPAC-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2019-007-DAPAC-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, ect.) alcantarillado	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	46%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	85%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2019-001-DAPAC-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	17%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	45%	23%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No. 1
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de cloro para desinfección de agua potable	95,000.00	95,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	80%	77%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION SEGUNDA ENTREGA DE PARCIAL DE PRODUCTOS EN BODEGA 31 JUNIO 2019 EN ELABORACION DE ACTA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de productos químicos para potabilización de agua de los sistemas de Rumipamba, La Moca y La Libertad	8,000.00	8,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	80%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION SEGUNDA ENTREGA DE PARCIAL DE PRODUCTOS EN BODEGA 31 JUNIO 2019 EN ELABORACION DE ACTA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	57%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO SE SOLICITA EL PAGO DE LA PLANILLA 3 DE AVANCE MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-1176-M 11 JULIO 2019 SE SOLICITA EL PAGO DE LA PLANILLA 4 DE LIQUIDACIÓN MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-1212-M 16 JULIO 2019 EN ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de válvulas de corte	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	65%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2019-002-DAPA-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Tratamiento residuos alcantarillado (lodos)	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	95%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2019-005-DAPAC-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba, Rumipamba primera etapa	28,000.00	28,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2018-060-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc , en el sector de San Rafael primera etapa	309,000.00	309,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	91%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2019-005-DIFIS-GADMUR

			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	8,200.00	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	2%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 ; CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #424; AUTORIZACION DE CONTRATACION ENVIADO A LA ALCALDIA MEDIANTE MEMORANDO N. GADMUR-DAPA-2019-1188-M 12 JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	45,000.00	45,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #420 ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1270-M EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta menor agua potable	5,960.00	5,960.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #425 EN ELABORACION DE TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta menor alcantarillado	5,960.00	5,960.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #431 EN ELABORACION DE TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción del empate a la línea de conducción del sistema de agua potable de Mushuñan	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #426 SE ENVIA LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ORIGINAL A LA DIRECCION DE FISCALIZACION PARA PROSEGUIR CON EL PAGO DE LA PLANILLA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1201-M 15 DE JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	209,958.64	209,958.64	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #422 SOLICITUD A LA DIRECCION DE PLANIFICACION PARA QUE SE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO AÑO 2020 PARA PODER CANCELAR LOS HABERES PENDIENTES DEL PROYECTO Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1319-M 31 JULIO 2019 ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1278-M 24 JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	27,557.44	27,557.44	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #423
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	56,000.00	56,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #421 CULMINANDO TDRS SOLICITUD A LA DIRECCION DE PLANIFICACION PARA QUE SE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO AÑO 2020 PARA PODER CANCELAR LOS HABERES PENDIENTES DEL PROYECTO Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1299-M 26 JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	243,268.58	243,268.58	1-ago.-2019	30-nov.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #441 SOLICITANDO CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1177-M 11 JULIO 2019 PREPARANDO TDRS

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	599,808.80	599,808.80	1-ago-2019	31-dic-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #442 SOLICITANDO CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1216-M 16 JULIO 2019 PREPARANDO TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc , en el sector de San Rafael segunda etapa	250,000.00	250,000.00	15-jul-2019	31-dic-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #427 SOLICITANDO PRESUPUESTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1257-M 19 JULIO 2019 CULMINANDO TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhaes- Puente)	120,000.00	120,000.00	1-sep-2019	31-dic-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #430 SOLICITANDO CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1170-M 11 JULIO 2019 ELABORANDO TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	200,000.00	200,000.00	1-jul-2019	31-ago-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #432 SOLICITUD DE CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1159-M 09 JULIO 2019 ELABORANDO TOPOGRAFIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	380,000.00	380,000.00	1-jul-2019	31-ago-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #433 ENVIADO SOLICITUD DE AUTORIZACION ALCALDIA MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1271-M 24 JULIO 2019 EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION PROCESO COTO-GADMUR-2019-005 FASE DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	160,000.00	160,000.00	1-ago-2019	30-nov-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #434 SOLICITANDO PRESUPUESTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1317-M 31 JULIO 2019 PREPARANDO TDRS ESPERANDO TRAMITE DE EXPROPIACION ENCARGADA LA DIRECCION DE SINDICATURA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	300,000.00	300,000.00	1-ago-2019	31-oct-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #435 FALTA AUTORIZACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA VIA E35 SOLICITUD DE CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1159-M 09 JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	615,000.00	615,000.00	1-ago-2019	31-dic-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #436 REVISION DE PLANOS Y ELABORACION DE TDRS ESPERANDO TRAMITE DE EXPROPIACION ENCARGADA LA DIRECCION DE SINDICATURA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción red de agua potable en la calle U. Santa Bárbara	8,000.00	8,000.00	1-jul-2019	31-dic-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #428 ENVIADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TODA LA DOCUMENTACION PARA LA UNIFICACION CON EL PROYECTO DE ADQUINADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1296-M 26 DE JULIO 2019

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	construcción alcantarillado sanitario y pluvial en la calle U. Santa Bárbara	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #437 ENVIADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TODA LA DOCUMENTACION PARA LA UNIFICACION CON EL PROYECTO DE ADOQUINADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1296-M 26 DE JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Río San Pedro	340,000.00	340,000.00	1-jul.-2019	31-oct.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #438 SOLICITUD DE CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1159-M 09 JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	250,000.00	250,000.00	1-jul.-2019	30-nov.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #439 PROYECTO POR CONSULTORIA EN REVISION DE PRESUPUESTO Y DISEÑOS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Colector Sector El Muelle	88,000.00	88,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #440 SOLICITUD DE CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1159-M 09 JULIO 2019 EN ELABORACION DE TOPOGRAFIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción red de agua potable en el pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena , Sector Inchalillo	7,000.00	7,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #429 SE ENVIA LA DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA UNIFICACION CON EL PROYECTO DE ADOQUINADO MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1292-M 25 JULIO 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Pluvial en la calle Pincho -Cotogchoa	21,478.08	21,478.08	1-sep.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2019-1160-M 9 DE JULIO 2019 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA #443 SOLICITUD DE CERTIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1159-M 09 JULIO 2019 REALIZANDO DISEÑOS, SACANDO VOLUMENES PARA ELABORACION DE COSTOS
AVALUOS Y CATASTROS											
PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Renovacion Y Actualizacion De Licencias De Uso De Software	7,500.00	7,500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Mediante Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2019-0537-M, de fecha 24 de julio de 2019, la DTIC indica que el pago de los USD 18.494.11 del contrato SIE-GADMUR-2019-010 "Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR - Actualización del Sistema Catastral Cantonal - Renovación y actualización de licencias del uso del Software", por omisión, el departamento de Contabilidad no consideró la partida Presupuestaria Nro. 7.3.07.02-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS por el valor de USD 7.500,00 correspondiente a la DAC, utilizando únicamente la partida presupuestaria de la Dirección de Tecnología. El avance físico del contrato está ejecutado al 100%.

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratos De Servicios Profesionales	43,396.60	43,396.60	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Las facturas con que se canceló el mes de Mayo son: Factura Nro. 000385,0000138, 0000268, 0000194,0000213, 0000009 y 0000016. Total: 2,996.22 USD. En el mes de Junio el personal dejó de laborar, ya que no se renovó el contrato.
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Consultoría para actualizar la Valoración de la propiedad urbana y rural del Cantón Rumiñahui	180,000.00	180,000.00	15-jul.-2019	15-nov.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Con MEMORANDO N° GADMUR-DAC-2019-0740-M de fecha 22/07/2019 se solicitó a la DIRFIN la Certificación Presupuestaria correspondiente al proyecto; Con fecha 22 de julio la DIRFIN emite Certificado de Disponibilidad Presupuestaria # 567, Elaboración de TDRs, Culminación de TDR's
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de Servicios Profesionales	8,200.00	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Con MEMORANDO N° GADMUR-DAC-2019-0740-M de fecha 22/07/2019, se solicitó a la DIRFIN la Certificación Presupuestaria correspondiente al proyecto; Con fecha 22 de julio la DIRFIN emite Certificado de Disponibilidad Presupuestaria # 568, Elaboración de TDRs, Culminación de TDR's (Perfiles), Se remite Proyecto a Alcaldía para su Autorización mediante Memorando Nro. GADMUR-DAC-2019-0760-M.
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos informáticos	20,000.00	20,000.00	1-ago.-2019	30-nov.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Con MEMORANDO N° GADMUR-DTIC-2019-0483-M de fecha 12/07/2019, la DTIC solicita Certificación Presupuestaria correspondientes a los proyectos de Adquisición de Equipos Informáticos, Con fecha 12 de julio la DIRFIN emite Certificado de Disponibilidad Presupuestaria # 514, Elaboración de TDRs, Con Circular Nro. GADMUR-DAC-2019-003-C, de fecha 17 de julio de 2019 se emitió TDR's para su consolidación.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de mobiliario de oficina	4,000.00	4,000.00	1-ago.-2019	30-nov.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Con MEMORANDO N° GADMUR-DA-2019-1976-M de fecha 25/07/2019, la DA solicita Certificación Presupuestaria correspondientes a los proyectos de Adquisición de Inmobiliaria, Con fecha 30 de julio la DIRFIN emite Certificado de Disponibilidad Presupuestaria # 587, Elaboración de TDRs, Con Memorando Nro. GADMUR-DAC-2019-0775-M de fecha 29 de julio de 2019, se remitió TDR's para su consolidación.
GESTIÓN DE CALIDAD											
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las dependencias municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	7,000.00	7,000.00	1-jul.-2019	1-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Entrega de perfiles y proyectos para la adquisición de equipos informáticos mediante memorando N° GADMUR-DGC-2019-0075 de fecha 22 de julio de 2019. Consolidación de proyectos mediante Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2019-0483-M de fecha 12 de julio de 2019, en el cual asignas la partida presupuestaria #514, En proceso de elaboración de TDR'S
(OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las dependencias municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Dirección administrativa unifica la certificación presupuestaria # 587, en proceso de elaboración de TDR'S
COMISARÍA MUNICIPAL											
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	8,688.90	8,688.90	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se entrega los perfiles de proyectos para la adquisición de equipos informáticos mediante memorando N° GADMUR-DCM-2019-0003-C, de fecha 12 de julio de 2019; La Dirección de TICS unifica la certificación presupuestarias ; en proceso de elaboración de TDR'S
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	9,190.72	9,190.72	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se entrega los perfiles de proyectos para la adquisición a la Dirección Administrativa con memorando GADMUR -DCM-2019-1436-M, fecha 12 de julio de 2019; Dirección Administrativa unifica la certificación presupuestaria # 587, en proceso de elaboración de TDR'S
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales	8,200.00	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Dirección Financiera emita la certificación presupuestaria para la contratación de servicios profesionales; la Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria #544; Con memorando GADMUR -DCM-2019-1490-M, de fecha 29 de julio; dirigido al Sr. Alcalde se solicita la autorización para las contrataciones de servicios profesionales.
COMERCIALIZACIÓN Y SALUBRIDAD											

PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa.	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	57%	57%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando Nro. GADMUR-DCOS-2019-0712-M Y FACTURA No.: 001-002-000002357 EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parametros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo.	1,500.00	1,500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	50%	10%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0998-M, CON EL CUAL REMITE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL RUIDO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL EJECUTADO EN EL MCT DEL 1ER SEMESTRE DEL AÑO 2019.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Insumos Quimicos para fumigación y desratización.	2,000.00	2,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	51%	51%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio (MCT)	500.00	500.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 446 Y ELABORACION DE TDR 's
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio del Cementerio Municipal.	3,000.00	3,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 448 Y ELABORACION DE TDR 's
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Comercialización y Salubridad (cumplimiento normativa legal vigente).	18,500.00	18,500.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 445.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	85,000.00	85,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 449, Memorando Nro. GADMUR-DCOS-2019-0742-M, DGT-2019-1692-M y DCOS-2019-0777-M, CON LOS CUALES SE SOLICITA PROYECTO A LA DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL Y A LA ALCALDIA, RESPECTIVAMENTE, DAR PRIORIDAD AL PROYECTO PARA SU EJECUCIÓN.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de herramientas menores para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	500.00	500.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 447 Y ELABORACION DE TDR 's
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	80,000.00	80,000.00	1-jul.-2018	31-dic.-2018	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 444.
COMUNICACIÓN SOCIAL											
PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Distribución del Periódico "Rumiñahui y su Gente"	4,480.00	4,480.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 5.520,00 con certificación presupuestaria N° 09.Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión y publicación del Periódico "Rumiñahui y su Gente"	61,899.17	61,899.17	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 96.220,83 con certificación presupuestaria N° 08. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.

(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Estudio de opinión	19,264.00	19,264.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 5.736,00 con certificación presupuestaria N° 10. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Eventos culturales	2,563.72	2,563.72	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 436,28 con certificación presupuestaria N° 189. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	58,998.13	58,998.13	3-ene.-2019	30-sep.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 1,87 con certificación presupuestaria N° 171. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	15,000.00	15,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0447-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 5.000,00 con certificación presupuestaria N° 11. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	148,960.00	148,960.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	70%	70%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0447-M se solicitó el debito presupuestario por un monto \$ 101.040,00 con certificación presupuestaria N°12. Se encuentra en ejecución
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión Gaceta Municipal	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0022-M se remitió el certificado de disponibilidad presupuestaria para la Dirección Administrativa. No se reporta avance
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	171,040.00	171,040.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0510-M con fecha 10 de julio de 2019, se solicitó pedido con partidas presupuestarias. Con certificación presupuestaria N° 413. Elaboración de TDR's
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	50,000.00	50,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0510-M con fecha 10 de julio de 2019, se solicitó pedido con partidas presupuestarias. Con certificación presupuestaria N° 414. Elaboración de TDR's.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	150,000.00	150,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0510-M con fecha 10 de julio de 2019, se solicitó pedido con partidas presupuestarias. Certificación presupuestaria N° 415. Con memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0560-M se solicitó el pedido de autorización para el inicio de contratación
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de equipos para cámaras fotográficas, video y otros	1,000.00	1,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0510-M con fecha 10 de julio de 2019, se solicitó pedido con partidas presupuestarias. Certificación presupuestaria N° 416. Elaboración de TDR's.
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipos: drone, palo estabilizador para streaming y otros	3,000.00	3,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0510-M con fecha 10 de julio de 2019, se solicitó pedido con partidas presupuestarias. Certificación presupuestaria N° 417. Elaboración de TDR's
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad para la campaña de concientización a la ciudadanía	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	El proyecto no se ejecutará debido a modificaciones en el producto
EDUCACIÓN											
PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional san sebastián.	3,500.00	3,500.00	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO.: SOLICITUD DE COMPRA NRO. 490, DEL 10 DE ABRIL 2019

(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento de equipos del sistema de circulación y calentamiento piscinas del complejo recreacional san sebastián	2,500.00	2,500.00	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO.001-DECDR- DEL 10 DE ABRIL DEL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contrato servicios profesionales para promoción y recreación de la comunidad	14,426.40	14,426.40	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES CAROLINA MOROCHO, ROBERTO CARRIÓN, LEONEL RODRÍGUEZ, PAGADO EL MES DE ABRIL Y 14 DE MAYO, MEMORANDO NRO.301. FINALIZACIÓN DE CONTRATOS 14 DE MAYO DEL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales 04 promotores culturales	9,617.60	9,617.60	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES, MARGARITA ZAMBRANO, FANNY GARCÉS, SIMBAÑA WELLINGTON, MANUEL NICOLALDE, PAGADO EL MES DE ABRIL Y 14 DE MAYO, MEMORANDO NRO.301. FINALIZACIÓN DE CONTRATOS 14 DE MAYO DEL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales: 01 maestro y 07 instructores orquesta infanto juvenil.	22,034.41	22,034.41	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: CONTRATOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: EDGAR PALACIOS, ALFREDO ALTAMIRANO, SANDRA TERÁN, SEVILLA DANIEL, RODRIGO FREIRE, CATALINA PAZMIÑO, GEOVANA GAIBOR, PAGADO EL MES DE ABRIL Y 14 DE MAYO, MEMORANDO NRO.301. FINALIZACIÓN DE CONTRATOS 14 DE MAYO DEL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Espectáculos culturales y sociales, interbarriales culturales	7,859.11	7,859.11	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.177, MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2019-0074 DEL 24 DE ENERO DEL 2019- CONTRATO SUSCRITO COT-GADMUR-2019-002 DEL 01 DE MARZO DEL 2019. DEL 16 AL 19 DE MARZO CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA Y FESTIVAL DE BANDAS VIERNES 26 DE ABRIL. ACTA ENTREGA DEFINITIVA 29-ABRIL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales	7,377.00	7,377.00	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: CONTRATO SUBASTA INVERSA NRO.009 CONTRATACIÓN PÚBLICA, IMPRESIÓN LIBRO MEMORIA EDUCATIVA. CONTRATISTA IMPRENTA STIGMA- SR. JORGE SÁNCHEZ. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN No. 002- DECDR- 2019- GADMUR
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento complejo recreacional san sebastián.	6,000.00	6,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 450
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento de equipos del sistema de circulación y calentamiento piscinas del complejo recreacional san sebastián.	2,500.00	2,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 451
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de cobertores zona húmeda del complejo recreacional san sebastián.	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 452
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiación de lote de terreno para la implementación del centro de educación inicial rayitos de luz en la parroquia de Cotogchoa.	28,000.00	28,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 453
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento y adecuación biblioteca Villa Carmen.	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	40,000.00	40,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 454

(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para promoción y recreación de la comunidad.	25,000.00	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 456
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	25,000.00	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 457
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	51,000.00	51,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUETARIA NRO. 462
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales.	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUETARIA NRO. 458
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Espectáculos culturales, interbarriales.	90,000.00	90,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TURISMO UNIFICACIÓN
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de insumos y materiales de electricidad para equipos de la orquesta infanto juvenil y banda municipal.	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUETARIA NRO. 459
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	7,000.00	7,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 460
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y centros infantiles municipales)	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TICS UNIFICACIÓN
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de equipos (bibliotecas)	12,000.00	12,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 462.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición equipos no depreciables (cerco eléctrico) en centros de educación inicial municipales.	25,000.00	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUETARIA NRO. 463
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de bienes deportivos no depreciables de implementos deportivos.	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUETARIA NRO. 464
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Aníbal Valencia Larco".	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 465
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											

(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario centro cultural municipal "Eduardo Kingman"	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ADMINISTRATIVO UNIFICACIÓN
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de equipos centro cultural municipal "Eduardo Kingman"	8,000.00	8,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUETARIA NRO. 466
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de equipos informáticos centro cultural municipal "Eduardo Kingman".	2,550.00	2,550.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TICS UNIFICACIÓN
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Adquisición de bienes artísticos de litografías centro cultural Eduardo Kingman	4,000.00	4,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 467
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Capacitación a la comunidad prevención del consumo de drogas y la promoción del buen trato.	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 468
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, recreacionales y práctica del deporte	Eventos culturales para el fortalecimiento de arte y cultura.	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TURISMO UNIFICACIÓN
			FINANCIERA								
			PRESUPUESTO NUEVO								
(OE 2) Agilizar los procedimientos de pago para apoyar a la efectividad de la ejecución presupuestaria.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos para la Dirección Financiera	24,800.00	24,800.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se envió memorando No. GADMUR-DFIN-2019-0831-M de fecha 11/07/2019 a TIC s con ficha de proyecto para solicitud de CDP unificada (514) y elaboración de TDR
(OE 4) Garantizar la confiabilidad razonable de los registros financieros con el objetivo de poder obtener información en tiempo real para la toma de decisiones oportunas.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para la Dirección Financiera	10,750.00	10,750.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se envió memorando No. GADMUR-DFIN-2019-0832-M de fecha 11/07/2019 al Administrativo, con ficha de proyecto para solicitud de CDP unificada unificada (587).
			FISCALIZACIÓN								
			PROYECTOS NUEVOS								

(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición equipos informáticos	8,000.00	8,000.00	01/07/2019	31/12/2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con memoranda Nro. GADMUR-DF-2019-0373-M del 10 de julio 2019, se solicita a la Dirección Financiera la emisión de certificación presupuestaria, Con memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2019-0092-M del 10 de julio 2019 la Dirección Financiera informa que el pedido no puede ser atendido por cuanto la adquisición de equipos informáticos debe ser gestionado por la Dirección de Tecnologías y Sistemas. Con Circular Nro. GADMUR-DTIC-2019-0011-C del 11 de julio 2019 la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones informa que en coordinación con la Dirección Financiera solicitará una sola certificación presupuestaria para iniciar el proceso y pide que se envíe únicamente los perfiles del proyecto para la adquisición de equipos informáticos, Con memorando Nro. GADMUR-DF-2019-0377-M del 11 de julio se remite a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones el Perfil del Proyecto de equipos informáticos para que realicen el proceso de adquisición. Con correo electrónico del 30 de julio 2019 la Dirección de de Tecnologías de la Información y Comunicaciones informa que el que el proceso se encuentra en la elaboración de los terminos de referencia y indica que el numero de certificación presupuestaria es 514.
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratos de Servicios Profesionales	8,200.00	8,200.00	01/07/2019	31/12/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con merando Nro. GADMUR-DF-2019-0383-M se solicita a la Dirección Financiera emita la certificación presupuestaria para la contratación de servicios profesionales; la Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria #472; Con Oficio S/N de fecha 24 de julio dirigido al Sr. Alcande se solicita la autorización para las contratación de servicios profesionales adjuntando el proyecto a realizarse.
			GESTIÓN TERRITORIAL								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	85,000.00	85,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
			PROYECTOS NUEVOS								
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Consultoria Para La Elaboración Del Plan De Gestión Del Patrimonio Cultural Del Cantón Rumiñahui	84,000.00	84,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoria Para La Elaboracion Del Plan Del Uso Y Gestion Del Suelo	84,000.00	84,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio Y Elaboración De La Actualización Del Inventario Del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	75,000.00	75,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Prospeccion Y Excavacion Arqueologica Sector San Pablo	60,000.00	60,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.

OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio Para Conservación De Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio De Rehabilitación Y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	35,000.00	35,000.00	1-jul-2019	31-dic-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Adquisición De Equipos Informáticos	11,000.00	11,000.00	1-jul-2019	31-dic-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación De Servicios Profesionales	8,200.00	8,200.00	1-jul-2019	31-dic-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITÓ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON MEMORANDO GADMUR-DGT-2019-1356-M. HASTA LA PRESENTE HORA Y FECHA NO SE HA RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. EN ELABORACIÓN DE TDR.
			JUNTA CANTONAL PROTECCION DE DERECHOS								
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de mobiliario	3,000.00	3,000.00	1-jul-2019	31-dic-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-395 A la Dirección Financiera solicitando las partidas originales., se cuenta con certificación presupuestaria N°587. Elaboración de TDR. Se culminó con la elaboración de TDR. Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-R-2019-0064-M, A la Dirección Administrativa para la adquisición del mobiliario.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Adquisición de material didactico (titeres, muñecos sexuados, teatrino, cartas asociativas OH, resilio, cope, rompecabezas, juguetes que representen figuras humanas)	800.00	800.00	1-jul-2019	31-dic-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-395 A la Dirección Financiera solicitando las partidas originales., Se cuenta con certificación presupuestaria N°512. Elaboración de TDR. Se culminó con la elaboración de TDR - Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-R-2019-0064-M, A la Dirección Administrativa para la adquisición del material didáctico
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Impresión de afiches, tripticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	3,000.00	3,000.00	1-jul-2019	31-dic-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-395 A la Dirección Financiera solicitando las partidas originales., Se cuenta con certificación presupuestaria N°513. Elaboración de TDR. Se culminó con la elaboración de TDR - Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-R-2019-397-M, A la Dirección de Comunicación Social para impresión de tripticos, carpetas, folletos, afiches.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipo informático	5,000.00	5,000.00	1-jul-2019	31-dic-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-395 A la Dirección Financiera solicitando las partidas originales., Se cuenta con certificación presupuestaria N°514. Elaboración de TDR. Se culminó con la elaboración de TDR. Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-R-2019-0067-M, A la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adquisición del equipo informático
			OBRAS PUBLICAS								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	3,646,383.86	3,646,383.86	03/01/2019	30/09/2019	60%	14%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3, 4, 5, 6, 7
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	402,972.00	402,972.00	03/01/2019	30/09/2019	60%	14%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3, 4, 5, 6, 7
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	250,000.00	250,000.00	03/01/2019	30/09/2019	60%	1%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3, 4, 5
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	30,000.00	30,000.00	03/01/2019	30/09/2019	60%	1%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3, 4, 5
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	2,892,400.00	2,892,400.00	03/01/2019	30/09/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando Nro. GADMUR-DOP-2019-0897-M de fecha: 24 de Julio 2019.

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	347,088.00	347,088.00	03/01/2019	30/09/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando Nro. GADMUR-DOP-2019-0897-M de fecha: 24 de Julio 2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	50,000.00	50,000.00	03/01/2019	30/09/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	6,000.00	6,000.00	03/01/2019	30/09/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	299,080.00	299,080.00	03/01/2019	30/09/2019	22%	22%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Difusión, Información y Publicación	5,000.00	5,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	95%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO; LOGO PUBLICIDAD; FACTURA Nro. 0002571 DE 02 DE MAYO DE 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	470,000.00	470,000.00	03/01/2019	14/05/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO (ING. WILSON CRIOLLO)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	225,000.00	225,000.00	03/01/2019	14/05/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO (ING. WILSON CRIOLLO)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para La Construcción para Vialidad	60,000.00	60,000.00	03/01/2019	14/05/2019	40%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN; SIE-GADMUR-2019-015; LUIS HUMBERTO MARCILLO VILATUÑA.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard San Pedro de Taboada 1 Etapa	400,000.00	400,000.00	03/01/2019	14/05/2019	98%	34%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2 y 3
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria en el Sector de Mushuñan - Banco de Fomento	126,000.00	126,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	96%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO (EN TRAMITE DE RECEPCION); MCO-GADMUR-2018-031.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria en el Barrio San Francisco Bajo	106,000.00	106,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	98%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO, ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NRO. 2019-003-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de la Calle Fabián Cueva y Pasaje 1 En Turucucho	23,419.37	23,419.37	03/01/2019	14/05/2019	100%	96%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2018-063-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de la Calle Pedro Moncayo Barrio Carlos Gavilanez	205,000.00	205,000.00	03/01/2019	14/05/2019	90%	12%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION; MCO-GADMUR-2019-003; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 1 Y 2
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Areas Exteriores Accesos y Zonas Complementarias Centro de Rescate Animal	22,701.53	22,701.53	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DIRFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 494.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	34,601.59	34,601.59	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DIRFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 495.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para La Construcción Para Mantenimiento Vial	147,000.00	147,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DIRFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 477.

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	900,000.00	900,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 496.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Retiro y Reubicación de Redes Eléctricas y Postes en Varios Sectores del Cantón	200,000.00	200,000.00	01/08/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 503.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Mantenimiento de Obras - Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	160,000.00	160,000.00	01/08/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 504.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	200,000.00	200,000.00	01/08/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 505.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	200,000.00	200,000.00	01/08/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 506.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	300,000.00	300,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 497.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	30,000.00	30,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 498.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	355,000.00	355,000.00	01/08/2019	30/09/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 499; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	600,000.00	600,000.00	01/08/2019	31/10/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Enviado a Alcaldía según Memorando: GADMUR-DOP-2019-0900-M del 24 de Julio de 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	380,000.00	380,000.00	01/08/2019	31/10/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 493; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción para Obras Civiles	90,000.00	90,000.00	01/07/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 478; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Plantas y Arboles para Reforestación de Parques y Jardines y Areas Verdes del Cantón	20,000.00	20,000.00	15/08/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 482; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Insumos quimicos y orgánicos	30,000.00	30,000.00	01/08/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 481; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Gadmur	Adquisición Equipos Informáticos	10,000.00	10,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Solicita la Dir. De TICs mediante Memorando: GADMUR-DTIC-2019-0483-M, a la Dir. Financiera la Certificaciones Presupuestarias POA-2019; la Dir. Financiera remite la Certificación Presupuestaria: Nro. 514.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Análisis de Laboratorio para Proyectos de Obra Pública	10,000.00	10,000.00	01/07/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 475; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Equipos y Maquinaria para Parques y Jardines	30,000.00	30,000.00	01/08/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 507; Elaboración de TDR'S

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	500,000.00	500,000.00	01/08/2019	31/10/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Enviado a Alcaldía según Memorando: GADMUR-DOP-2019-0899-M del 24 de Julio de 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento de la Infraestructura y reparación centro cultural Eduardo Kingman.	55,000.00	55,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 508.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento de la Infraestructura (Sobrecubierta y Apuntalamiento) Casa Dina Puente	45,000.00	45,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 476.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	1,500,000.00	1,500,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 483.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	443,789.58	443,789.58	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 509.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	150,000.00	150,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 510.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	90,000.00	90,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 501.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	80,000.00	80,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 484.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchalillo	25,000.00	25,000.00	01/08/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 486; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	95,000.00	95,000.00	01/08/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 487; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	85,000.00	85,000.00	01/08/2019	31/10/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Enviado a Alcaldía según Memorando: GADMUR-DOP-2019-0970-M del 31 de Julio de 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	180,000.00	180,000.00	01/08/2019	30/11/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 489; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	50,000.00	50,000.00	01/08/2019	31/10/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 490; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	110,000.00	110,000.00	01/08/2019	31/10/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 491; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	80,000.00	80,000.00	01/08/2019	31/10/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 492; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	10,000.00	10,000.00	01/07/2019	31/12/2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 485; Elaboración de TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción para Mantenimiento Permanente de las Vías de Acceso a los Sectores Turísticos del Cantón	120,000.00	120,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DirFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 479.

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción para Enrocado en Orillas del Rio Santa Clara en Areas Afectadas por Consecuencia de su desbordamiento en Epocas Invernales	60,000.00	60,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Mediante Memorando: GADMUR-DOP-2019-0830-M, se solicita a la Dir. Financiera las Certificaciones Presupuestarias POA-2019; mediante Memorando: GADMUR-DIRFIN-2019-073 la Dir. Financiera remite las Certificación Presupuestaria: Nro. 480.
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la difusión y promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa"	16,300.00	16,300.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Factura N° 144, por el valor de 613,03 USD; el proyecto fue ejecutado en 1 mes de mayo
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Evento cultural social- Campaña por la Paz y la No Violencia	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO Factura N° 0467 Y No. 0004; el proyecto fue ejecutado en 1 mes de mayo
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales	8,200.00	8,200.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con memorando GADMUR-DPC-2019-0363-M, se solicita a la Dir. Financiera se emita la Certificación Presupuestaria; la Dirección Financiera entrega la cert. Presupuestaria # 545
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	10,000.00	10,000.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con memorando GADMUR-DA-2019-1976-M, se solicita a la Dir. Financiera se emita la Certificación Presupuestaria; la Dirección Financiera entrega la cert. Presupuestaria # 587
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Adquisición de equipos	3,500.00	3,500.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con memorando GADMUR-DPC-2019-0363-M, se solicita a la Dir. Financiera se emita la Certificación Presupuestaria; la Dirección Financiera, hasta la presente fecha no se recibe dicha certificación
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	6,000.00	6,000.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con memorando GADMUR-DTIC-2019-0483-M, se solicita a la Dir. Financiera se emita la Certificación Presupuestaria; la Dirección Financiera entrega la cert. Presupuestaria # 514 certificación unificada
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Edición impresión, reproducción y publicación del libro de sistematización del Sistema de Gestión de Participación Ciudadana	5,000.00	5,000.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con memorando GADMUR-DPC-2019-0363-M, se solicita a la Dir. Financiera se emita la Certificación Presupuestaria; la Dirección Financiera, hasta la presente fecha no se recibe dicha certificación
			PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE

OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
PROYECTOS NUEVOS											
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización del PD y OT	90,000.00	90,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #550 emitido por la Dirección Financiera; Elaboración de TDR, culminación de TDR
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	65,000.00	65,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #551 emitido por la Dirección Financiera; Elaboración de TDR, culminación de TDR
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Construcción Del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero En La Calle Espejo Y Montúfar	45,000.00	45,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #552 emitido por la Dirección Financiera.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	2,500.00	2,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #553 emitido por la Dirección Financiera.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Adquisición De Equipos Informaticos	25,000.00	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-2019-0004-C, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #514 emitido por la Dirección Financiera; perfil de proyecto entregadoa TICS para el proceso de compra
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	28,000.00	28,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #554 emitido por la Dirección Financiera.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	3,920.00	3,920.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #555 emitido por la Dirección Financiera.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	60,000.00	60,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #556 emitido por la Dirección Financiera.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	50,000.00	50,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #557 emitido por la Dirección Financiera.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	35,000.00	35,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #558 emitido por la Dirección Financiera.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	94,000.00	94,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Con Memorando GADMUR-DPI-UP-2019-0021, se solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; CP #559 emitido por la Dirección Financiera.
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PRESUPUESTO PRORROGADO											

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del Cantón Rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	60,000.00	60,000.00	02/01/2019	30/12/2019	41.50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION ABRIL 1. Resolución Administrativa No. 116-A-GADMUR-2019 mediante la cual adjudica a CORPLAB EC el contrato del procedimiento de subasta inversa SIE-GADMUR-2019-011 a 02 de abril de 2019 2. Contrato SIE-GADMUR-2019-011 "CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUA EN PUNTOS GEOREFERENCIADOS, PARA MONITOREO DE LOS PRÁMETROS DE RUIDO DEL MERCADO CERRADO EL TURISMO, LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIOS DIURNOS, ANÁLISIS DE SUELO Y AIRE", mismo que fue suscrito el 08 de abril de 2019 entre el GADMUR y la Corporación de Laboratorios Ambientales del Ecuador CORPLABECSA MAYO 1. 5 CadenaS de custodia de 8, 13, 21 y 27 de mayo de 14 puntos JUNIO
(OE 11) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento De La Gestión Municipal Del GADMUR	Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015	3,340.00	3,340.00	02/01/2019	30/12/2019	100%	97%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CULMINADO Auditorías realizadas el 9 y 16 de abril. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0544-M de 23 de abril de 2019 mediante el cual se solicita el pago según la factura No. 001-012-000046105 de 23 de abril de 2019 por la cantidad de \$ 3252.48
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Fortalecimiento De La Gestión Ambiental Cantonal	Contratación de un Laboratorio Acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios acreditados.	6,454.56	6,454.56	02/01/2019	28/06/2019	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	"EN EJECUCION. ABRIL: 1. Resolución Administrativa No. 116-A-GADMUR-2019 mediante la cual adjudica a CORPLAB EC el contrato del procedimiento de subasta inversa SIE-GADMUR-2019-011 a 02 de abril de 2019 2. Contrato SIE-GADMUR-2019-011 "CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUA EN PUNTOS GEOREFERENCIADOS, PARA MONITOREO DE LOS PRÁMETROS DE RUIDO DEL MERCADO CERRADO EL TURISMO, LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIOS DIURNOS, ANÁLISIS DE SUELO Y AIRE", mismo que fue suscrito el 08 de abril de 2019 entre el GADMUR y la Corporación de Laboratorios Ambientales del Ecuador CORPLABECSA MAYO 1. Cadena de custodia de medición de ruido ambiental en el CFR y 3 puntos de agua " JUNIO 1. Cadena de custodia de medición de ruido ambiental en el CFR y 3 puntos de agua y aire, información actualizada a junio" JULIO No se reporta avance puesto que no se tenía planificado monitoreo para este mes
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación De Áreas Degradadas Por Impactos Ambientales De Tipo Antrópico	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	02/01/2019	31/12/2019	50%	18%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: ABRIL.Solicitud de pago de Fondo a Rendir Cuentas - Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0545-M de 24 de abril de 2019 por \$1012.80" MAYO Y JUNIO: EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE" JULIO Solicitud de pago de Fondo a Rendir Cuentas - Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0979-M de 25 de julio de 2019 por \$783.60"
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Cantonal	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Protección Ambiental	8,200.00	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 530 de 15 de julio de 2019 3. Especificaciones técnicas realizadas a 30 de julio de 2019
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Contratación de servicios de Auditoría Ambiental Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 531 de 15 de julio de 2019
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Instrumental médico menor para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	2,500.00	2,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 531 de 15 de julio de 2019
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Medicinas y productos Farmacéuticos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	4,300.00	4,300.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 534 de 15 de julio de 2019
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Equipos Veterinarios	6,500.00	6,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 535 de 15 de julio de 2019

(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y Monitoreo de Emisiones y Descargas Contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP-PG)	6,000.00	6,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 528 de 15 de julio de 2019
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Adquisición de insumos químicos y orgánicos para el tratamiento de residuos orgánicos del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 5333 de 15 de julio de 2019
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	2,728.00	2,728.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 527 de 15 de julio de 2019 3. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0956-M de 18 de julio de 2019, mediante el cual se remite la partida presupuestaria y las especificaciones del material a imprimir a la Dirección de Comunicación
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de Logística para la Feria del Ambiente	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: 1. 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0920-M mediante el cual se solicitó la Partida presupuestaria para el proyecto 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 529 de 15 de julio de 2019
			SECRETARÍA GENERAL								
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para la Actualización y Codificación de Ordenanzas	30,000.00	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando Nro. GADMUR-SG-2019-0076-M / 15 de julio de 2019 / Certificado de Disponibilidad Presupuestaria # 549
			SINDICATURA								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones varias	100,000.00	100,000.00	02/01/2019	14/05/2019	15%	15%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL MES DE JULIO ESTA PROCURADURÍA SINDICA INFORMO LO SIGUIENTE MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-2019-0550-M, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019 Y NO SE HA PROCEDIDO CON LA EJECUCIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL RESTANTE, POR CUANTO SE SUSPENDIERON HASTA ASEGURARNOS LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO EN LA DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES EN LOS PROCESOS ASIGNADOS CON LOS NÚMEROS 17231-2015, EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE.
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones varias	183,241.47	183,241.47	01/07/2019	31/12/2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ESTA PROCURADURÍA SINDICA SOLICITA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EMITIR LA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-2019-0678-M, DE 11 DE JULIO DE 2019. LA DIRECCIÓN FINANCIERA EMITE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°469
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones aéreas verdes	855,074.55	855,074.55	01/07/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ESTA PROCURADURÍA SOLICITA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EMITIR LA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-2019-0678-M, DE 11 DE JULIO DE 2019. LA DIRECCIÓN FINANCIERA EMITE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 470. LA TESORERÍA DEL GADMUR MEDIANTE MEMORANDOS GADMUR-DFIN-TM-2019-0694-M, INFORMA A ESTA PROCURADURÍA SINDICA DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI DENTRO DE LOS JUICIOS DE EXPROPIACIÓN ASIGNADOS CON LOS N° 17231-2015-00453 Y 17231-2015-00458, QUE SIGUE EL GADMUR EN CONTRA DE LOS SEÑORES MARÍA JOSEFINA SUQUILLO PILAPAÑA Y ALFREDO JOSÉ JIJÓN LETORT, RESPECTIVAMENTE
			SEGURIDAD Y RIESGOS								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								

(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Capacitación para la Ciudadanía (conformación de brigadas barriales).	5,936.00	5,936.00	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Se conformo los 4 comites comunitarios El Rancho, La Libertad de Pinlocoto, San rancisco, Loreto. Pago de Orden de Trabajo. 003-DA-GADMUR Factura Nro. 0022198 Valor: \$ 5,300.00+IVA Proveedor: Luis Gualberto Pinduisaca Pinduisaca
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos	2,414.72	2,414.72	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Entregado 100% físicamente por la direccion de comunicación con acta entrega recepcion del 29 de marzo de 2019. Pago de contrato RE-GADMUR-2019-005, Factura Nro. 0000332 Fecha: 5 de abril de 2019 Valor: \$ 2.156.00+IVA Proveedor: Prado Becerra Luis Eduardo
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de Señalética para colocar en distintas zonas del Cantón . Adquisición de Señalética	5,960.00	5,960.00	02/01/2019	14/05/2019	90%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: Entregado 100% físicamente a bodega con acta entrega recepcion Nro. 2019-001-GADMUR de fecha 26 de junio de 2019. Esta en tramite el pago de contrato SIE-GADMUR-2019-020 Factura Nro. 001-00000078 Fecha: 02 de julio de 2019 Valor: \$39,143.91 incluido IVA Proveedor: Luis Emilio Mora Correa
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Contratación de servicios profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	18,977.28	18,977.28	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: SOLICITUD DE PAGO Memorando Nro. GADMUR-DSR-2019-0589-M de Lilibeth Tualombo con factura 002-001-00006 pago mes de mayo. Memorando GADMUR-DSR-2019-0588-M pago de Alvarez Baus Alba Piedad con factura 001-001-000000221 pago mes de mayo.
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	9,369.89	9,369.89	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO Proceso No. SIE- GADMUR-2019-007 ADJUDICADO AL Ing. Jorge Vallejos Factura No.0006557 Acta Entrega Recepción Definitiva No. 002
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el sistema de alarma del SAT.	28,000.00	28,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO 538; ELABORACION DE TDRS
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el sistema de detección del SAT.	8,500.00	8,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO 539; ELABORACION DE TDRS
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	40,000.00	40,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 543
(OE 11)Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para diferentes sitios del Cantón	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 540
(OE 11)Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos para la Sala Desconcentración del SIS ECU 911 Rumiñahui.	12,000.00	12,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 542
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
(OE 11)Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	80,000.00	80,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 541, ELABORACION DE TDRS, CULMINACION DE TDRS, MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2019-0843-M ENVIADO A ALCALDIA
(OE 11)Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	20,000.00	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-0806-M, ENVIADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 541
TALENTO HUMANO											

PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - para la medición y evaluación de factores de riesgo de los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Contrato CDC-GADMUR-2019-002. Pago total del contrato de fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR, Consultoría para la medición y evaluación de los factores de riesgo de los servidores del GADMUR, con factura Nro. 001-001-00 0000553.
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	62,000.00	62,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Arellano Montero Mónica del Carmen:\$197.75 - factura 64. Morales Silva René Augusto:\$498.72 - factura 111. Iglesias Baquero María Gabriela: \$655.2 - factura 212. Maldonado Ruiz Jesse Karina:\$314.61 - factura 10. Lara Quiñonez Pablo Cesar:\$266.56 - factura 113. Onofa Aguilar Diego Fernando:\$266.56 - factura 14. Gualotuña Gualotuña Wilson Rodrigo:\$266.56 - factura 13. Topón Calispa Luis Darío:\$283.75 - factura 11. Villacís Flores Roberto Carlos:\$373.286 - factura 406. Tipán Salazar Patricia Belén: \$498.72 - factura 30. Carrillo Santamaría Carla Tatiana:\$314.61 - factura 1355. Narváez Tuqueses Jovanny Hugo:\$266.56 - factura 10. Reinoso Guevara Daniel Alberto:\$498.72 - factura 5. Acosta Ávila Ricardo David:\$314.61 - factura 204. Salazar Rodríguez Jaime Armando:\$314.61 - factura 7. Vaca Arauz Michelle Carolina:\$445.29 - factura 101. Aldana Cajamarca María Verónica:\$266.56 - factura 12. Rivera Godoy Jairo Enrique:\$314.61 - factura 3.
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - Para el Plan de Emergencia y señalética de Seguridad y Salud en el Trabajo.	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Nro. de certificación presupuestara 578. Elaboración de Términos de Referencia.
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios Médicos complementarios para servidores de la LOSEP y Código del Trabajo del GADMUR.	30,000.00	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Nro. de certificación presupuestara 579. Elaboración de Términos de Referencia.
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	35,521.92	35,521.92	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: Nro. de certificación presupuestara 511. Elaboración de Términos de Referencia.
TICS											
PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE 16) Lograr Un Gobierno Digital Con Servicios Tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos de protección eléctrica	1,275.00	1,275.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO FACTURA No. 001-001-0000607, DE FECHA 08/04/2019 POR EL VALOR DE \$ 1270.02 USD. AL SEÑOR ACOSTA CRUZ Y ASOCIADOS
(OE 16) Lograr Un Gobierno Digital Con Servicios Tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	23,814.00	23,814.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	92%	78%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION SIE-GADMUR-2019-010 FACTURA No. 001-002-00000339, POR EL VALOR DE \$18,494.11 USD. EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO 024-2019-DA-GADMUR DE FECHA 05/06/2019 (LINCÉ VERSION MP) ADJUDICADA A LA COMPETENCIA
(OE 16) Lograr Un Gobierno Digital Con Servicios Tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	25,340.00	25,340.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	40%	12%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO FACTURA No. 001-001-000001821, POR EL VALOR DE \$2122,40 USD. ISO MANAGER - Computer Business Management Asociados EN EJECUCIÓN CONTRATO No. DA-011-GADMUR-2019, CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA IT DEL ECUADOR. COWEB CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DTIC-2019-0536-M DE FECHA 24/07/2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL 1ER PAGO. FACTURA 001-002-000000396 POR EL VALOR DE 1.013,60 EMPRESA IT DEL ECUADOR. EN EJECUCIÓN CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DTIC-2019-0464-M DE FECHA 10/07/2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CONTRATACIÓN DEL SERVIDOR CORREO ZIMBRA.
(OE 16) Lograr Un Gobierno Digital Con Servicios Tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales para seguridad informática	4,860.51	4,860.51	1-feb.-2019	28-jun.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO Con Memorando nro. GADMUR-DTIC-2019-010 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL DÉBITO PRESUPUESTARIO POR EL VALOR DE \$ 12,139.49

(OE 16) Lograr Un Gobierno Digital Con Servicios Tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Mantenimiento de pilas y piletas	40,000.00	40,000.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	41%	39%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0455-M DE FECHA 09/07/2019: 4TO PAGO FACTURA No. 001-001-000000052, POR EL VALOR DE \$3.890,64 USD. Arq. Fabián Marcelo Escorza Pesantes
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de licencias de uso de software producto (sistema Operativo, Ofimática, Software Especializado)	7,100.00	7,100.00	01/08/2019	30/11/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0456-M, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 471 DE FECHA 11/07/2019
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	40,000.00	40,000.00	01/08/2019	30/11/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0456-M, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 419 DE FECHA 11/07/2019
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Implementación Zonas Wifi en diferentes Lugares del Cantón. Adquisición de equipos informáticos	40,000.00	40,000.00	01/08/2019	30/11/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0483-M, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 514 DE FECHA 12/07/2019
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de Servicios Profesionales para Tuning de la Base De Datos	10,000.00	10,000.00	01/08/2019	30/11/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0456-M, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 418 DE FECHA 11/07/2019
MOVILIDAD Y TRANSPORTE											
PRESUPUESTO PRORROGADO											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios de guardiania privada para el centro de revisión vehicular	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	40%	30%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° SIE-GADMUR-2019-001; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratar una empresa privada para el arrendamiento de los equipos para la revisión técnica vehicular	323,080.00	323,080.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	40%	30%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° RE-GADMUR-2019-004; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de señalización vertical, para calles y avenidas del cantón	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° SIE-GADMUR-2019-020, SUSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2019. CONTRATISTA: LUIS EMILIO MORA CORREA; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° SIE-GADMUR-2019-023, SUSCRITO EL 17 DE JUNIO DE 2019. CONTRATISTA: EVELYNE CASTRO BURGOS; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de equipos para nuevas intersecciones semaforicas	50,000.00	50,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 409; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Señalización Vial, adquisición de tachas para calles y avenidas del cantón.	30,000.00	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 411; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Edición e impresión de adhesivos de registro municipal para transporte público y comercial del cantón.	40,000.00	40,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 405; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Edición e impresión de sticker de revisión técnica vehicular y especies valoradas de matrículas	25,000.00	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 406; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación

(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	74,000.00	74,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 407; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Movilidad y Transporte.	8,400.00	8,400.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 408; En elaboración de perfiles de para contratación de los profesionales
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa del parque de educación vial.	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de un equipo contador de tráfico.	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 410; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	30,000.00	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación Presupuestaria; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de vehículos lúdicos para el parque de educación vial.	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Memorando nro: GADMUR-DMT-2019-1341 Certificación presupuestaria N 412; En elaboración de Términos de Referencia, para continuar con el proceso de Contratación
			TURISMO								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Servicios de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para la promoción turística del cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO CONTRATO RE-GADMUR-2019-002 FACTURA 001-001-00002557. DE FECHA 11 DE MARZO 2019.
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONTRATO ADJUDICADO Y FIRMADO SIE-GADMUR-2019-020. ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 2019-001-DMT-GADMUR. FACTURAS # 78 Y 77
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación de señalética turística del Cantón Rumiñahui	10,000.00	10,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONTRATO ADJUDICADO Y FIRMADO SIE-GADMUR-2019-020. ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 2019-001-DMT-GADMUR. FACTURAS # 78 Y 77
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y rescate del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Impresión de material turístico promocional, mapas, trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros.	20,000.00	20,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO SEGÚN FACTURA 001-001-0000334. CULMINACION DE CONTRATO RE-GADMUR-2019-005 FACTURA 000324 - 000325 - 000326 DE FECHA 5 DE ABRIL 2019
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento de vías internas de los Senderos de Cóndor Machay y Vilatuña	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 517. EN PROCESO DE ELABORACIÓN TDR's
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento y reparación de infraestructura: ITUR, Mausoleo Juan de Salinas	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 519. EN PROCESO DE ELABORACIÓN TDR's
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Construcción de cunetas de los dos costados en el ingreso a la caldera - Rumipamba	18,000.00	18,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 518. ENVIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA A OBRAS PUBLICAS MEMORANDO N° GADMUR-DT-2019-0535-M
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Evento cultural - Intercambio y promoción turística cultural, ferias, exposiciones de gastronomía	50,000.00	50,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 515. ELABORACION Y CULMINACION DE TDRS. MEMORANDO N° GADMUR-DT-2019-0507-M

(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 516. ENVIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA A COMUNICACION SOCIAL MEMORANDO Nro. GADMUR-DT-2019-0504-M. PROYECTOS EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEMORANDO N° GADMUR-DCS-2019-0555-M
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,968.90	1,469,968.90	1-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	75,000.00	75,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	300,000.00	300,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO	373,718.31	373,718.31	1-ene.-2018	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rumiñahui-Bde	341,135.87	341,135.87	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100,000.00	100,000.00	1-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	INCREMENTO ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100,000.00	100,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA INICIAL 2019	
			COPRODER								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								

(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA INICIAL 2019		
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	5,000.00	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA INICIAL 2019		
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	10,000.00	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS	MATRIZ POA INICIAL 2019		
TOTAL				31,382,730.01	31,382,730.01						
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019							
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL							
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL							
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Ing. María Gabriela Vinueza							
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.vinueza@ruminahui.gob.ec							
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				022998300 Ext. 3010							