

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AVALUOS Y CATASTROS	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Consultoría para el desarrollo e implementación del Sistema Catastral con uso de un Sistema de Información Geográfica para el GADMUR	\$ 110,000.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	<ul style="list-style-type: none"> • 10 FEB 2023: Memorando GADMUR-DT1C-2023-0214-M, la DTIC envía los TDR's y solicita al Alcalde, autorización para iniciar el proceso de contratación del proyecto. • 16 FEB 2023: Con sumilla del Alcalde, el memorando GADMUR-DTIC-2023-0214-M ingresa a la Unidad de Contratación Pública para revisión de inicio del proceso de contratación. • 24 FEB 2023: Con memorando GADMUR-DA-2023-1278-M, la Dirección Administrativa devuelve a la DTIC, el proceso para subsanar observaciones.
SINDICATURA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento a la capacitación y a la motivación del talento humano	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales para Sindicatura Municipal	\$ 19,823.00	enero	diciembre	16%	16%	MATRIZ POA 2023	MEMORANDO GADMUR-DATH-2023-0532-M
TALENTO HUMANO	Incrementar la efectividad en la Gestión de planes programas y Proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión para grupos de atención prioritaria.	Promoción de la salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos para todo el ciclo de vida.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	\$ 10,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Solicitado Poa
TALENTO HUMANO	Incrementar la efectividad en la Gestión de planes programas y Proyectos del GADMUR	Fortalecimiento a la capacitación y a la motivación del talento humano	Fortalecimiento de la capacitación profesionalización del Talento Humano	Contratación de Servicios Profesionales	\$ 60,720.00	enero	diciembre	15%	15%	MATRIZ POA 2023	<p>*Certificación presupuestaria .</p> <p>* Términos de referencia culminados.</p> <p>* Memorando Nro.GADMUR-DATH-2023-00004-M de fecha 04 de enero de 2023.</p> <p>* Contrato Nro. 45 de fecha 04-01-2023; Oferente María Laura Morocho Espinoza.</p> <p>*Factura N° 015 \$ 986,00 RUC 1713780938001 María Laura Morocho Espinoza. febrero</p> <p>*Certificación presupuestaria .</p> <p>* Términos de referencia culminados.</p> <p>* Memorando Nro.GADMUR-DATH-2023-00004-M de fecha 03 de ENERO de 2023.</p> <p>* Contrato Nro. 44 de fecha 03-01-2023; Oferente Galo Martínez de la Vega Espinosa.</p> <p>*Factura N.- 001 \$ 986,00 RUC 1001528064100 Oferente Galo Martínez de la Vega Espinosa. febrero</p>

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de maquinarias y equipos	\$ 14,349.49	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de documentación preparatoria
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento de relaciones institucionales con actores estratégicos	Gestión para una alianza con los GAD cantonales de Mejía, DMQ y provincial de Pichincha	Convenios de cooperación Interinstitucional	\$ 63,297.28	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	solicitud de certificaciones
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de mobiliario	\$ 9,072.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de documentación preparatoria
ADMINISTRATIVA	Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de vehículos livianos	\$ 325,972.70	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de documentación preparatoria
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	\$ 109,008.00	enero	diciembre	17%	0%	MATRIZ POA 2023	En Ejecución
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Adquisición de cloro y productos químicos para potabilización del agua	\$ 99,884.91	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración estudio de mercado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	\$ 116,072.00	enero	diciembre	6%	0%	MATRIZ POA 2023	Entregado en Alcaldía para la autorización de contratación mediante memorando GADMUR-DAPA-2023-0672-M 24/02/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Captación de agua para el Cantón	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	\$ 116,072.00	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Enviado para publicación de anuncio de la estación San Fernando (se envió 8/02/2023) Se obtuvo del registro de propiedad los cert. de gravámenes y afectaciones de 4 estaciones más La estación de Salgado no se va a realizar por estar con juicio penal según el certificado no se puede enajenar
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción (material pétreo) agua potable	\$ 8,929.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Esperando Certificación PAC (enviada 23/02/2023)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (material pétreo) alcantarillado	\$ 8,929.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Esperando Certificación PAC (enviada 23/02/2023)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	\$ 26,786.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública - Revisión (entregado 27/02/2023)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales y accesorios de acero y hierro fundido para agua potable	\$ 56,052.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	segundo cuatrimestre
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	\$ 6,250.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Enviado a la Unidad de Contratación Pública - recepción de ofertas en la herramienta de ínfimas cuantías hasta 24/02/2023 Estudio de mercado para la contratación
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	\$ 798.80	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	En elaboración de estudio de mercado
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	\$ 31,250.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	tercer cuatrimestre
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	\$ 35,548.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	En proceso de firmas para entrega a la unidad de Contratación Pública para la revisión

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	\$ 55,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- 1era Revison (entregado 27/02/2023)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (adoquines) alcantarillado	\$ 6,250.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Esperando Certificación PAC (enviada 23/02/2023)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón) alcantarillado	\$ 13,840.00	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	solicitando proformas
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	\$ 34,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	segundo cuatrimestre
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas de corte	\$ 5,457.80	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	En elaboración de TDRS
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la red de alcantarillado del Barrio Conejeros segunda etapa	\$ 250,000.00	enero	diciembre	100%	43%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado combinado, biodigestor y muro de contención, barrio Los Pinos	\$ 47,000.00	enero	diciembre	100%	24%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO Pendiente pago de la planilla 2 y 3 de liquidación
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial del pasaje B, barrio Santa Bárbara de Terracota	\$ 50,000.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- En revisión para elevar al portal del SERCOP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario de la calle 8, tramo desde la calle Huancavilca hasta la calle Mindo.	\$ 150,000.00	enero	diciembre	100%	71%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en la calle C, tramo desde la Concepción hasta la quebrada Calicanto, barrio Central	\$ 5,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle C, tramo desde la Concepción hasta la quebrada Calicanto, barrio Central	\$ 40,000.00	enero	diciembre	100%	73%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable transversal 1, barrio El Bosque	\$ 5,000.00	enero	diciembre	100%	97%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle Manuel Sanipatín y en el pasaje E, barrio San Juan Obrero	\$ 55,000.00	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en la calle 7, barrio El Manzano	\$ 12,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción alcantarillado sanitario en la calle 7, barrio El Manzano	\$ 48,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Captación de agua para el Cantón	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	\$ 50,000.00	enero	diciembre	100%	86%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Captación de agua para el Cantón	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	\$ 40,500.00	enero	diciembre	100%	80%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	\$ 32,373.75	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Estudio de la situación de ingresos y costos , actualización de los Pliegos Tarifarios y Plan de Gradualidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Cantón Rumiñahui.	\$ 21,428.57	enero	diciembre	50%	0%	MATRIZ POA 2023	Proyecto contratado- Terminación Unilateral del contrato- Sindicatura
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de dos camiones	\$ 53,571.43	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Esperando informe catalogo electronico

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 484,000.00	enero	diciembre	60%	0%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCION A CARGO DE OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 800,000.00	enero	diciembre	75%	2%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCION A CARGO DE OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción red de agua potable en la calle Uno sector Loreto	\$ 35,279.04	enero	diciembre	100%	78%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO CON RECEPCION DEFINITIVA
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de red de agua potable barrio San Sebastián, sector comprendido entre av. Abdón Calderón, río Tinajillas, calle Espejo y calle Syna	\$ 480,000.00	enero	diciembre	100%	88%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de un equipo variador de frecuencia de 30Hp	\$ 2,938.01	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cerramiento en la planta de tratamiento del barrio Cuendina Sánchez	\$ 37,500.00	enero	diciembre	100%	99%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del embaulamiento del río Tinajillas tramo desde la calle Pichincha hacia la calle Jacinto Jijón	\$ 230,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de red de agua potable calle La Concordia, tramo av. Gral. Enríquez hasta la av. Mariana de Jesús	\$ 164,285.71	enero	diciembre	100%	45%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	\$ 6,410.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	\$ 6,181.20	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	\$ 32,116.57	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARA
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Albornoz – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	\$ 45,000.00	enero	diciembre	80%	0%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCIÓN
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Estudios para la evaluación de daños, rediseño hidráulico y de estructuras en líneas de conducción y distribución de agua potable	\$ 68,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO PLANILLA UNICA -SE ENVIA A LA DIRECCION FINANCIERA 23/02/2023 REINGRESO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción reubicación de la tubería del sistema de agua potable barrio Turucucho calle Rio Peripa y calle Fabián Cueva - Sector Inchalillo	\$ 40,000.00	enero	diciembre	25%	0%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCION construccion de muro de gaviones margen derecho del rio planilla 1- Revisión de Fiscalización
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción del paso elevado del sistema de agua potable El Milagro sobre la quebrada Shuruhuaycu - Barrio El Milagro	\$ 100,000.00	enero	diciembre	70%	0%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCION Contrucción del muro de gaviones planilla 1- se envia a la Direccion Financiera 17/02/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción del paso elevado del sistema de agua potable Club Los Chillos sobre el río Sambache - Barrio El Vínculo	\$ 40,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO Planilla 2 liquidacion- se envia a la Direccion Financiera 14/02/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales sector de los Barrios de Patagua- El Bosque	\$ 55,000.00	enero	diciembre	30%	0%	MATRIZ POA 2023	En Ejecución Excavacion y tendido de tubería a cargo de OOPP

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Alborno – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	\$ 15,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	en coordinación con OOPP (No se va a ejecutar falta de presupuesto en obras de adoquinado y aceras)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Río San Pedro, Barrio San Fernando	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	en coordinación con OOPP (No se va a ejecutar falta de presupuesto en obras de adoquinado y aceras)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Río San Pedro, Barrio San Fernando	\$ 110,000.00	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Esperando Informe de capacidad técnica para la consultoría solicitada el 24/02/2023 GADMUR-DAPA-2023-0676-M
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de la cobertura del sistema de alcantarillado	Dotación de nuevas redes de alcantarillado	Estudio para el diseño definitivo para la evacuación de aguas lluvias de las urbanizaciones El Rancho, Poncho Verde, San Francisco, Los Ángeles y La Colina	\$ 150,000.00	enero	diciembre	75%	0%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCION A CARGO DE OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Incremento Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 150,000.00	enero	diciembre	40%	0%	MATRIZ POA 2023	En Ejecución presentación de alternativas para la solución a la red de alcantarilla existente en la calle A y 3 de Noviembre enviadas al administrador del contrato mediante memorando GADMUR-DAPA-2023-0694-M 27/02/2023 a cargo de OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de radios de comunicación inalámbricos por radio frecuencia.	\$ 32,000.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- En proceso de adjudicación (27/02/2023 se realizó la puja)
FISCALIZACIÓN	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Implementación del Plan Estratégico Institucional	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Fiscalización	\$ 6,787.20	enero	diciembre	30%	20%	MATRIZ POA 2023	Se encuentra con el 30% de avance económico se contrata al profesional con fecha 03 de enero de 2023.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
PARTICIPACION CIUDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	\$ 13,391.23	enero	diciembre	30%	20%	MATRIZ POA 2023	Se encuentra con el 40% de avance físico; 20% de un avance económico (se contrata al profesional con fecha 03 de enero de 2023)
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión para grupos de atención prioritaria.	Promoción de derechos y prevención de la violencia y discriminación de los grupos de atención prioritaria	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	\$ 17,259.40	enero	diciembre	18%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	Contratación inicia desde el 1 de febrero, el profesional inicia ejecución del proyecto. Presenta informe de actividades satisfactoriamente.
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Seguridad con enfoque de corresponsabilidad ciudadana	Sistema de formación de mediadores de paz a nivel barrial y comunitario	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Mediador comunitario"	\$ 11,907.87	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Adquisición equipo de perifoneo	\$ 300.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto Acompañamiento Comunitario para la Prevención, Promoción del Buen Trato y Cultura de Paz	\$ 28,925.80	enero	diciembre	18%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	Contratación inicia desde el 1 de febrero, de los dos profesionales e inicia ejecución del proyecto. Presentan informes de actividades satisfactoriamente.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	\$ 44,643.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	FASE PRECONTRACTUAL, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Implementación del Plan Estratégico Institucional	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	\$ 17,858.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	no se ejecuta

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADO S PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 13,393.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 58. EN ELABORACIÓN DE LOS TDRs, EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. OFICIO DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales y Registro de Generador de Residuos Peligrosos	\$ 3,572.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 59. NO HAN PRESENTADO REQUERIMIENTOS DE PAGOS DE TASAS.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Gestión y control de la fauna urbana.	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	\$ 14,286.00	enero	diciembre	20%	5%	MATRIZ POA INICIAL 2023	PROFESIONAL CONTRATADO. PAGO REALIZADO POR EL MES DE ENERO 2023, FACTURA 001-002-000000018, DE FECHA 02/02/2023
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Control de calidad de agua en los ríos de los cantones Rumiñahui	Consultoría para la recuperación ecológica del río Santa Clara en el tramo comprendido entre el redondel del monumento al maíz hasta el puente Santa Clara del barrio La Paz	\$ 14,700.00	enero	diciembre	0%	0%	QUINTA REFORMA	no se ejecuta
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Gestión y control de la fauna urbana.	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	\$ 2,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 61. CULMINACIÓN DE TDRS.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Gestión y control de la fauna urbana.	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	\$ 40,000.00	enero	diciembre	9%	0%	QUINTA REFORMA	PUBLICADO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	\$ 28,572.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 225 *Elaboración y culminación de TDR

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Difusión, información y publicidad	\$ 62,500.00	enero	diciembre	6%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 224 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0161-M de 22-02-2023. Aprobación Alcaldía.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	\$ 62,500.00	enero	diciembre	6%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 41 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0149-M de 15-02-2023. Aprobación Alcaldía.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Diseño, impresión de 1000 ejemplares del Proyecto Rescate Cultural de Saberes del Adulto Mayor del cantón Rumiñahui	\$ 5,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Diseño, impresión de material promocional para Campaña de fomento de Cultura de Paz y No violencia a las mujeres	\$ 3,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	\$ 26,758.00	enero	diciembre	19%	39.36%	MATRIZ POA 2023	28 Febrero 2023- 02: SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0374-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	\$ 26,232.00	enero	diciembre	19%	31.93%	MATRIZ POA 2023	28 Febrero 2023- 02: SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0394-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos	Regular, fortalecer y Fomento del arte y la cultura	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	\$ 106,600.00	enero	diciembre	11%	39.36%	MATRIZ POA 2023	31 Diciembre 2022- 12: SOLICITUD DE PAGO MES DE DICIEMBRE-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0002-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales	\$ 44,000.00	enero	diciembre	11%	31.93%	MATRIZ POA 2023	31 Diciembre 2022- 12: SOLICITUD DE PAGO MES DE DICIEMBRE-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0032-M)

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, <u>priorizando los elementos</u>	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de los espacios públicos	Mantenimiento del Complejo Recreacional San Sebastián	\$ 4,000.00	enero	diciembre	2%	0.00%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, <u>priorizando los elementos</u>	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión del libro: Sangolquí - Ciertos hechos históricos. Algunos personajes importantes. Tradiciones, Anécdotas y Leyendas.	\$ 5,000.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, <u>priorizando los elementos</u>	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Difusión y promoción del patrimonio cultural	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	\$ 1,500.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, <u>priorizando los elementos</u>	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión del libro: El maíz de los chillos y elementos del patrimonio cultural de Sangolquí, Dr. José Elías Cárdenas.	\$ 5,000.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Revitalización del centro historico de Sangolqui	Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón	Implementación y adecuación del museo y centro cultural de Rumiñahui	\$ 181,943.23	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	SOLICITUD DE PAGO N° GADMUR-DECDR-2023-0367-M, CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2023
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, <u>priorizando los elementos insertos en las Agendas</u>	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación de los centros de educación inicial municipales.	\$ 77,917.57	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ENVIADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. DPT-2023-0407-M.
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, <u>priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.</u>	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de aula en el Centro de Educación Inicial Municipal - Casita de Juegos - Selva Alegre	\$ 40,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos	Regular, fortalecer y Fomento del arte y la cultura	Difusión y fomento de los centros de referencia cultural en las parroquias urbanas y rurales.	Adquisición de equipos de amplificación para el fortalecimiento de la Banda Municipal	\$ 6,538.07	enero	diciembre	0%		MATRIZ POA 2023	no se ejecuta

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación Servicios Profesionales - Proyecto rescate cultural de saberes del Adulto Mayor	\$ 6,060.00	enero	diciembre	0%		MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de los espacios públicos	Adquisición de cobertores Zona Húmeda del Complejo Recreacional San Sebastián	\$ 3,500.00	enero	diciembre	5%		MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de Símbolos Patrios.	\$ 3,000.00	enero	diciembre	5%		MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte, semaforización de nuevas intersecciones	\$ 70,000.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Educación para la seguridad vial.	Fortalecimiento en la capacitación en seguridad vial.	Adquisición de equipos informáticos	\$ 38,720.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Revisión de Términos de Referencia y Estudio de Mercado En revisión de la Dirección Administrativa - Compras Públicas
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Educación para la seguridad vial.	Fortalecimiento en la capacitación en seguridad vial.	Talleres de capacitación a los conductores de las Operadoras de Transporte Público y Comercial del Cantón Rumiñahui.	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado - Liquidado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas.	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón.	\$ 186,280.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de tránsito.	Gestión para cambiar la categoría del municipio para gestionar el control del tránsito y poder incorporar tecnología para el control de velocidad e infracciones.	Edición e impresión de adhesivos de registro municipal para transporte público y comercial del Cantón	\$ 40,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado en proceso de de actas entrega recepción
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Repotenciación de la actual red de transporte urbano.	Optimización y ampliación de la cobertura de la red de transporte público urbano.	Reparación y adecuación del Edificio de la Matriculación	\$ 200,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente peatonal frente a la Unidad Educativa San Rafael.	\$ 89,446.00	enero	diciembre	100%	40%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado - Informe de fiscalización de Obra
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte de la Avenida Gral. Rumiñahui	\$ 178,571.43	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADO \$ PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas.	Consultoría del Plan de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	\$ 65,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	No se reporta avance
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software LinceWeb	\$ 6,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software Autodesk	\$ 6,400.00	enero	diciembre	0%	9%	MATRIZ POA 2023	Memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0136-M, a la Alcaldía autorización del proceso contractual. Proceso publicado RE-PU-GADMUR-01-2023 Para la firma del contrato
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software Antivirus Eset Endpoint Security	\$ 6,055.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de licencias de uso de software Producto	\$ 3,172.82	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	\$ 7,200.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Asistencia Técnica y Soporte de correo Zimbra	\$ 2,053.57	enero	diciembre	0%	4%	MATRIZ POA 2023	Documentación pre contractual, Elaboración de TDR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e	Contratación de Servicios Profesionales para la DTIC	\$ 6,704.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de Equipos Informáticos	\$ 164,018.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica	\$ 14,380.00	enero	diciembre	0%	6%	MATRIZ POA 2023	Documentación pre contractual, Elaboración de TDR. Para ser adquirido por catálogo electrónico

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software de consulta legal en línea	\$ 2,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software para diseño asistido por computadora CAD	\$ 6,779.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software para monitoreo SQL y elementos esenciales de la banda de herramientas SQL para la base de datos Microsoft SQL SERVER 2019 Data Center	\$ 5,300.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Mantenimiento preventivo del generador eléctrico de la DTIC	\$ 2,679.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital".	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	\$ 6,770.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Servicio de hosting para respaldos de la base de datos del GADMUR en la nube	\$ 6,779.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software documental de trámites en la nube	\$ 11,992.05	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Protección y Garantía del Bienestar Social	Protección y Garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Impresión de afiches, trípticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	\$ 5,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-R- 2023-007- M, a la Dirección de Gestion Estragjica solicitando la certificación del POA 2023, Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA-R-2023-009 M, A la Dirección Financiera solicitando la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. Se cuenta con certificación N°093, Tambien se cuenta con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 213. Elaboración de TDR. Se culminó con la elaboración de TDR-Se envió un MEMORANDO N° GADMUR-JCPDNA- R-2023-002-M, A la Dirección de Comunicación Social para impresión de trípticos, carpetas, folletos, afiches.
JUNTA CANTONAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Adquisición de mobiliario	\$ 500.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	\$ 3,584.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios de mantenimiento y limpieza de alcantarillas del MCT	\$ 3,360.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Consultoría para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Mercado Cerrado El Turismo.	\$ 22,400.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT. (materiales eléctricos)	\$ 5,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Implementación de incubadoras de proyectos y emprendimientos cantonales	Fomentar, motivar e incentivar las actividades productivas de los pequeños productores y agricultores - adquisición de plantas	\$ 5,656.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Servicios profesionales para la Dirección de Fomento Productivo y Salubridad	\$ 33,000.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Personal contratado
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Capacitación para el fortalecimiento de emprendedores.	\$ 11,448.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Capacitación para Mujeres Orfebres en diseño, producción de joyas y artesanías.	\$ 15,832.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación Servicios Profesionales para capacitaciones en Microemprendimientos para mujeres de Rumiñahui	\$ 15,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2023-0144-M, para autorización contratación.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Consultoría Proyecto de inclusión económica para GAP basadas en Economía Popular y Solidaria	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de Equipos	\$ 4,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación Servicios Profesionales para capacitaciones para grupos de discapacidad de Rumiñahui.	\$ 38,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2023-0150-M, para autorización contratación.
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Adquisición de mobiliario para fines de Turismo	\$ 19,643.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Culimación de TDRS

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Adquisición de señalética turística	\$ 26,786.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Culimación de TDRs
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Mantenimiento y reparación de señalética turística	\$ 39,106.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Culimación de TDRs
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Adquisición de señalética turística	\$ 10,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	\$ 1,000,000.00	enero	diciembre	90%	0%	MATRIZ POA 2023	Fase Precontractual-en etapa de preguntas y respuestas
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudios De Suelos Varios	\$ 4,550.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecutará en el presente año
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Gestión y control técnico del patrimonio cultural del cantón	Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural	Contratación de Servicios Profesionales	\$ 114,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	\$ 95,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	\$ 70,000.00	enero	diciembre	16%	0%	MATRIZ POA 2023	En ejecución mes de marzo; remitido a la Dirección de Talento Humano los informes de pago del mes de febrero
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 446,998.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 45,000.00	enero	diciembre	100%	80%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO subsanando observaciones de la Dirección Financiera para el pago por parte de la Dirección de Fiscalización
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 65,000.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 6,300.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Plaza Cesar Chiriboga-Primera Etapa	\$ 240,000.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desarrollo de la conectividad vial en el Cantón.	Dotación de la red vial de interconexión urbana.	Estudio para la ampliación del Puente sobre el Río Capelo calle los Pinos	\$ 35,714.29	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	\$ 65,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Iglesia Señor de los Puentes.	\$ 35,000.00	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO subsanando observaciones de la Dirección Financiera para el pago correspondiente.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Expropiación Casa Kigman	\$ 600,000.00	enero	diciembre	80%	0%	MATRIZ POA 2023	El Señor Alcalde firma Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Adecuación y Rehabilitación Casa Eduardo Kigman	\$ 765,477.58	enero	diciembre	80%	0%	MATRIZ POA 2023	En revisión de productos entregados
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales - Cúpula Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	\$ 35,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecutará en el presente año
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudio de Patologías y Suelos	\$ 20,450.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecutará en el presente año
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Casa Acosta	\$ 60,000.00	enero	diciembre	80%	0%	MATRIZ POA 2023	En revisión de productos entregados
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa.	\$ 33,600.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento del manejo y gestión de desastres naturales	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición insumos, materiales y suministros de construcción para señalética horizontal	\$ 10,500.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento del manejo y gestión de desastres naturales	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de equipo informático	\$ 1,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de Equipos para Sistema de Video vigilancia del GADMUR	\$ 20,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de prendas y accesorios de protección especial para el Cuerpo de Agentes Control	\$ 10,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Cuerpo de Agentes Control	\$ 7,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de Equipos para Sistema de Video Wall de la Sala Operativa del SIS ECU 911	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de Equipos para el Sistema de Video Vigilancia del SIS ECU 911	\$ 75,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	\$ 15,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDR's
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema de Alarmas Comunitarias	\$ 50,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	\$ 30,000.00	enero	diciembre	100%	50%	MATRIZ POA 2023	RECEPCIÓN DE OBRA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2023-002
FINANCIERO	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Estudios de medición, percepción pública y calidad de servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición de Materiales de Construcción Para Vialidad	\$ 133,928.57	enero	diciembre	1%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Financiamiento erróneo. Fondos BDE

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisicion De Materiales De Construcción Para Obra Civil	\$ 178,571.43	enero	diciembre	10%	7%	MATRIZ POA 2023	En terminación por mutuo acuerdo proceso 2022. Face preparatoria proceso 2023.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición de Herramienta Menor	\$ 13,392.86	enero	diciembre	6%	2%	MATRIZ POA 2023	Viernes 03 de marzo de 2023 se remiten cotizaciones. Presupuesto insuficiente se necesita reducir la cantidad de Herramientas
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	\$ 89,285.71	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Implementación de parques lineales en el área urbana.	Construcción Parque Temático San Pedro de Taboada - Primera Etapa	\$ 312,500.00	enero	diciembre	28%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 28%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Rehabilitación integral de las aceras del Cantón	Reparación y Adecuación Obras de Infraestructura Veredas de la Av. General Enríquez, Tramo Redondel Santa María - Santa Rosa	\$ 133,928.57	enero	diciembre	100%	60%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Cunetas de Hormigón y Reempedrado Calle S/N Tramo: Calle Lucas Tipán - Canal Pitatambo - Parroquia Rumipamba	\$ 98,214.29	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Se requiere la contratación de un Topógrafo
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Transversal a Calle Atahualpa, entre Instituto Rumiñahui y Colegio Jacinto Jijón y Caamaño.	\$ 102,678.57	enero	diciembre	100%	30%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y Liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADO S PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	\$ 267,857.14	enero	diciembre	7%	2%	MATRIZ POA 2023	Convenio en procuraduría sindical. Solicitada certificación presupuestaria
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición de Equipos y Maquinaria para Parques y Jardines	\$ 44,642.86	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento, Reparación y Adecuación Aceras Calles García Moreno, España y Riofrio.	\$ 25,000.00	enero	diciembre	100%	30%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha de Basquet - Sector San Sebastián	\$ 70,000.00	enero	diciembre	60%	30%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - BDE	\$ 7,500,000.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo Fiscalización - BDE	\$ 300,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Escalamientos	\$ 52,500.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Reajustes	\$ 30,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Contingencias	\$ 75,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Difusión, información y publicación	\$ 7,500.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Certificaciones POA y PRESUPUESTARIA entregadas a la Dirección de Comunicación para que puedan continuar con el proceso de contratación

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Participación Ciudadana - Capacitación a la Ciudadanía	\$ 10,500.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	La Fase preparatoria del proyecto debería comenzar previo a la finalización de la Obra Civil
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Mejoramiento de la imagen urbana	Obras de embellecimiento - Construcción del Monumento a la Victoria del CENEPA	\$ 30,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 2,000,892.85	enero	diciembre	75%	45%	MATRIZ POA 2023	En ejecución 75% de avance
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes del cantón.	Dotación y mejoramiento de parques a escala parroquial	Construcción y Regeneración Urbana Parque el Turismo	\$ 1,785,714.28	enero	diciembre	8%	0%	MATRIZ POA 2023	Estudios del proyecto remitidos a la DOP el 27 de febrero de 2023. Solicitada la desagregación tecnológica y el PAC
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento Vial: Reempedrados, Readoquinados, Bacheo Asfáltico, Sellado de Fisuras, Micropavimento, Limpieza de Cunetas, Aceras, Bordillos, En Varias Calles del Cantón Rumiñahui.	\$ 892,857.14	enero	diciembre	100%	50%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Bodegas, Talleres, Laboratorio de Suelos, Vestidores, Baterías Sanitarias, Oficinas, Parquedero de Maquinaria - Primera Etapa	\$ 357,142.85	enero	diciembre	100%	55%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado. Pendiente recepción definitiva.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Educación para la cultura de paz en Rumiñahui	Construcción del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ" - Primera Etapa	\$ 223,214.28	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Adquisición de Juegos Infantiles para los Sectores: El Taxo, Carlos Gavilanes, Rumipamba, San Fernando Lote-40, San Francisco Alto, Cuendina Albornoz, El Vallecito, Hacienda San Isidro, Parque Santa Clara (El Choclo), Parque Edison Valencia	\$ 67,275.00	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras, Bordillos, Muros, Prolongación Calle Yasuní, Conexión: Av. General Enríquez - Calle Venezuela.	\$ 239,409.65	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la Estructura para el Asfaltado, Aceras y Bordillos de la Calle Iritiyacu Tramo: Troncal E-35 - Calle Congo	\$ 276,785.71	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado y Muro de Escollera Calle San Miguel - Sector Fajardo	\$ 178,571.43	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calles I, J Barrio San Nicolás	\$ 65,572.92	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Expropiaciones Varias	\$ 36,960.16	enero	diciembre	90%	15%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques, Parterres Centrales de Principales Vías del Cantón.	\$ 79,055.58	enero	diciembre	100%	50%	MATRIZ POA 2023	Proyecto que se ejecuta anualmente, pero de esta actividad no se generan planillas de pago.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y embellecimiento urbano del espacio municipal tras UPC, barrio El Turismo	\$ 50,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3945-M
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción parque infantil en el complejo deportivo, barrio Colina Alta	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	10%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. Pendiente recepción provisional
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Refuerzo cerramiento gruta de la virgen/ Seguridad al puente del Río Santa Clara	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	50%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del área comunal, barrio El Rancho	\$ 45,000.00	enero	diciembre	5%	5%	MATRIZ POA 2023	Remitido para revisión a la unidad de compras públicas el viernes 03 de marzo del 2023. Segundo envío
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del área comunal, barrio La Serrana	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del pasaje Daule, barrio San Sebastián	\$ 94,929.60	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del complejo deportivo, barrio San Marcos	\$ 35,000.00	enero	diciembre	99%	10%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO PENDIENTE RECEPCIÓN PROVISIONAL
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de la cubierta de la cancha de básquet, barrio La Palma.	\$ 76,745.89	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del parque y área recreativa, barrio San José del Cortijo	\$ 50,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3350-M.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de adoquinado, bordillos y cunetas de pasaje s/n (ingreso aula capacitación), barrio Curipungo	\$ 17,000.00	enero	diciembre	10%	9%	MATRIZ POA 2023	Se firmó el acta de terminación por mutuo acuerdo
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de cunetas y empedrado, calle Inés Gangotena, tramo desde la Y del Taxo hasta la iglesia, barrio Santa Ana	\$ 30,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3492-M
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento de la casa barrial, barrio Loreto	\$ 100,000.00	enero	diciembre	9%	4%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs. Entrega a compras públicas para revisión mar 07 de mar de 2023.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción parque infantil en el complejo deportivo, barrio San Francisco Alto	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	60%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado. Pendiente recepción definitiva.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del espacio recreativo junto al centro de salud, barrio Jatumpungo	\$ 90,000.00	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción del adoquinado, bordillos y aceras de la calle Cacha, tramo entre calle Puruhaes hasta río San Pedro, barrio El Muelle	\$ 160,000.00	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción aula de capacitación comunitaria en el barrio Santa Bárbara.	\$ 100,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del centro del adulto mayor sector San Pedro - Primera Etapa	\$ 312,500.00	enero	diciembre	40%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 40%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia.	\$ 37,326.68	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de graderíos y vicería en la cancha deportiva del complejo deportivo de San Antonio de Pasochoa. (50m lineales)	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de aula de capacitación comunitaria, barrio El Vallecito	\$ 100,000.00	enero	diciembre	70%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución avance 70%.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Obras de embellecimiento - construcción del parque de San Rafael en la calle Av. Avelina Lasso - Segunda Etapa - Construcción cubiertas	\$ 250,000.00	enero	diciembre	48%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 48%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de camerinos y baterías sanitarias en el complejo deportivo, barrio La Carolina	\$ 80,000.00	enero	diciembre	100%	50%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Dotación de estacionamientos públicos en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	\$ 5,200,000.00	enero	diciembre	38%	12%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. 38% de Avance
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Dotación de estacionamientos públicos en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	\$ 5,000.00	enero	diciembre	38%	12%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. 38% de Avance
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Dotación de estacionamientos públicos en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	\$ 5,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Certificaciones POA y PRESUPUESTARIA entregadas a la Dirección de Comunicación para que puedan continuar con el proceso de contratación

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	\$ 46,686.76	enero	diciembre	100%	80.00%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1	\$ 7,148.40	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	\$ 10,407.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	\$ 21,084.10	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	\$ 44,800.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Arrastre desde el año 2020. Previsto para una reforma presupuestaria para el cambio de objeto de contratación debido a que es un proyecto Participativo
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca	\$ 14,145.00	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa	\$ 9,372.50	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	\$ 12,228.17	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	\$ 58,345.61	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	\$ 50,000.00	enero	diciembre	23%	0%	MATRIZ POA 2023	Pendiente Liquidación

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	\$ 900,000.00	enero	diciembre	100%	44%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	\$ 50,000.00	enero	diciembre	100%	44%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	\$ 62,261.59	enero	diciembre	100%	44%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	\$ 470,000.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso en Litigio
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	\$ 225,000.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso en Litigio
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle Balao - Sector San Vicente	\$ 74,353.24	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Loreto	\$ 69,885.79	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	\$ 70,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Cotogchoa	\$ 70,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Equipamiento turístico del cantón.	Repotenciación de equipamientos turísticos	Construcción Baterías Sanitarias - Sector Curiapungo	\$ 16,456.12	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción Cerramiento en Complejo Deportivo - Sector San Francisco Alto	\$ 36,602.82	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes del cantón.	Dotación y mejoramiento de parques a escala parroquial	Adquisición de Maquinaria y Equipos para Parques y Jardines.	\$ 16,071.43	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle G - Parroquia Fajardo - Barrio Santa Bárbara	\$ 25,013.17	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 6 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma	\$ 75,826.59	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 16 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma Tramo: Calle 6 - Calle Cofanes	\$ 23,563.74	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 7 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma	\$ 54,852.90	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle C - Parroquia Sangolquí - Barrio Carlos Gavilanes	\$ 60,524.13	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de adoquinado prolongación calle Fabián Cueva en el barrio Turucucho.	\$ 35,472.44	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez - Tramo: Academia de Guerra - Redondel San Jorge	\$ 717,897.20	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Construcción del Parque de San Rafael en la calle Avelina Lasso - Primera Etapa	\$ 363,893.39	enero	diciembre	100%	70%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado. Pendiente recepción definitiva.
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Materiales de Construcción Para Vialidad	\$ 133,928.57	enero	diciembre	2%	2%	MATRIZ POA 2023	Reforma al PAC del proyecto para unificar el proceso de la DAPA y DOP
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Equipo Caminero-maquinaria pesada	\$ 2,584,288.14	enero	diciembre	45%	13%	MATRIZ POA 2023	PROCESO DE VEHÍCULOS PESADOS SE SUBIRÁ AL PORTAL EL MARTES 07 DE MARZO DE 2023. Proceso de maquinaria pesada en elaboración de estudio de mercado, sin cotizaciones.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Albornoz – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	\$ 181,940.00	enero	diciembre	2%	4%	MATRIZ POA 2023	Proyecto devuelto por la unidad de compras públicas con observaciones el viernes 03 de marzo de 2023-. El proyecto se enviará nuevamente a revisión el jueves 09 de marzo de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del Área Recreativa y Embellecimiento Urbano del Parque Santa Clara - Sector Sangolquí	\$ 313,747.02	enero	diciembre	60%	15%	MATRIZ POA 2023	En ejecución 60% AVANCE
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento de la Casa barrial - Sector Salcoto	\$ 80,000.00	enero	diciembre	100%	10%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. Pendiente recepción provisional

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de bordillos de las calles transversales N, D, E, F G, H, I y terminación Calle C - Barrio Cuendina Albornoz - Sector Cotogchoa	\$ 60,000.00	enero	diciembre	4%	4%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs. Entrega a compras públicas para revisión martes 07 de marzo de 2023.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del cerramiento aulas de capacitación comunitaria Barrio Carlos Gavilanez	\$ 30,000.00	enero	diciembre	3%	5%	MATRIZ POA 2023	Proyecto remitido a alcaldía el martes 28 de febrero de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción del adoquinado aceras y bordillos de la calle Huaynacápac, del tramo comprendido entre las calles Cacha Y Toa Sector Fajardo	\$ 210,000.00	enero	diciembre	3%	5%	MATRIZ POA 2023	Proyecto remitido a la unidad de compras públicas para revisión el 27 de febrero de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del parque Lucía Albornoz, barrio Selva alegre	\$ 50,000.00	enero	diciembre	40%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución avance 40%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cubierta Bulevar Santa Clara (Área ejercicios) - Sector Sangolqui	\$ 247,000.00	enero	diciembre	2%	2%	MATRIZ POA 2023	Proyecto remitido a alcaldía el martes 28 de febrero de 2023
OBRAS PUBLICAS	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento y adecuación del Coliseo Cantonal	\$ 147,000.00	enero	diciembre	2%	4%	MATRIZ POA 2023	SOLICITADO EL PAC A COMPRAS PÚBLICAS
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de aceras y bordillos, tramos de las calles Río Yaupi, Río Amazonas, Río Coca, Río Aguarico, Río Curaray, Río Pastaza, barrio San Jorge	\$ 122,913.81	enero	diciembre	30%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. Avance 30%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de la cubierta de la cancha Colegio Juan de Salinas	\$ 90,000.00	enero	diciembre	55%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. Avance 55%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de cubierta cancha del complejo deportivo el Milagro - Sector Cotogchoa	\$ 97,391.85	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Reparación de la cubierta del aula de capacitación comunitaria de Cashapamba	\$ 8,600.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-4076-M
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de Mobiliario de la casa del adulto mayor	\$ 12,500.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Pendiente reunión con Director Administrativo.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Incremento de la construcción de Cubierta para Cancha de Basquet - Sector San Sebastián	\$ 10,000.00	enero	diciembre	100%	99%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para mercado San Sebastian - Sector Sangolquí	\$ 740,000.00	enero	diciembre	2%	6%	MATRIZ POA 2023	PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. VIERNES 10 DE MARZO DE 2023 FECHA MÁXIMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Río San Pedro, Barrio San Fernando	\$ 298,784.50	enero	diciembre	2%	4%	MATRIZ POA 2023	EL PROYECTO SE ENVIARÁ A COMPRAS PÚBLICAS PARA REVISIÓN VIERNES 17 DE MARZO DE 2023
OBRAS PUBLICAS	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Incremento - Expropiaciones Varias	\$ 247,504.13	enero	diciembre	90%	15%	MATRIZ POA 2023	Preparación de documentación para el pago de expropiaciones
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción de nichos cementerio municipal	\$ 125,000.00	enero	diciembre	2%	4%	MATRIZ POA 2023	El proyecto se enviará a alcaldía para autorización de inicio de contratación el martes 07 de marzo de 2023
OBRAS PUBLICAS	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Incremento - Convenio de transferencia de asignación de recursos publicos a la Empresa Electrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Publico en Varios Sectores del Canton	\$ 160,000.00	enero	diciembre	7%	2%	MATRIZ POA 2023	Convenio en procuraduría sindica. Solicitada certificación presupuestaria
OBRAS PUBLICAS	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento y adecuación de las iglesias Matriz de Sangolqui y El Señor de los Puentes Capelo	\$ 32,000.00	enero	diciembre	2%	2%	MATRIZ POA 2023	Solicitada Certificación PAC solicitada.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
OBRAS PUBLICAS	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adecuación y Mantenimiento de la Casa Emblemática Ubicada en los exteriores del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ"	\$ 120,000.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	\$ 1,175,975.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	ejecutandose
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto Huertos Familiares para Grupos de Atención Prioritaria	\$ 15,360.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Atención Integral para el Adulto Mayor	\$ 36,856.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Atención Integral para Personas con Discapacidad	\$ 36,688.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	INCREMENTO - ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	\$ 200,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Habilitación de programas de vivienda de interés social.	Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	\$ 213,413.97	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	ejecutandose

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE FEBRERO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES FEBRERO
EMPRESA PUBLICA DE FAENAMIENTO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Habilitación del Centro de Faenamiento.	Habilitación del Centro de Faenamiento.	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	\$ 112,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	ejecutandose
EMPRESA PUBLICA DE FAENAMIENTO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Habilitación del Centro de Faenamiento.	Habilitación del Centro de Faenamiento.	INCREMENTO ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	\$ 88,282.87	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
EMPRESA PUBLICA DE FAENAMIENTO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Habilitación del Centro de Faenamiento.	Habilitación del Centro de Faenamiento.	INCREMENTO - ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	\$ 184,312.10	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
EMPRESA DE ASEO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Reutilización, reducción y clasificación de residuos sólidos.	Clasificación en origen de residuos sólidos.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI - ASEO, EPM	\$ 200,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	ejecutandose
COPRODER	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION COPRODER	\$ 128,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	ejecutandose
GESTIÓN DE RIESGOS	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Gestión integral de riesgos y capacidad de resiliencia en la población.	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de maquinaria y equipos para la Dirección de Gestión de Riesgos	\$ 25,391.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	ING. MARÍA GABRIELA VINUEZA VILLACRÉS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.vinueza@ruminahui.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	022998300 Ext. 3010